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Abstrakt  
Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby paláce 
Magnum. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem pracovních postupů, strojní sestavy, 
položkového rozpočtu, časového plánu, kontrolního a zkušebního plánu, zařízení staveniště a 
v neposlední řadě bližšími dopravními vztahy.  
Nejzajímavější bude vypořádání se se stísněným prostorem stavby nacházejícím se 
v rohové proluce na samém okraji jádra centra města Brna. 
 
 
Abstract  
The aim of this thesis is the building-technological solutions of gross substructure palace 
Magnum. It deals with the most optimal propsal of technological procedures, working 
machines, itemized budget, schedule, check and test plan, equipment of construction site, 
occupation safety and last but not least closer transport relations. 
The most interesting will be to deal with cramped space building located in the corner gap 
site on the border of Brno's city center. 
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ÚVOD 
 
Tématem této bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby paláce Magnum, které 
jsem si zvolila zejména proto, že tato novostavba je zajímavá nejen z architektonického 
hlediska, ale zvláště z hlediska technologického. Navíc se nachází ve velmi stísněném 
prostoru, což znemožňuje návrh jednoduchých řešení, jak by to bylo u staveb na zelené louce. 
K návrhu postupu výstavby se také přidávají další okolnosti, na které je třeba brát ohled. Je to 
například umístění stavebního pozemku. Ten se nachází na hranici jádra centra města Brna. 
Tímto vzniká značné omezení i v zásobování stavby potřebným materiálem a vybavením. Je 
třeba si řádně nastudovat okolní podmínky pro dopravu. 
Cílem je naplánovat co neefektivnější postup výstavby, aby ve výsledku vznikla kvalitně 
provedená stavba. Bude tedy potřeba skloubit několik dílčích složek. Půjde například o 
technologické postupy, potřebné zdroje, omezený prostor, širší dopravní vztahy, bezpečnost 
práce, ochrana ŽP, časový plán, finanční možnosti, kontrolu kvality a taktéž o vypořádání se 
s nečekanými událostmi při samotné realizaci - možná rizika, ať už to bude zranění 
pracovníka či nález archeologických vykopávek. 
Při tvorbě tohoto díla bych ráda využila své dosavadní znalosti a samozřejmě získala 
nové. Myslím tím, nejen čisté vědomosti, ale i dovednosti v získávání informací. Zkrátka vše, 
co může být přínosem pro část mého života ve stavebnictví. 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se 7 NP, dvěma podzemními podlažími a plochou 
střechou, který posléze vyplní obchodní a administrativní prostory včetně technického zázemí 
a parkovací plochy v podzemních podlažích. 
Budova se bude nacházet na okraji jádra města Brna v místě, kde se střetávají ulice 
Benešova, Divadelní a Orlí.  
Vzhledem k nestandardnímu tvaru pozemku a účelu objektu bude konstrukce budovy 
provedena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovými prvky. Ta bude vynášena 
pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu. 
Výtvarné řešení budovy používá skleněných ploch a metalicko-kamenných obkladů 
fasády kovově šedého a zelenkavého vzhledu. Zvýšená rohová část - „skleněná věž“, je 
zvolena záměrně jako motiv navozující spojitost se skleněným vrchlíkem paláce Morava nebo 
obdobné řešení z bankovní budovy ČSOB na rohu České ulice, rovněž na okraji městského 
jádra. Motiv zkoseného skleněného nároží stavby navozuje záměrně pocit nestability a je 
prvkem napětí v jinak klidné fasádě budovy. 
Mimo vlastní architekturu budovy je důraz kladen na řešení technologií na úrovni 
inteligentní budovy a tedy i dosažení maximální efektivity provozu a účelné vynaložení 
investičních nákladů. 
Prosklené plochy okenních systémů fasády budou od 3.NP nahoru dle požadavku 
investora opatřeny el. ovládanými hliníkovými exteriérovými žaluziemi. 
Vertikální komunikace je zajištěna schodištěm, jehož částečně proskleným prostorem 
projíždí dvojice prosklených výtahů. Na schodiště navazuje sociální jádro dimenzované na 
kapacitu jednotlivých pater. 
Při realizaci objektu paláce Magnum bude velmi těžké se vypořádat s městskou dopravou, 
trakčním vedením tramvají, přesunutím sloupů nesoucích trakční vedení, záborem veřejného 
území, omezenou průjezdností jak kvůli hmotnosti vozidel s nákladem, tak možnosti projetí 
do těch částí středu města, kam se dá vjet pouze na výjimku Magistrátu města Brna se tento 
víceúčelový objekt bude stavět v proluce, kde bude přiléhat na dva stávající domy.  
 
1.1 ORIENTACE NA SVĚTOVÉ STRANY 
 
Orientace objektu ke světovým stranám je dána orientací samotné parcely. Hlavní uliční 
fasády jsou orientovány k severozápadu (do ulice Orlí), k severovýchodu a jihovýchodu (do 
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ulice Benešova/Divadelní). Dvě vnitroblokové fasády jsou orientovány k jihovýchodu a k 
jihozápadu. V rámci dispozic objektu jsou kancelářské a obchodní plochy orientovány ve 
větší části k severozápadu a k severovýchodu, v menší části také k jihovýchodu. Regulace 
světelného toku bude zabezpečována exteriérovými žaluziemi, v prostorách věže v 6. a 7. NP 
pak vnitřními žaluziemi. 
Novostavba je z hlediska denního osvětlení navržena tak, aby odpovídala požadavkům 
platných norem (ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Základní požadavky a ČSN 73 
0580-4 Denní osvětlení průmyslových budov). 
Plochy novostavby neovlivňují žádné přirozené stínící prvky. 
 
1.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ POZEMKU 
 
Na začátku 20. stol. zde stávala podsklepená čtyř-podlažní budova, která byla zbourána 
roku 1944 při náletech. Později bylo toto území využíváno jako malý parčík. V dnešní době 
se zde nachází pár stromů a keřů, které budou odstraněny, dále pak 2 sloupy nesoucí trakční 
vedení tramvají. Ty se přesunou na okraj stávajícího chodníku blíže k vozovce, kde se také 
postaví nové veřejné osvětlení. 
 
1.3 OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE CELÉ STAVBY 
 
Počet nadzemních podlaží: 7 
Počet podzemních podlaží: 2 
Zastavěná plocha uskočeného 1.NP: 651m2 
Zastavěná plocha ostatních podlaží: 688 m2  
Plocha všech podlaží celkem: 5 924 m2 
Objem budovy: 19 282 m3 
Objem nadzemní části budovy: 13 089 m3 
 
1.4 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
 
Základová konstrukce: hlubinné založení na ŽB pilotách nesoucích základovou desku – 
,,bílou vanu“ 
Svislý nosný systém: kombinace ŽB sloupů s hlavicemi a ŽB pohledových i nepohledových 
stěn, obloukových i rovných včetně ŽB jádra 
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Stropní konstrukce: ŽB desky, podhled ze sádrokartonu 
Překlady: Porotherm, ocelové válcované nosníky, ŽB 
Příčky: Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D, 14 P+D, 17,5 P+D, 24 AKU MK, lokální provedení 
instalačních příček z tvárnic Ytong; ve strojovně VZT v 1PP budou provedeny jen do určité 
výšky a po dokončení rozvodů instalací budou dozděny po strop s řádným utěsněním dle 
požárně bezpečnostního řešení, dále jen PBŘ. 
Schodiště: ŽB, v PP ocelové 
Obvodové zdivo: sendvičové, Porotherm 30 P+D, resp. ŽB stěny, kontaktní zateplovací 
systém z MW tl. 120mm a zavěšené fasádní desky, resp. omítka, resp. plechové lamely 
Zastřešení: plochá jednoplášťová střecha v kombinaci s pultovou (dřevo,ocel) 
 
Vzhledem k podloží nestabilního charakteru s vysoce kolísající hladinou podzemní vody 
v hloubce cca -8,0m pod PT, bude vyžadovat složitější základovou konstrukci s izolací proti 
tlakové vodě. Konstrukce je tedy navržena na hlubinných pilotách a vlastní spodní stavba 
objektu (základová deska, obvodové zdi v 2PP a 1PP) bude provedena ze ŽB ,,bílé vany“, 
která se tepelně zaizoluje deskami XPS 35-700SF, drenážní nopovou fólií a geotextílií 
z vnější strany pokračujících až do výšky soklu 300mm nad upravený terén. 
 
ŽB stěny výtahové šachty, resp. autovýtahové šachty, budou provedeny s tolerancemi dle 
požadavků dodavatele výtahu, resp. autovýtahu. 
 
Prostupy pro instalace budou po provedení rozvodů řádně utěsněny dle požadavků PBŘ 
požárním tmelem. 
 
1.5 PRŮZKUMY 
 
 Radonový průzkum prokázal, že naměřené hodnoty mírně překračují hranici nízkého 
radonového indexu. Hydroizolace spodní stavby je řešena jako „bílá vana“, která splňuje mj. 
požadavek ČSN 73 06 01 / 2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu při tl. ŽB 
vodotěsné stěny 300 mm. 
Další ochrana spodní stavby proti mírně agresivní vodě a bludným proudům. 
 
Hydroizolace bude provedena dle ČSN 73 0600. 
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Je nutné dbát na dodržení snášenlivosti různých HI materiálů, dostatečných přesahů, 
kvality svařovaní a napojování atd. dle ČSN a také dle technolog. postupů výrobců těchto 
materiálů. 
 
Veškeré prostupy obvodovými konstrukcemi pod terénem, ve střešním plášti apod. budou 
provedeny dle platných norem a to spec. systémovými průchodkami s dokonalým utěsněním 
dle systémového řešení detailu. 
 
1.6 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Zásobování vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, která bude napojena na veřejný 
vodovodní řad, který se nachází v ulici Benešova. Vodovodní přípojka bude provedena 
z litinových trub DN100 a ukončena v samostatné vodoměrné místnosti v polyfunkčním 
domě. Dimenze vodovodní přípojky je zvolena s ohledem na potřebu požární vody – 
doplňování Sprinklerové nádrže. Vodoměrná sestava bude umístěna v samostatné místnosti 
polyfunkčního domu v 1.PP. 
 
Objekt bude napojen jednotnou kanalizační přípojkou KT DN 200 na stávající jednotnou 
kanalizaci, která se nachází v komunikaci před objektem v ulici Orlí. 
Vnitřní svodné potrubí je navrženo z plastových trubek PE. Vnitřní odpadní potrubí je 
navrženo rovněž z trub PE, které bude odhlučněné. Výrobky budou od firmy POLOPLAST 
nebo GEBERIT 20db, případně od jiné s odpovídajícími zvukově izolačními schopnostmi. Při 
průchodu stěnami a stropy budou použity požárně bezpečnostní manžety v souladu s 
požadavky PBŘ. 
 
Podzemní patra 1.PP a 2.PP budou přečerpávána. Jedná se o přečerpávání odpadních vod 
ze sociálních zařízeních, vpustí a bezpečnostního přepadu ze Sprinklerové nádrže. Dále bude 
vyčerpávána zbytková voda ve Sprinklerové nádrži v případě údržby. 
 
Napojení objektu na VN i NN dále pak rozváděné z rozvodny pomocí kabelů CYKY.  
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1.7 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
K objektu se bude moci dostat pouze jednou cestou a to od hlavního nádraží ulicí 
Benešovou, poté odbočit doleva na ulici Novobranskou, kam je povolení vjezdu pouze pro 
vozidla s výjimkou udělenou Magistrátem města Brna, na konci ulice se odbočí doprava na 
ulici Orlí, kde se po 50m na pravé straně nachází vjezd do autovýtahu vedoucího na 
parkoviště do podzemních podlaží objektu. Popřípadě je možnost zaparkovat na placených 
parkovištích na ulici Novobranská či Benešova. Výjezd z objektu je umožněn ulicí Orlí 
směrem k tramvajovým kolejím na ulici Divadelní a poté doprava směr hlavní nádraží. 
 
1.8 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU 
 
V suterénu se bude nacházet parkoviště, které bude přístupné z ulice Orlí, kde se nachází 
vjezd do autovýtahu. Ten má 3 stanice (2PP, 1PP, 1NP – vjezd/výjezd). Maximální nosnost je 
4tuny na podlahové ploše o rozměrech 5450 x 3100.V nejspodnějším podlaží jsou navrženy 
parkovací systémy na osobní automobily (8 ks zakladačů pro 4 vozidla), celkově pro 32 
vozidel a ve střední části jsou standardní parkovací stání. 
Pro propojení jednotlivých pater bude sloužit krom schodiště dvojitý osobní výtah 
uložený v jedné výtahové šachtě. Každá kabina má nosnost 800kg, projíždí celkem 9 
podlažími a přepravuje se rychlostí 1m/s. A mezi 1NP a 2NP bude navíc pojízdné schodiště 
(eskalátory) se sklonem 35° a šířkou 800mm. 
Dále se budou v objektu nacházet ZTI – zdravotně technické vybavení, zařízení pro VZT, 
klimatizaci, ÚT, TUV, jejichž strojovny a výměníkové stanice budou umístěny v 1PP.  
Diesel–agregát jako náhradní zdroj el. energie v případě požáru, výpadku proudu, výměně či 
opravě trafostanice. 
SHZ: stabilní hasící zařízení v 2PP až 2NP. V ostatních podlažích bude možná instalace 
dle požadavku nájemce. Strojovna SHZ je umístěna v 2.PP s přímým vstupem z CHÚC B – 
schodiště. PO nádrž s užitnou kapacitou 54,45 m3 jako permanentní zdroj PO vody je 
umístěna v meziprostoru nad základovou deskou pod dvojitou podlahou, která bude sloužit 
jako pojezdová plocha. Napouštění je zajištěno instalovaným suchovodem, vyústěným na 
chodníku na ul. Benešova.  
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1.9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Palác Magnum
Charakter stavby:  Novostavba 
Město:  Brno 
Katastrální území: Město Brno 610003
Ulice:  křížení ulic Benešova, Divadelní a Orlí
Parcelní čísla: 265/1, 267, 268/2 
Stavebník, investor:  MAGNUM City Center, s.r.o. 
Jakubská 121/1, Brno, Brno-město, 602 00
Projektant:   Hladík a Chalivopulos s. r. o.,  
Ing. Petr Řezníček
Architekt:  Ing. arch. Boris Hála
Stavební firma:  A je to s.r.o. 
Zástupce stavební 
firmy:  
Denisa Hrubá 
Sousední parcely:  266, 264 - vlastnické právo: Česká republika 
 
 
  - právo hospodařit s majetkem státu:  
Česká pošta, s.p.Politických vězňů 909/4,  
Praha, Nové Město, 225 99 
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1.10 ETAPY VÝSTAVBY PALÁCE MAGNUM: 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY I ETAPY: 
SO 04 Přeložky inženýrských sítí 
SO 04 02 Přesun sloupů s trakčním vedením 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY II. ETAPY: 
SO 01 Příprava území  
SO 02 Výkopy, ochrana výkopů 
SO 03 Víceúčelový objekt 
SO 04 Přeložky inženýrských sítí 
SO 04 01 Přeložka VN a NN kabelů 
SO 04 03 Ochrana kabelu Č. Telecomu 
SO 04 04 Ochrana VO kabelu 
SO 05 Přípojky inženýrských sítí 
SO 05 01 Přípojka kanalizace 
SO 05 02 Přípojka vodovodu 
SO 05 03 Přípojka VN 
SO 05 04 Přípojka parovodu 
SO 05 05 Telekomunikační přípojka 
SO 06 Komunikace, dopravní značení, chodníky 
 
V mé bakalářské práci se budu zabývat stavebními objekty II. Etapy a to SO 01, SO 02 a částí 
SO 03. 
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2. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY 
 
Místo, kde se bude nacházet novostavba, leží na okraji jádra města Brna v místě, kde se 
střetávají ulice Benešova, Divadelní a Orlí. Hlavní trasa pro zásobování stavby stavebními 
materiály, pracovními stroji a jinými zařízeními potřebnými k realizaci Paláce Magnum 
povede od multifunkční Kajot arény, která se nachází na křižovatce ulic Poříčí a Nové sady. 
Z tohoto bodu budou pokračovat ulicí Nové sady, která navazuje na ulici Nádražní. Po přejetí 
Hlavního nádraží v Brně se pokračuje po Benešové, která přechází v ulici Divadelní. Z této 
ulice bude hlavní vjezd na staveniště šířky 3,5m.  
 
2.1 HLAVNÍ BODY ZÁJMU: 
 
Problémy nastanou při průjezdu ulicí Nádražní, kde je zákaz vjezdu nákladních 
automobilů. Je tedy nutné zajistit povolení pro průjezd těchto vozidel od Magistrátu města 
Brna.  
Je zde ještě jedna možnost využití dopravní trasy z křižovatky Koliště, Dornych, Křenová 
použitím průjezdu pod viaduktem u Hlavního nádraží a pokračování ulicí Benešovou. Zde je 
ale taktéž omezení a to maximální výška dopravního prostředku do 3,3m a opět zákaz vjezdu 
nákladních automobilů. Tímto se tedy možnost zamítá.  
Pro dopravu nadměrného nákladu, což je vrtná souprava Bauer BG 15H se využije 
hlubinný podvalník. Výhody jsou zřetelné už z obrázku (viz. Samotné stroje), nízko posazená 
ložná plocha dovoluje umístění vysokých nákladů těsně nad povrch vozovky, přesněji 
440mm. To umožňuje snížení přepravní výšky. Navíc si lehce poradí i s hmotností samotné 
soupravy, která váží v přepravní poloze 47tun. Finální trasa povede buďto přes Moravské 
náměstí, kde naváže na ulici Rooseveltovu přeměňující se v Divadelní ulici, a nebo pojedeme 
ze strany Malinovského náměstí a navážeme se na ulici Divadelní přímo. V obou případech 
musíme požádat o povolní pro průjezd od Magistrátu města Brna.  
Další věc, která komplikuje přepravu je trolejové vedení. Standardní výška je 5 – 5,5m. 
Kolem hlavního nádraží je snížená na 4m a směrem k nádražnímu viaduktu se navíc snižuje 
na výšku 3,3m. Celková výška naší přepravy je 3,84m, takže musíme být velmi opatrní, 
abychom nestrhli trolejové vedení. Nepotřebujeme ani doprovodná vozidla od DPMB. 
 
Podrobnější informace zaznamenány na výkresech: 
B1 Širší dopravní vztahy 1, B2 Širší dopravní vztahy 2, B3 Širší dopravní vztahy 3
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3.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se 7 NP, dvěma suterény a plochou střechou. 
V budově se budou nacházet obchodní a administrativní prostory včetně technického zázemí a 
parkovacích ploch v podzemních podlažích.  
Budova se bude nacházet na okraji jádra města Brna v místě, kde se střetávají ulice 
Benešova, Divadelní a Orlí. Nepříliš jednoduché bude vypořádání se s omezeným prostorem, 
neboť tento objekt bude stavěn v proluce. Vzhledem k nestandardnímu tvaru pozemku a účelu 
objektu bude konstrukce budovy provedena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovými 
prvky. Ta bude vynášena pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu.  
Zastavěná plocha je 688 m2. Objekt je umístěn do rovného terénu s nadmořskou výškou 
206,8m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v -8m pod UT. 
 
3.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS VLASTNÍHO 
PROCESU) 
Nejprve se provede vytyčení staveniště, které se ihned uzavře pomocí mobilního oplocení 
do výšky 2m. Provedeme odstranění stromů a křovin a části zábradlí v místě, kde bude vjezd 
na staveniště a také v prostoru, kde se bude později nacházet čerpadlo betonové směsi. Pak 
ještě odstraníme zídku, která bránila vniknutí do dvora České pošty a nahradíme ji také 
mobilním oplocením.  
V této části nesmíme zapomenout na přeložky inženýrských sítí. Musí být provedeny před 
zahájením výstavby. Také zajistíme ochranu kabelů Českého telecomu a.s. a VO kabelů TS 
Brno a.s. (vše I. Etapa). 
Vodovodní přípojka bude ukončena v provizorní vodoměrné šachtě (VŠ). V průběhu 
stavby bude prodloužena. VŠ umístíme mimo překládané resp. stávající kabely VN, NN dle 
platných předpisů a ČSN. Staveništní přípojka NN bude ukončena ve staveništním rozvaděči 
hl. jističem (v blízkosti trafo stanice sousedního objektu na ulici Benešova) a měřením dle 
platných norem. 
 
3.2 MATERIÁLY 
Veškeré tyto práce se dají zařadit do prací bouracích, tím pádem vzniká pouze odpad. 
Pokácené stromy a keře se odvezou ve vanových kontejnerech s nápravou IVECO 
TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4 s nástavbou řetězového nosiče těchto kontejnerů do 
sběrného střediska odpadu na ulici Černovická 15, Brno – jih, kde sídlí jedna z mnoha částí 
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firmy SAKO. Vzhledem k velikosti stromů a křovin se TRAKKER otočí 3x pro dřevěný 
odpad. 
Sutiny z vybourané zdi tl. 300mm, délky 7,215 a 5,695m, výšky 4m, která stojí mezi 
hranicí stavebního pozemku a dvorem České pošty, se odvezou na skládku 
THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. v Brně – Štýřicích, vzdálenou od stavby 3,8km, 
taktéž TRAKKEREM od firmy IVECO. 
Objem suti je: 0,3*4,0*(7,215+5,695) = 15,492 m3 
 
Dovoz mobilního oplocení CITY z trapézového plechu výšky 2,0m včetně betonových 
stojanů. Délka oplocení bude 86m a budou zde zřízeny dvě vstupní brány. Vše doveze 
nákladní automobil TATRA T815 - 231S24/340. 
 
3.3 PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ  
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti stavebního 
dozoru. Pracoviště si pak bude předávat dodavatel se subdodavateli.  
 
Investor zpravidla předává dodavateli: 
- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
- řešení připojení inženýrských sítí 
- hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
- vyznačenou hranici staveniště  
- základní vytyčení stavby 
Pozn.: Poslední dva body – domluva investora a dodavatele – vytyčí si dodavatel sám. 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane.  Investor také předává místa pro odběr el. proudu a vody. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2] 
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Obecné informace o stavu území: 
Pozemek pro budoucí staveniště a stavbu leží v rohové proluce. Je ohraničen jednou 
stavbou z ulice Benešové, další stavbou z ulice Orlí a dvorem, který tyto dvě stavby svírají. 
Dále pak okolními komunikacemi a chodníkem. Přímo na pozemku se nachází 6 stromů (3 
listnaté a 3 jehličnaté), křoví, tráva, jedna lampa a také 2 sloupy nesoucí trakční vedení 
tramvají. Tyto sloupy byly už přeneseny v I technologické etapě na okraj chodníku co 
nejblíže ke komunikaci obléhající prostor budoucího staveniště (stejně jako lampa - veřejné 
osvětlení). 
 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zázemí: 
Zázemí pro tuto technologickou část bude tvořit pouze jeden mobilní záchod TOI TOI, 
umístěný na okraji staveniště (dle výkresu B1a Zařízení staveniště). 
Osvětlení: 
Pro vyšší bezpečnost v okolí výstavby se umístí těsně za hranici staveniště jedno 
halogenové osvětlení. A přímo stavbu budou osvětlovat další 2 halogenové reflektory 
upevněné na stávajících budovách. Ty budou v provozu za snížené viditelnosti a v nočních 
hodinách. 
Voda: 
Zásoby vody budou pouze pro doplnění toalety. Mohla by se využít i na očištění 
stavebních strojů či nákladního automobilu opouštějícího staveniště, ale vzhledem 
k stísněnému prostoru staveniště a zatékání špinavé vody do jámy nevyužijeme čistící rampu. 
Proti znečistění vozovky se bude provádět pouze mechanické očištění. Voda se bude brát 
z provizorní VŠ.  
 
Příprava území bude probíhat na přelomu března a dubna roku 2013. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s investorem práce odložit. Všichni 
účastníci, kteří se budou v době provádění přípravných prací pohybovat na staveništi, musí 
podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný pracovník v oboru. O školení bude 
veden zápis ve stavebním deníku a vyžadován podpis zúčastněných osob. 
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3.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Složení pracovní čety: 
1. vytyčení staveniště 
1 geodet + 1 pomocník s oprávněním pro vykonávání geodetických prací 
2. odstranění porostu 
2 dělníci – práce s řetězovou pilou ( sekerou) 
1 řidič TRAKKERU s nástavbou na řetězového vanový kontejner 
3. zbourání zděného plotu 
2 pracovníci s bouracími kladivy 
1 dělník s lopatou – na nakládání 
1 řidič TRAKKERU s nástavbou na řetězového vanový kontejner 
1 řidič nakladače  
 
3.6 STROJE A POMŮCKY 
2x Benzínová řetězová pila HUSQVARNA 345 
Digitální teodolit PENTAX ETH 410 
IVECO TRAKKER s nástavbou řetězového nosiče kontejnerů, včetně 2 kontejnerů 
TATRA T815 - 231S24/340 
2x KANGO 900 K 
Kolový nakladač s vysokým zdvihem – JCB 436e HT  
využití násad (s pomocí rychloupínače): * průmyslový drapák s horním přítlakem 
* nakládací lopata 6 v 1 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: lopata, sekera 
Ochranné pomůcky: přilba (při kácení stromů a bourání zdi), ochranné brýle, rukavice, 
pevná obuv (zajistí si každý pracovník sám). 
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3.7 PRACOVNÍ POSTUP 
V první fázi provede oprávněný geodet za asistence pomocníka vytyčení staveniště, které 
se ihned uzavře pomocí oplocení CITY z trapézového plechu o výšce 2m. To umožní snížit 
prašnost a hlučnost od výstavby, která by omezovala okolí. Vnitroblok Pošty (p.č. 265/2) 
bude také oplocen a to po odbourání stávajícího zděného oplocení, Kangem 900 K, o 
rozměrech 0,3 x 4,0 x 12,9m. Následně odstraníme 6 stromů (do ø kmene 30cm) a keře 
benzínovou řetězovou pilou Husqvarna. Pokácené dřeviny odvětvíme, nařežeme na části, 
odstraníme pařezy sekerou a naložíme do vanových kontejnerů s nápravou IVECO 
TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4 s nástavbou řetězového nosiče těchto kontejnerů a 
odvezeme do sběrného střediska odpadu na ulici Černovickou v městské části Brno – jih, kde 
sídlí jedna z mnoha částí firmy SAKO. Dále také odstraníme zábradlí v místě budoucího 
hlavního vjezdu na staveniště a také v prostoru, kde se bude později nacházet čerpadlo 
betonové směsi (případně, autojeřáb). Navíc je nutné zabezpečit osvětlení prostoru staveniště 
v době výstavby. Dva halogenové reflektory Kanlux Sali 1500-B osvětlující staveniště a 
částečně i chodník v okolí stavby budou umístěny na štítech přilehlých budov což zvýší 
bezpečnost jak v prostoru staveniště tak i v jeho okolí. Další reflektor bude umístěn na 
věžovém jeřábu. (Odstranění lampy z původního parčíku včetně přeložení sloupů trakčního 
vedení se provede v I. Etapě výstavby.) 
 
Pozn.: V této části nesmíme zapomenout na přeložky inženýrských sítí SO 04 01, SO 04 03 a 
SO 04 04. Musí být provedeny před zahájením výstavby. Také zajistíme ochranu 
kabelů Českého telecomu a.s. a VO kabelů TS Brno a.s. vložením do chrániček (SO 
04 03, SO 04 04) a to v místech vjezdů dle požadavků správců (vlastníků) těchto sítí a 
dále překrytím stávajících chodníků v místech zařízení staveniště betonovými panely 
(podrobněji řešeno v Návrhu zařízení staveniště).  
Vodovodní přípojka bude ukončena v provizorní vodoměrné šachtě (VŠ). V 
průběhu stavby bude prodloužena SO 05 02. VŠ umístíme mimo překládané resp. 
stávající kabely VN, NN dle platných předpisů a ČSN. Staveništní přípojka NN délky 
2m bude ukončena ve staveništním rozvaděči hl. jističem a měřením dle platných 
norem. 
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3.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Vstupní kontrola ( počet, funkčnost, délka, typ):  
Dovoz – oplocení, reflektorů, přechodného dopravního značení (pro použití na ZS)  
Strojů  
Kontrola stavu staveniště, polohy ing. sítí, správně zaznačená zeleň, osazené vjezdy na 
staveniště, umístěné přechodné dopravní značení 
 
Mezioperační kontrola: 
Dohlížení na správný postup kácení stromů, odvětvování, nařezávání kmene na části 
(takové, aby se vešly do vanového kontejneru), odstraňování pařezů, bourání zdiva, také 
na přesnost zaměření staveniště, postavení oplocení a jeho bran na správné místo. 
Zajištění přípojných bodů energií, upravené dopravní značení, kontrola možnosti 
bezpečného a plynulého vjezdu/výjezdu dopravních prostředků, které zásobují stavbu. 
 
Výstupní kontrola: 
Přeměření oplocení, kontrola jeho stavu, dále kontrola důkladného odstranění pařezů a 
odvozu suti a dřevin na skládku. Na staveništi nezůstanou žádné zbytky odpadního 
materiálu. Kontrola dopravního značení, přípojných bodů, soulad s PD, upravenost 
staveniště pro následné využití jeho části na objekty zařízení staveniště. 
 
3.9 BOZ 
Na detailnější řešení jakosti bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu BOZP. 
 
3.10 ŽP 
Na detailnější řešení životního prostředí se odkazuji na kapitolu ŽP. 
 
3.11 LITERATURA  
[1] Podklady z firmy MAGNUM City Center s.r.o. 
[2] MARŠÁL, Petr. Technologie staveb I: Technologie provádění zemních prací. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, 2005. 
[45] www.google.com  
 
Pozn. Literatura stavebních strojů je uvedena ve strojní sestavě u každého zvlášť. 
 19 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  
SO 02 VÝKOPY, OCHRANA VÝKOPŮ 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   DENISA HRUBÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
BRNO 2012                   
 20 
4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se 7 NP, dvěma suterény a plochou střechou. 
V budově se budou nacházet obchodní a administrativní prostory včetně technického zázemí a 
parkovacích ploch v podzemních podlažích.  
Budova se bude nacházet na okraji jádra města Brna v místě, kde se střetávají ulice 
Benešova, Divadelní a Orlí. Nepříliš jednoduché bude vypořádání se s omezeným prostorem, 
neboť tento objekt bude stavěn v proluce. Vzhledem k nestandardnímu tvaru pozemku a účelu 
objektu bude konstrukce budovy provedena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovými 
prvky. Ta bude vynášena pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu.  
Zastavěná plocha je 688 m2. Objekt je umístěn do rovného terénu s nadmořskou výškou 
206,8m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v -8m pod UT. 
 
4.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS VLASTNÍHO 
PROCESU) 
Nejprve vyznačíme inženýrské sítě a body, jež vytyčují jak obvod stavební jámy, tak i 
umístění vrtů pro jejich následné využití jako záporové pažení. Do vrtů vložíme dlouhé 
ocelové válcované profily IPE a začneme se samotným procesem výkopových prací. Ve dvou 
vodorovných řadách od sebe vzdálených po výšce výkopu se provede kotvení pažení a na 
hranici se sousedními objekty se provede trysková injektáž kvůli podchycení jejich základů, 
které nesahají tak hluboko, jako bude sahat základ novostavby. 
Provedení základových pilot bude na 2 části. Nejprve 7 pilot ještě před začátkem 
výkopových prací a zbylých 46 v hloubce cca 3,0 –4,5 metrů pod úrovní terénu. 
Až se dostaneme pod úroveň hladiny podzemní vody, je nutné její přečerpávání do místní 
kanalizace. 
Vzhledem k okolní zástavbě budeme muset dbát na ochranu veřejných zájmů. Zvláště je 
nutno snížit hlučnost a prašnost a dbát na ochranu cizích osob před nežádoucími zraněními 
způsobenými v průběhu výstavby. To zabezpečí již zmíněné oplocení, které bude vyrobeno 
z trapézového plechu o výšce 2m. 
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4.2 MATERIÁL 
Odhrnutá horní vrstva (do hloubky 0,2m): plocha * hloubka = 688m2 * 0,2m = 137,6 m3 
s nakypřením: 137,6 * 1,2 = 165,12 m3 
Zemina z vlastního výkopu: plocha * hloubka 
(688-456)*(9,7+0,6) = 232*10,3 = 2389,6 m3 
(456-411)*((10,3+10,15)/2) = 45*10,225 = 460,125 m3 
411*(9,7+0,45) = 411* 10,15 = 4171,65 m3 
∑ 2389,6+460,125+4171,65 = 7021,375 m3 
7021,375*1,2-165,12 = 8260,53 m3 
Zemina od jímek(jedna velká, malé součástí výkopu): 1,5*1,5*1,05 = 2,36 m3 
2,36*1,2 = 2,84 m3 
Veškerá zemina: 165,12+8260,53+2,84=8428,49 m3 
 
Horní vrstva zeminy bude odhrnutá pomocí rýpadla na pásovém podvozku JCB JS 210 
LC. Dále bude tento stroj pokračovat v těžení zbytku zeminy ze stavební jámy. Výkopek bude 
rovnou nakládat (vysypávat) na nákladní automobil TATRA T815 - 231S24/340 o objemu 
12m3, který může sjíždět do stavební jámy do úrovně -6m pod UT (tzn. sjede do -6m dolů, 
vyveze poslední náklad a následně rýpadlo odstraní sjezd do jámy).  
V druhé fázi výkopu však budeme používat pro odvoz zeminy vanový kontejner o objemu 
10m3, který se naloží na IVECO TRAKKER s nástavbou řetězového nosiče těchto kontejnerů 
a odveze na skládku THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. v Brně – Štýřicích, vzdálenost 
od stavby 3,8km. Postup pojezdu rýpadla a hloubení stavební jámy bude vyznačeno na 
výkrese B5 Postup hloubení stavební jámy. Při hloubení v nižších úrovních se přistaví na 
okraj stavební jámy autojeřáb a ten bude spouštět prázdné a vytahovat plné kontejnery 
z výkopu. Ty bude přesunovat přímo z TRAKKERU na dno jámy do blízkosti rýpadla a zpět 
po jeho naplnění.  
 
IPE 240 - ocelový I profil 240 x 120mm válcovaný za tepla 
Rozměry: b = 120mm 
h = 240mm 
t1 = 6,2mm 
t2 = 9,8mm 
R = 15mm 
A = 39,1cm2
Obr. 1 - Profil IPE 240 
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Množství: 771mb 
Hmotnostní vyjádření ( IPE 240 má 30,7kg/mb) = 771*30,7 = 23 670,0 kg 
Délka jednotlivých kusů = (hloubka jámy + hloubka zápory)/2 = (10,3+3,0)/2 = 6,65m 
Počet kusů (jedna pažina se skládá ze dvou kusů I profilů) = 771/(6,65*2) = 58ks 
Kontrola: délka pažených částí/1,5m (I profily po 1,5m)= 79,425/1,5 = 53,95 ≈ 54ks 
+ navíc 2 v rohových částech a 2 okrajové= 54+2+2=58ks 
 
(Dle pana doc. Ing. Josefa Jettmara, CSc. z ČVUT – Zakládání staveb, je hloubka záporového 
pažení 5 - 20m, vetknutí spodní části, neboli zápory, pod dno stavební jámy je min. 1,5 – 3m 
a osové vzdálenosti zápor jsou cca 2m.) 
Tímto vzniká opodstatnění mého návrhu na záporové pažení. Hloubka stavební jámy 
okolo budoucích nosných obvodových podzemních stěn je 10,3m pod úrovní terénu. K ní 
připočteme 3m zápory a dostáváme se na délku 13,3m profilu IPE 240. Osová vzdálenosti 
pažin je 1,5m. Profil IPE 240 je vybrán kvůli svému tvaru → menší šířka umožňuje 
jednodušší vkládání výdřevy mezi příruby pažin a větší hloubka je vhodná pro zapuštění 
převázky kotvy. 
 
Hubený beton, neboli beton s nízkou pevností: C 8/10 X0 pro stabilizaci záporové části 
Objem betonu = π* (poloměr vrtu)2*výška zápory*počet zápor 
= π* (0,3)2 * 3,0 * 58 = 49,197 m3 ≈ 50m3 
 
Výdřeva: neboli fošny, které se zasouvají mezi pažiny 
Objem dřeva = obvod pažené části x výška stavební jámy x tl. výdřevy (60-120mm) 
= 79,425*10,3*0,60 = 490,85 ≈ 491m3 
(v tomto výpočtu jsem přihlédla jak na prořez, tak na ne úplně těsné 
naskládáni výdřev nad sebou i přerušení v oblasti IPE profilů; tloušťka 
výdřevy je zvolena 60mm a výška 250mm) 
a) řez pažením s klíny 
b) řez pažením se zásypem 
c) pohled na pažení 
1) zápora 
2) pažina 
3) klín 
4) zásypový materiál 
5) terén 
6) úroveň dílčího výkopu 
Obr. 2 - Záporové pažení 
 23 
Varianta b) pažení se zásypem je pro nás 
vhodnější, neboť se snažíme o co nejrovnější 
plochu pro přiložení výztuže a provedení 
stříkaného betonu. Ten nám povrch ještě více 
urovná pro následné přiložení tepelné izolace. Ale 
pokud bychom použili variantu a) pažení s klíny, 
bylo by těžší připevnit výztuž a byla by větší 
spotřeba betonu. 
Jako zásyp použijeme zeminu, která vypadne 
z prostoru za záporami. 
 
 
Kotvy: horninové kotvy pro zabezpečení pažin, provedou se ve dvou úrovních, vždy ob jedno. 
Počet kotev = počet zápor/2(ob jedno)*2(úrovně) = 58/2*2 = 58 ks 
 
Přibližný výpočet přípustné vodorovné síly v kotvě v soudržné zemině za předpokladu 
působení nahodilého zatížení q<20kN/m, při výšce stavební jámy 10,3m. Kotevní konstrukce 
přenáší síly, které působí na stěnu (tlak zeminy, voda), do půdy. Kotva je složená z táhla a 
vlastního kotevního prvku – injektovaného kořene. Vneseme do ní předpjetí a umístíme ji ve 
dvou úrovních. Sklon šikmé kotvy bývá něco mezi 15-30°. (Dle [4].) h…hloubka stavební 
jámy. 
Fh = 100+40*(h-4) 
Fh = 100+40*(10,3-4) = 352kN/m 
 
Přibližný výpočet přípustné síly v kotvě při jejím sklonu 20° od vodorovné osy. 
Fk = 1,06*Fh 
Fk = 1,06*352 = 373,12kN/m 
 
Přibližná délka kotvy včetně táhla. 
Lk = 6+1,4*(h-4)+0,4*h 
Lk = 6+1,4*(10,3-4)+0,4*10,3 = 18,94m 
Lh (půdorysně) = 0,94*Lk 
Lh (půdorysně) = 0,94*18,94 = 17,8m 
Obr. 3 - Horninová kotva 
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Navrhuji kotvu pramencovou, neboť kotvy tyčové se provádějí pouze do délky 12m (pak 
by se musely svařovat). Navíc pramencové  kotvy jsou jednodušší na transport a zvláště pak 
na manipulaci při zapouštění, vzhledem k tomu, že nechceme aby nám pak zasahovaly do 
prostoru, kde bude stát obvodová zeď (a ještě před ní tepelná izolace). Tímto naznačuji, že 
záporové pažení bude provedeno jako ztracené bednění (neboli konstrukce bez pracovního 
prostoru) a hlava kotvy se zakryje ochrannou krytkou. Dle časové  náročnosti na pažení nám 
postačí kotva dočasná (cca 2roky), neboť do té doby se postaví ŽB obvodové stěny 300mm 
široké. 
 
Převázky kotev: zapuštěné, 2x U profil 140 
b = 60mm 
h = 140mm 
t1 = 7mm 
t2 = 10mm 
R = 10mm 
R1=5mm 
e = 17,5mm 
A = 16,4cm2 
Počet převázek = počet kotev * 2= 58*2 = 116 ks (samotných U profilů) 
Hmotnost (16,32kg/mb) = délka * počet U profilů * váha 1mb 
= 1,45*116*16,32 = 2745kg 
 
KARI sítě: pro zpevnění pažících stěn ø8/100/100mm, 2x3m, překrytí bude o 10mm. 
Plocha stěny = obvod pažené části * výška stavební jámy * konstanta překrytí 1,01 
= 79,425*10,3*1,01= 826,26 ≈ 827m2 
Počet sítí = plocha stěny / plocha jedné sítě 
 =  827/(2*3) = 137,8 ≈ 140ks 
Obr. 4 - Dočasná pramencová kotva 
Obr. 5 - U profil 140 
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Počet svazků = počet sítí / počet kusů se svazku 25 
 = 140 / 25 = 5,6 ≈ 6 svazků 
Hmotnost = počet sítí * 47,40kg/ks 
= (6*25)*47,4 = 7110kg 
 
Hřebíky: ø 4,5/100mm na přichycení KARI sítí, cca 18ks, na jednu síť 
Počet hřebíků = počet sítí * 18ks 
= 140 * 18 = 2520ks 
Počet balení = 2*1000ks + 6*100ks 
 
Armokoše vyřeší (objedná) statik, doprava bude uskutečněna po domluvě s hlavním 
stavbyvedoucím, neboť na staveništi není mnoho prostoru pro skladování. 
 
DOPRAVA 
Dovoz ocelových profilů, KARI sítí i hřebíků na stavbu bude pomocí nákladního 
automobilu TATRA T815 - 231S24/340 z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se 
sídlem na ulici Zaoralova 15, Brno - Líšeň,  628 00.  
Po výjezdu z areálu pojede doprava, po 2,7km se napojí na přípojku do města s názvem 
Ostravská (neplacený úsek dálnice) a pokračuje až k sportovnímu stadionu, Kajot aréně 
odkud má stejnou trasu jako všechny ostatní vozidla, která pojedou na stavbu. Trasa je délky 
12,2km a nemá žádné problémové body. Maximálně most těsně před odbočení na ulici Nové 
Sady, kde se dá projet s vozidlem do výšky 3,5m. 
 
Beton C 8/10 povezou autodomíchávače z Betonárny TRANSBETON s.r.o. Vídeňská 
120, 619 00 Brno vzdálené 5,5km od stavby. 
 
Dřevěné fošny se taktéž budou dovážet z Líšně. Přesnější adresa: Pila Belcredi Líšeň 
s.r.o., ulice Kučerova (za fotbalovým hřištěm) 628 00  Brno-Líšeň. Délka trasy je 11km.  
Opět bude dovoz TATROU, která po výjezdu z ulice Kučerova odbočí doleva na Holzovu 
a pokračuje po hlavní. Po příjezdu na křižovatku s ulicí Drčkovu se dá po ní doleva a po 
1,5km se také napojí na přípojku do města s názvem Ostravská a pokračuje stejnou cestou 
jako při dovozu ocelových profilů z firmy FeroStal. 
 
 26 
SKLADOVÁNÍ 
Skladování ocelových profilů na prokladcích ze dřeva 600*800mm, nejlépe na 
zpevněném povrchu s možností odvodnění. IPE 240 v 1/10 jejich délky od konce a přesně 
uprostřed. U profily v 1/10 jejich délky od konce. Nezapomeneme přikrýt plachtou, kterou 
řádně upevníme buďto provazy, nebo ji přitížíme prkny aby chránila výrobky před 
nepříznivými klimatickými vlivy.  
KARI sítě se uskladní na dřevěných paletách pod plachtou a hřebíky v uzamykatelném 
skladu. 
Fošny se budou přivážet po určitých objemech, protože na staveništi není dostatek místa 
pro jejich skladování. To bude opět pod plachtou, nejlépe na paletách, které budou vynášet 
dřevo nad zemský povrch a tím nebude vlhnout. 
Armokoše se budou skladovat na prokladcích ze dřeva aby se neušpinily od hlíny či 
jiných nečistot. 
 
4.3 PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ  
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti stavebního 
dozoru. Pracoviště si pak bude předávat dodavatel se subdodavateli.  
 
Investor předává dodavateli zpravidla tyto doklady-kompletní dokumentace: 
- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
- řešení připojení inženýrských sítí 
- hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
- vyznačenou hranici staveniště  
- základní vytyčení stavby 
Pozn.: Poslední dva body – domluva investora a dodavatele – vytyčí si dodavatel sám. 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane.  Investor také předává místa pro odběr el. proudu a vody. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2]
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Obecné informace o stavu území: 
Pozemek staveniště je ohraničen jednou stavbou z ulice Benešové, další stavbou z ulice 
Orlí a teď už i mobilním plotem na straně dvora, který tyto dvě stavby svírají a také po 
obvodu pozemku bez 1100mm určených pro průchod osob v obou směrech (průchod pro 
jednu osobu je 550mm). Pozemek je připraven k provádění výkopových prací. Stromy, lampa, 
sloupy s trakčním vedením a zábradlí jsou odstraněny. 
 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zázemí: 
Zázemí pro tuto technologickou část bude tvořit pouze jeden mobilní záchod TOI TOI, 
umístěný na okraji staveniště (dle výkresu zařízení staveniště). 
Osvětlení: 
Pro vyšší bezpečnost v okolí výstavby je na okraji staveniště umístěno jedno halogenové 
světlo a další dvě na přiléhajících budovách mířená přímo na stavbu. 
Voda: 
Zásoby vody budou pouze pro doplnění toalety. Očištění strojů se bude provádět 
mechanicky. Voda se bude brát z provizorní VŠ.  
 
Výkopové práce budou probíhat od začátku dubna do poloviny května. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s investorem práce odložit. Všichni 
účastníci, kteří se budou v době provádění přípravných prací pohybovat na staveništi, musí 
podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný pracovník v oboru. O školení bude 
veden zápis ve stavebním deníku a vyžadován podpis zúčastněných osob. 
 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na provádění zeních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten 
bude také kontrolovat  kubatury vytěžené zeminy na jednotlivých místech. Nutno dodržet 
přesné rozměry výkopů. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré výkopové 
práce budou prováděny v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní 
bezpečnostní opatření. 
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Složení pracovní čety: 
 
1. vytyčení jámy včetně vyznačení umístění IPE profilů pro pažení jámy 
1 geodet + 1 pomocník s oprávněním pro vykonávání geodetických prací 
1 oprávněný pracovník + 1 pomocník pro řízení a zaměření stavebních laviček 
2. sejmutí horní vrstvy zeminy (ornice)  
1 řidič rýpadla na pásovém podvozku JS 210 LC 
2 řidiči nákladního automobilu TATRA– odvoz zeminy 
1 pomocný dělník 
3. provedení vrtu pro pažení stavební jámy  
1 řidič vrtné soupravy Bauer BG 15 H  
1 řidič autojeřábu TATRA AD 20 – spouštění IPE profilů (do vrtů) 
1 svářeč IPE profilů – pažin stavební jámy 
1 řidič nákladního automobilu TATRA– dovoz IPE profilů 
1 pomocník 
1 řidič autodomíchávače 
1 řidič kolového nakladače JCB 436e HT 
4. výkop stavební jámy 
I. část 
1 řidič rýpadla na pásovém podvozku JS 210 LC 
4 řidiči nákladního automobilu TATRA  
1 pomocný dělník 
II. část 
1 řidič rýpadla na pásovém podvozku JS 210 LC 
6 řidičů IVECO TRAKKERU s nástavbou nosiče na vanový řetězový kontejner 
1 řidič autojeřábu TATRA AD 20– spouštění vanových kontejnerů 
5. pažení stavební jámy při výkopu 
2 pracovníci pro nařezání přesných délek výdřevy – obsluha stolní kotoučové pily a 
ruční okružní pily 
2 pracovníci pro vkládání výdřevy mezi pažiny 
2 pomocníci pro zásyp zeminou prostoru za pažinami 
1 obsluha vrtné soupravy Bauer BG 15 H  
2 pracovníci na manipulaci s pramencovou kotvou, včetně zainjektování jejího 
kořene, osazení převázky a napnutí. 
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5. stříkaný beton 
2 pracovníci pro přibití armatur na výdřevu - KARI sítí před provedením stříkaného 
betonu 
4 řidiči autodomíchávače 
1 obsluha čerpadla betonových směsí KCP 40RX-170 
2 pracovníci pro obsluhu kompresoru a provádění stříkaného betonu 
 
4.6 STROJE A POMŮCKY 
Digitální teodolit PENTAX ETH-410 
Vrtná souprava Bauer BG 15 H  
Maloprůměrová vrtná souprava KELEMM KR 702-2 
Mísící centrum a pumpa pro tryskovou injektáž Metax JM 30 a Metax MP 7-690S 
Rýpadlo JCB – JS 210 LC, pásový podvozek 
Nákladní automobil TATRA T815 - 231S24/340 
IVECO TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4 s nástavbou nosiče na vanový řetězový 
kontejner 
Kolový nakladač JCB 436e HT 
Autojeřáb TATRA AD 20 
Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 Deutz 
Čerpadlo betonových směsí KCP 40RX-170 
Stolní kotoučové pila GTKS 2200 PRO 230V 
Ruční okružní pila BOSH GKS Professional 
Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: 12m žebřík pro vstup do stavební jámy, lopata, kladívko 
 
Ochranné pomůcky: helma, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník sám), ochranné 
svářečské brýle pro spojování IPE profilů, konzoly bezpečnostního zábradlí, ty se upevní na 
každý druhý IPE profil . 
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4.7 PRACOVNÍ POSTUP 
4.7.1 VYTYČENÍ STAVEBNÍ JÁMY A ULOŽENÍ PAŽNIC 
V první fázi provede oprávněný geodet za asistence pomocníka vytyčení stavební jámy 
včetně inženýrských sítí (pomocí kolíků, laťových křížů, profilových a rohových laviček) a 
bodů po jejím okraji, kde se po shrnutí horní vrstvy (ornice) s pomocí pracovního  
stroje JCB JS 210 LC provedou suché pažené vrty s ø 600mm. Postup  
při snímání horní vrstvy do hloubky 0,2m je zakreslen na obrázku.  
Vytyčení stavební jámy se provede z hlavní polohové čáry,  
kdy se na lavičky přenesou všechny důležité body, které vystihují  
objekt. Ty zaznačíme vtlučením hřebíků, ryskami či zářezy. Díky  
tomu můžeme přesně zaměřit i správné postavení vrtné soupravy. 
Následně tedy provedeme vrty o průměru 600mm do hloubky 13,3m 
 pod úroveň UT vrtnou soupravou Bauer BG 15 H technologií rotačně  
náběrového vrtání. Použijeme Vrtný hrnec (šapu), vrtný šnek 
 (spirál) a vrtací korunku. Při vrtání se vytěžená zemina bude 
sypat na okolní terén, kde zůstane. do doby, kdy bude vnesen IPE profil do vrtu a jeho spodní 
část, zápora, bude zabetonována. Pak bude shrnuta kolovým nakladačem JCB zpět. Z jednoho 
vrtu je cca 1,14m3 zeminy, nakypřené 1,36m3. 
Do hotových stále zapažených suchých vrtů se osadí ocelové za tepla válcované profily 
IPE 240 o potřebné délce 13,3m. Vzhledem k náročné přepravě takto dlouhých prvků, budou 
dovezeny na stavbu o velikostech polovičních a to 6,65m a následně svařeny. Nejprve tedy 
vsuneme IPE 240 do paženého vrtu pomocí autojeřábu, těsně před průchodem konce profilu 
provedeme jeho zavěšení na lešenářskou trubku, kterou prostrčíme skrz úchyt. Odhákneme 
hák jeřábu a přichytíme na něj druhý profil. Ten postavíme přesně nad IPE 240, který visí na 
lešenářské trubce a oba dva profily svaříme tupým bezúkosým svarem k sobě. Při svaru 
vznikne oboustranné převýšení, které je možno zabrousit, ale vzhledem k využití těchto 
profilů to není nutné, a tak ponecháme svar bez dalších vzhledových úprav. Následně 
nadzvedneme jeřábem vrchní profil (včetně druhého), vytáhneme lešenářskou trubku a 
spustíme celou pažinu na dno vrtu. Pokusíme ji urovnat do přesné vertikální polohy, a její 
spodní část, tzn. 3m od spodu vrtu, neboli záporová část, se zalije hubeným betonem (beton 
s nízkou pevností: C 8/10 X0) pro stabilizaci pažin (1,15m3). Beton se bude lít přes násypku 
rourou dolů do vrtu. Vyústění roury bude 1,5m nad základovou spárou této krátké piloty a 
postupně se bude zvyšovat. Následně odstraníme násypku s rourou, zasypáváme vrt zeminou 
pomocí kolového nakladače a postupně vytahujeme pažnice. 
Tento postup probíhá stejně u všech vrtů. 
Obr. 6 - Postup snímání 
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4.7.2 VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY 
Těsně pře začátkem výkopu samotné stavební jámy provedeme 7 základových pilot přímo 
z povrchu. Na tomto místě se bude později nacházet sjezd do stavební jámy, ze kterého by 
vrtná souprava díky sklonu nemohla pracovat. V průběhu prací může začít proces hloubení. 
 Pro výkop stavební jámy využijeme rýpadlo JCB JS 210 LC, které bude těžit zeminu a 
rovnou ji nakládat na nákladní automobil TATRA T815 s objemem korby 12m3. Ten  ji 
odveze na skládku THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. v Brně – Štýřicích, vzdálenou 
3,8 km od stavby. Jáma se bude hloubit po úrovních 1,5m. Do hloubky 6,0m bude ponechán 
sjezd z volného rohu staveniště, poté se odstraní. U větší hloubky (po vyjetí vrtné soupravy ze 
stavební jámy a dotěžení 1,5m navíc do 6,0) se bude zemina nakládat do vanových 
kontejnerů, které bude vynášet autojeřáb a přímo je ukládat na IVECO TRAKKER 
s řetězovou nástavbou. Operaci zdvihání/snášení kontejnerů do jámy provádí  autojeřáb 
TATRA AD 20. Jak je vidět z výkresu s názvem Postup hloubení stavební jámy, bude se 
muset autojeřáb přesunovat po 1,5 - 3,0 metrech postupného hloubení na druhý okraj, neboť 
únosnost jeřábu je největší v jeho těsné blízkosti. Bylo by zbytečné, aby rypadlo jezdilo přes 
celé dno výkopu, kvůli naplnění vanových kontejnerů. 
 V hloubce -1,5m se provede podchycení základů tryskovou injektáží, nejprve stávající 
budovy na ulici Benešova a následně na ulici Orlí. Sloupy TI zajistí pevné podepření a nulový 
pokles základů. Poté se v -4,5m provedou zbylé nosné piloty novostavby (46). Je to 6xø520, 
28xø780, 12xø1080mm. Vrtná souprava Bauer BG 15 H se vždy ustaví do správné polohy 
(nejdůležitější je prostorový bod a kolmost k povrchu), nasadí se vrtné nástroje a pažnice, 
opět se přeměří přesná poloha a začne se vrtat. Dle PD máme 3 různé poloměry pilot. Úvodní 
pažnice zajistí dokonalé vedení vrtného nástroje při jeho opakovaném těžení a zavrtávání a 
zamezí nebezpečí tvorby kaveren u hlavy pilot, kde bývají zeminy vlivem povětrnosti a 
vlivem pojezdů vrtné soupravy porušeny. Přípravné práce před betonáží sestávají z čištění 
vrtu, kontroly jeho délky a čerpání podzemní vody. Dno se čistí vrtnou šapou. Následně 
zachytíme za hák vrtné soupravy armokoš a zasuneme jej do vrtu. Vyztužený vrt 
zabetonujeme pomocí násypky a roury, ta bude končit těsně nad dnem vrtu, maximálně 1,5m 
nad jeho patou. Beton by měl být řidší konzistence, zvláště kvůli nutnosti samozhutnění. 
Snahou musí být, aby přestávka mezi dovrtáním a zahájením betonáže byla co nejkratší.[3]  
V našem případě budeme mít dlouhé hluché vrty, neboť vrtná souprava váží kolem 50tun 
a je nutné ji dostat do stavební jámy sjezdem o sklonu max. 15°. Varianta, kdy by se vrtná 
souprava dostávala do vrtu jeřábem je sice levnější, ale není zde takový prostor pro její 
snesení autojeřábem. 
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Poté co vrtná souprava dokončí svoji práce, vyjede ze stavební jámy a výkop se sníží na 
úroveň -6,0m, odstraní se sjezd a začne se zemina těžit druhým způsobem. JCB rypadlo bude 
mít dva sektory na těžbu a nakládání do vanových kontejnerů. Ty jsou patrné z výkresu B5 
Postup hloubení stavební jámy. Bude svážet zeminu k okrajům stavební jámy, aby bylo 
možné vytahovat kontejnery v blízkosti těžiště autojeřábu, kde má vyšší (dostatečnou) 
únosnost. 
Až se dostaneme na úroveň -10,15m, vyznačíme okraje další části výkopu. Ty provedeme 
o 0,15m hlouběji na úroveň -10,3m a to pomocí stejného rýpadla.  
 
Nezapomeneme na zajištění stavební jámy proti pádu osob. Připevníme konzoly 
ochranného zábradlí ke každému druhému IPE profilu a k nim přivážeme tři dřevěné fošny. 
Ta nejvýše položená bude ve výšce 1,1m nad okrajem stavební jámy, druhá zhruba v polovině 
výšky a třetí úplně u země, aby zajistila ochranu proti případnému vpádu různých předmětů 
do stavební jámy.  
Až se při hloubení dostaneme pod úroveň hladiny podzemní vody, která je v hloubce cca 
8 m pod terénem,  je nutné vytvořit prohlubeň a zajistit přečerpávání vody do místní 
kanalizace pomocí ponorného kalového čerpadla PS15 – 0,75. Jak se budeme blížit ke dnu 
stavební jámy, tuto prohlubeň vytvoříme v místě budoucího uložení přečerpávacího zařízení 
KBS, které je o 1,2m hlouběji než základová spára celého středu objektu (-10,15m) tedy v -
11,35m. 
 
Pozn.: Musíme dbát zvýšené opatrnosti při hloubení jámy těsně nad dnem, poněvadž tam 
vystupují hlavy pilot asi 1,5m nad základovou spáru. Ty se odbourají pneumatickými kladivy 
v průběhu hloubení posledního stupně. Tímto se budeme zabývat v následujícím předpise.  
 
4.7.3 PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY 
S postupujícím výkopem stavební jámy se mezi příruby zápor vkládají dřevěné pažiny. 
Jejich účelem je vytvořit stěnu odolávající zemnímu tlaku - záporové pažení. Tato práce 
vyžaduje určitou zručnost a přesnost. Pažení tak zabraňuje sesunutí stěny výkopu či 
nadměrnému vypadávání zeminy za záporami. Na druhé straně je snaha omezit ruční těžbu na 
minimum. Ze začátku se pažiny mezi profily zasouvají z vrchu, později se musí vkládat ze 
strany líce pažin. Úpravy délek se provádějí na místě. Po osazení těchto výdřev se zaplní 
prázdná plocha za nimi zeminou z výkopu.  
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V každé třetině celkové výšky stavební jámy (tzn. vždy těsně nad budoucí stropní 
konstrukcí, která převezme veškeré působení sil) stabilizujeme pažení horninovými kotvami o  
délce po 19m, celkem 792mb, se zapuštěnými převázkami z dvojic ocelových U profilů. Ty 
osadíme mezi příruby pažnic přes speciálně přivařený úhelník na náklon 20°. Provedeme 
maloprůměrový vrt rotační technologií, vyplníme ho zálivkou, osadíme kotvu (průměr 
15,3mm), zainjektujeme kořen cementovou injekční směsí (popř. reinjektujeme), sestavíme 
z jednotlivých částí hlavu kotvy, po určitém čase kotvu aktivujeme = vneseme do ní předpjetí 
napínacím zařízením – hydraulickou napínací pistolí tak, jak určí projekt. Kotva nabývá své 
funkčnosti ve chvíli, kdy je zakotvená v hlavě. Případně provedeme zkoušku. Odstraníme 
přebytečně dlouhé konce pramenů a ty co vyčnívají zaděláme krytkou. 
Následně přitlučeme výztužné KARI sítě pomocí kladívka a hřebíků do dřevěných pažin a 
vše zpevníme stříkaným betonem, ten slouží jako podklad pro izolaci. Výztuž a zabudovávané 
ocelové prvky musí být dostatečně upevněny tak, aby při nástřiku nedocházelo k jejich 
kmitání. Nezapomeneme na vytažení přípojek ing. sítí ze stěn stavební jámy včetně jejich 
ochrany. 
Volíme mokrý způsob nástřiku s dovozem betonové směsi z certifikované betonárny 
TRANSBETON s.r.o. se sídlem provozovny na Vídeňské 120 v Brně ve vzdálenosti 6,7 km 
od stavby. Tato betonová směs bude dopravena pomocí autodomíchávačů betonárny (5m3, 
7m3, 9m3), které ji na stavbě nalijí do čerpadla betonové směsi  KCP 40RX-170. Od tam bude 
přesouvána pomocí prodlužovací hadice na konci doplněné stříkací tryskou, do které je 
napojen přísun tekutého urychlovače Mapequick AF 800 a stlačeného vzduchu z pojízdného 
kompresoru Atlas Copco XA (H) S 137, na místo, kde stojí operátor trysky, neboli 
nastříkávač. Ten udává rychlost (objem) nezhutněného stříkaného betonu a zároveň jej 
směřuje na místo určení, kde se po dopadu na povrch zhutní.  
Před započetím nástřiku provedeme kontrolu podkladu. Samotné nanášení je třeba 
provádět po vrstvách rovnoměrnými (rotačními) pohyby trysky, aniž by se přerušovala 
spojitost nanášení stříkaného betonu. Vzdálenost trysky od podkladu by měla být mezi 1,0 až 
1,5 m. Úhel nástřiku, tj. úhel nasměrování trysky k ploše podkladu, musí být co nejkolmější. 
Zmenšení nebo překročení doporučeného odstupu trysky, stejně tak i šikmé odklonění trysky 
od podkladu, snižuje kvalitu zhutnění stříkaného betonu a zvyšuje spad.  
Struktura betonu má být co nejhutnější, povrch uzavřený a má vykazovat pokud možno 
rovnoměrnou a plošně rovinnou skladbu. Při velkých tloušťkách stříkaného betonu (cca nad 
150 mm) je nutno nanášet dvě nebo více vrstev, aby se zabránilo odpadávání čerstvého 
betonu vlastní hmotností. Při delších časových přerušeních nástřiku jednotlivých vrstev (více 
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než 24 hodin) je potřebné při nárocích na vysokou přilnavost starou vrstvu stříkaného betonu 
očistit směsí tlakového vzduchu a vody. Nástřik je nutné provádět odspodu nahoru, aby se 
vyloučilo zastříkávání napadaného spadu, což je beton neudržící se na podkladu. Vliv na 
množství spadu mají: skladba směsi (velikost a tvar zrn kameniva, dávkování cementu a 
přísady), výstupní rychlost proudu z trysky, množství vzduchu (poměr vzduchu k betonové 
hmotě), tloušťka vrstvy nanášeného stříkaného betonu, vlastnosti podkladu a způsob vedení 
stříkací trysky (obr. 18). Nespotřebované zbytky směsi při delších přerušeních práce a spad se 
nesmějí pro stříkaný beton používat. Jeho množství by mělo být minimalizováno.  
 
 
Obr. 7 - Správné a špatné směrové provedení stříkaného betonu 
 
4.7.4 PODCHYCOVÁNÍ ZÁKLADŮ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Bude nutné provést zajištění základů sousedních budov, na 
které budeme navazovat. Provede se tedy trysková injektáž 
v hloubce -1,5m pro jejich podchycení, která nejen doplní základ 
na požadovanou hloubku, ale dokonce objekt tak trošku 
nadzvedne. Mikropilotážní technologie by mohla mít za 
následky nepatrné snížení objektu (okem neviditelné).  
Nejprve dojede vrtná souprava KELEMM KR 702-2 na 
určené místo zajistí se na podpěrných nohách a nainstaluje se do 
správné polohy. Provede se maloprůměrový vrt do paty sloupu. 
Z vrtání se přejde na tryskání tak, že se vhodí ocelová kulička do 
vrtné kolony a tím se monitor přestaví na tryskání. To se provádí 
pomocí injekčního tlaku směsi, který postupným otáčením 
vytahujeme nahoru. Automatizovaný postup vysokotlakého tryskání se zastaví při dosažení 
horní projektované úrovně sloupu injektáže.  
Obr. 8 - Trysková injektáž 
 35 
Takto se postupně vytváří objemná konstrukce, která zpevňuje a podchycuje základy 
stávajících objektů a současně tvoří pažení stavební jámy. Po částečném odkrývání 
opracováváme bouracími kladivy přebytky a srovnáváme tuto zeď do roviny,neboť později 
bude tvořit podklad pro TI. 
Pro tryskovou injektáž je nutné zajistit na stavbu celé její míchací centrum (cca velikost 
dvou stavebních buněk). Dodá firma TOPGEO Brno, spol. s.r.o. 
Takto budeme postupovat u zajištění základů obou okolních budov.  
 
4.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Vstupní kontrola ( počet, funkčnost, délka, typ):  
Dovezeného materiálu – ocelových profilů IPE a U, výdřevy, pramencových kotev, 
výztuže - armokoše, KARI sítí, hřebíků 
Strojů – všech strojů potřebných k provádění daných prací 
Mezioperační kontrola: 
Dohlížení na správný postup provádění vrtů, osazovaní profilů, důkladných svarů, 
hloubení výkopu, osazování výdřevy, zasypávání prostoru za pažící konstrukcí, osazování 
pramencových kotev, jejich injektáž, vnášení předpětí, upevnění o U profily a také na 
provádění stříkaného betonu a tryskové injektáže. 
Výstupní kontrola: 
Přeměření provedených prací, vertikálnost osazení IPE profilů, hloubku jámy a její 
rozměry, rovnoměrnost nastříkaného betonu a pevnost kotev.  
 
Na detailnější řešení jakosti a kontrolu kvality se odkazuji na kapitolu KZP. 
 
4.9 BOZ 
Na detailnější řešení jakosti bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu BOZP. 
 
4.10 ŽP 
Na detailnější řešení životního prostředí se odkazuji na kapitolu ŽP. 
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5.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se 7 NP, dvěma suterény a plochou střechou. 
V budově se budou nacházet obchodní a administrativní prostory včetně technického zázemí a 
parkovacích ploch v podzemních podlažích.  
Budova se bude nacházet na okraji jádra města Brna v místě, kde se střetávají ulice 
Benešova, Divadelní a Orlí. Nepříliš jednoduché bude vypořádání se s omezeným prostorem, 
neboť tento objekt bude stavěn v proluce. Vzhledem k nestandardnímu tvaru pozemku a účelu 
objektu bude konstrukce budovy provedena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovými 
prvky. Ta bude vynášena pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu.  
Zastavěná plocha je 688 m2. Objekt je umístěn do rovného terénu s nadmořskou výškou 
206,8m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v -8m pod UT. 
 
5.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS VLASTNÍHO 
PROCESU) 
Vlastní spodní stavba objektu, obvodové konstrukce 2.PP a 1.PP včetně základové desky, 
bude provedena z vodostavebního betonu – „bílá vana“. 
Nejprve doodbouráme hlavy pilot pomocí pneumatických bouracích kladiv, pak 
provedeme štěrkopískový podsyp na dně jámy, ten zhutníme a následně přelijeme 
podkladovým betonem. Po ztuhnutí tohoto podkladu nainstalujeme veškerou výztuž a 
zalijeme vodobetonem, který tvoří základovou desku přenášející zatížení do základových 
pasů a pilot. Ten taktéž zhutníme.  
Po zatvrdnutí desky připevníme na stěny stavební jámy tepelnou izolaci a seskládáme a 
řádně zajistíme výztuž obvodových zdí. Pro vytvoření správného tvaru využijeme bednění od 
firmy Doka. Zalijeme připravené konstrukce vodobetonem a zhutníme.  
Následuje provedení vnitřních stěn z železobetonu, zděných stěn a stropních konstrukcí 
nad nimi. Pak pokračujeme v provádění tzv. bílé vany až do úrovně terénu. 
 
5.2 MATERIÁL 
Suť z odbouraných hlav pilot: 1,5*3,14(7*(0,52/2)2+33*(0,78/2)2+13*(1,08/2)2) = 43,7243m3 
(43,7243* 1,2 = 52,4692m3 nakypřelá suť) 
 
Štěrkový podsyp: 283,9302m3 zhutněného (283,9302 * 1,2 = 340,7163m3 nezhutněného) 
 
Beton  * podkladní beton C12/15 S3, 67,755m3 
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* vodobeton na základovou desku C30/37 XC4 XD2 – max. průsak vody 50mm, min 
370kg/ m3cementu/ m3 betonu, 333,20 m3 
* vodobeton na obvodové stěny v 2PP a 1PP C30/37 XC3 XD1  - max. průsak vody 
50mm, min 370kg/ m3 cementu/ m3 betonu, 296,297 m3 
Množství je přesné, samozřejmě se doveze o něco více, dodávka je také závislá na objemu 
bubnu autodomíchávačů 5, 7, 9m3. 
 
Armatury: betonářská výztuž: ocel R (10505), KARI (SZ) 
Stavební ocel: S 235 
Pozn. Veškerou betonářskou výztuž do nosných konstrukcí ze ŽB objedná statik, navíc se 
domluví se stavbyvedoucím, kdy a po jakém množství se pruty budou dovážet, tak aby 
byly připraveny pro uložení do konstrukcí a nemuselo se na ně čekat. Na druhou 
stranu není mnoho místa na uskladnění, proto se nemůže dovézt všechna naráz.  
Nákup vázacích drátů po klubkách, množství dle potřeby. Vezmou se při cestě pro armatury. 
 
Bednění Doka: Firma DOKA vytvoří plán pro postupnou betonáž po jednotlivých taktech. 
Tak abychom neměli zbytečně mnoho dílů na stavbě najednou. Toto jednostranné bednění, 
které využijeme jen na obvodové zdi, se po dokončení prací odveze zpět do Doky. Výjimku 
tvoří konzoly Framax 90 (včetně dodaného zábradlí, sestavením vznikají betonářské plošiny) 
a montážní plošiny Staxo 100 s předsazeným rámem 1,20m. 
 
Tepelná izolace: Suterénní ŽB stěny budou tepelně izolovány přiložením desek XPS 35-
700SF, těsně u povrchu terénu (cca 900mm pod UT) bude navíc drenážní nopová fólie a 
geotextílie. 
Desky XPS 35-700SF tl. 100mm  
- odolný proti vlhkosti a nemusí být chráněn proti vodě 
- desky řezat ostrým nožem, pilou s malými zuby, strunovou řezačkou 
- rozměr 1,25 x 0,6m 
- objemová hmotnost 35kg/ m3 
-  pevnost v tlaku 700kN/m2 
- součinitel tepelné vodivosti ƛ= 0,024 W/(mK) 
- nasákavost 1,72% 
- pevnost v tlaku při 10% deformaci 0,24 MPa 
- objemové změny 0,6% 
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- stupeň hořlavosti CI (těžce hořlavý) 
- je zdravotně nezávadný 
- typ s polodrážkou 
Množství: výška * obvod jámy = (9,7+0,8)*107,2 = 1125,6m2 
Počet kusů: 1125,6/(1,25*0,6) = 540,288 ≈ 541 ks 
Počet kusů s prořezem: počet kusů * prořez = 541*1,1 = 595,1 ≈ 596 ks 
Počet balení (v balení je 15ks): 596/15= 39,7 ≈ 40 balení 
 
Speciální těsnící plech BK – ILLICHMAN  
- rozměry 2,5m x 16cm x 0,5mm 
- je potřeba je vložit mezi základovou desku a obvodové konstrukce, dále pak napojení dna, 
základu, jímek na jejich stěny (stěny na základ objektu už budou vybetonovány v jednom 
kuse) a u napojení stropní konstrukce nad 2PP k obvodové zdi.  
a) jímka = (2,1+1,5)/2*4 = 7,2m 
b) napojení základu na obvodovou zeď i stropní kce nad 2PP k pokračující 
obvodové suterénní zdi = 107,2*2 = 214,4m 
suma délek: 7,2 + 214,4 = 221,6 ≈ 222m 
přeplátování (5cm na každé 2,5m) = 222/2,5*0,05 = 4,44 ≈ 4,5m 
celková délka: 222+4,5= 226,5m 
počet kusů: 226,5/2,5 = 90,6 ≈ 91ks 
počet balení (10ks/bal): 91/10 = 9,1 = 10 balení 
- montážní třmen + zajišťovací svorky jsou součástí dodávky 90ks 
 
Těsnící prvky prostupů instalací ILLICHMAN – typ WELLO  
- materiál PE, z vnější strany opatřen vroubkováním 
- navíc jsou na něm 2 bentonitové pásky AQUASTOP 2005 SK 
- vnitřní strana trubky je hladká 
- délky 30mm (tl. obvodové zdi), 2xDN 200  
- hmotnost 2*0,88=1,76kg 
- umístění v obvodové zdi 1PP 
- včetně zálepek na obě strany 
Těsnící prvky – typ AQUASTOP 
- použití pro čtvercové prostupy, na ně připevníme vždy 2 tyto pásky 
- potřeba: (300+300)*2*2+(200+200)*2+(500+400)*2 = 5000mm = 5m
Obr. 9 - Těsnící prvek 
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Roxory: pro uchycení armatur obvodových zdí  
= TI+ pažení(stříkaný beton a výdřeva)+ budoucí zeď + část v zemině 
= 100+120+280+100 = 600mm 
Budou se uplatňovat  při uchycení výztuže obvodových suterénních stěn ke stěnám 
pažícím stavební jámu. Bude potřeba je přidělávat od výšky 2,5m nad pracovní spárou od 
které se bude betonovat zeď až po stropní konstrukci. 2m jsou zvoleno proto, že hladina 
podzemní vody je v -8m a tato pracovní spára bude v hloubce -9,4m, tak aby voda nezačala 
prosakovat. V dalším podlaží, 1PP, se také začne výztuž kotvit až od 1,5 m nad stropní 
konstrukcí. Použijeme vždy 1,5 ks na každý m2.  
Na ploše: výška * obvod jámy = (9,4-2,5-1,5)*107,2 = 578,88m2 ≈ 580m2 
Počet kusů: plocha * počet kusů na plochu = 580*1,5 = 780 ks 
Celková délka: počet kusů * 0,6m délky = 780*0,6 = 522mb 
Hmotnost celkem: celková délka * 0,617kg/mb = 522*0,617= 322, 074 ≈ 325kg 
Prodej po délkách 6m = 6/ 0,6 = 10ks v jednom prutu  
Počet prutů délky 6m= 780/6 = 130 prutů ø 10mm po 6m 
 
DOPRAVA 
Suť z odbouraných hlav pilot se odveze IVECCO TRAKKEREM ve vanových 
kontejnerech na skládku THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. v Brně – Štýřicích, 
vzdálenou3,8 km od stavby 
Štěrk na podsyp základu se doveze z pískovny Žabičce vzdálené 26km od stavby. 
Přepravovat se bude v nákladních automobilech Tatra za které budou zavěšeny třístranné 
sklápěcí tandemy. Po příjezdu na stavbu sesypou náklad do stavební jámy, odkud se 
rozprostře po dně rypadlem JCB, které zde zůstalo. Případné zbytky, které nespadnou do 
stavební jámy, shodí kolový nakladač. 
Beton budou dovážet autodomíchávače 5, 7, 9m3 z betonárny TRANSBETON sídlící na 
Vídeňské 120 619 00, v Brně. Na staveništi se bude vypouštět do čerpadla, které jej dopraví 
na místo určení. 
Armatury se dovezou z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se sídlem na ulici 
Zaoralova 15, Brno - Líšeň,  628 00.  
Po výjezdu z areálu pojede doprava, po 2,7km se napojí na přípojku do města s názvem 
Ostravská (neplacený úsek dálnice) a pokračuje až k sportovnímu stadionu, Kajot aréně 
odkud má stejnou trasu jako všechny ostatní vozidla, která pojedou na stavbu. Trasa je délky 
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12,2km a nemá žádné problémové body. Maximálně most těsně před odbočení na ulici Nové 
Sady, kde se dá projet s vozidlem do výšky 3,5m. 
Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby 6,1km. Z firmy se 
pojede směrem do města, přes kruhový objezd 3. výjezdem doprava ulicí Sokolovou. Po 
projetí železničního podjezdu (vozidla do výšky 4,2m) pokračujeme po ulici Bohunické, ze 
které vjedeme doprava na ulici Vídeňskou a dál pokračujeme stejně jako všechna vozidla 
jedoucí na stavbu. 
Manipulace s bedněním DOKA bude pomocí transportního jeřábového závěsu. Tvoří jej 4 
kruhové smyčky, které obejmou stoh ze všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto 
způsobem není možné vyklouznutí prvků. Nosnost závěsu je 2000kg na všechny 4 smyčky. 
Vážou se přes pružné vázací čepy a prochází v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování 
může provádět jen jedna osoba. 
Tepelná izolace, XPS neboli extrudovaný polystyren, se doveze od dodavatele tepelných 
izolací, firmy NetSynergy a.s. sídlící na ulici Vodařská 7 v Brně – Komárově. 
Speciální těsnící plech BK – ILLICHMAN, těsnění prostupů WELLO, těsnění 
AQUASTOP. Dovoz osobním automobilem z Prahy Multimex spedition a.s. Jana Želivského 
2, sklad E, 130 00 Praha 3.  
Roxory se zahrnou do armatur a přivezou se společně. 
 
Pozn.: Veškeré materiály (kromě betonu a štěrku) se budou snášet do stavební jámy pomocí 
jeřábu. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Veškeré armatury se uskladní vždy na dřevěných hranolech, některé s prokladky, či na 
paletách, zvláště proto, aby nedošlo k jejich ušpinění od hlíny apod. Navíc se přikryjí 
plachtou kvůli ochraně proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 
Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8x10cm(š x v), přemísťování 
provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba stohovací konusy, prvky 
chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 prvků (výška včetně podkladu 
1,1m).  
Tepelná izolace je odolná mrazům i vodě, takže nepotřebuje zvláštní opatření. A navíc je 
dodávána v igelitových obalech. 
Těsnící prvky se mohou uskladnit v uzamykatelném skladu. Žádné další nároky nemají. 
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5.3 PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti stavebního 
dozoru. Pracoviště si pak bude předávat dodavatel se subdodavateli.  
 
Investor předává dodavateli zpravidla tyto doklady-kompletní dokumentace: 
- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
- řešení připojení inženýrských sítí 
- hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
- vyznačenou hranici staveniště  
- základní vytyčení stavby 
Pozn.: Poslední dva body – domluva investora a dodavatele – vytyčí si dodavatel sám. 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane.  Investor také předává místa pro odběr el. proudu a vody. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2] 
 
Obecné informace o stavu území: 
Pozemek staveniště je ohraničen jednou stavbou z ulice Benešové, další stavbou z ulice 
Orlí a teď už i mobilním plotem na straně dvora, který tyto dvě stavby svírají a také po 
obvodu pozemku bez 1100mm určených pro průchod osob v obou směrech (průchod pro 
jednu osobu je 550mm). Pozemek je připraven k provádění ŽB bílé vany a ostatních nosných 
konstrukcí skeletu. Výkopové práce už jsou dokončeny. 
 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění nosných konstrukcí začne v polovině května a bude probíhat do poloviny září 
2013. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s investorem práce 
odložit.  
Betonování (samotné, zdění a betonování), stejně jako armování (svary) se provádí do 
+5°C. Je však možné provádět betonáž za nižší teploty, avšak musíme přimíchat do betonu 
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určité přísady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla poklesnout pod 5°C 
kdy se hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř zastavuje. Pod -
10°C betonáž raději neprovádíme.  
Všichni účastníci, kteří se budou v době provádění základových a nosných konstrukcí 
pohybovat na staveništi, musí podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný 
pracovník v oboru. O školení bude veden zápis ve stavebním deníku a vyžadován podpis 
zúčastněných osob. 
 
5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na provádění nosných konstrukcí od základové spáry po úroveň podlahy 1NP bude 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a 
množství dovezených stavebních materiálů.  
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje.  
Jen při přijetí autodomíchávače na stavbu je potřeba zajistit, aby nebylo možné vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště a nedošlo tak k úrazu. Důležité je také dbát na zajištění 
prostoru pro dočasné zaparkování autodomíchávače, neboť jsou zde velmi stísněné podmínky. 
Je třeba se ujistit, že nepřekáží tramvajové dopravě.  
Po celou dobu provádění těchto prací bude na stavbě přítomen jeřábník obsluhující 
věžový jeřáb, neboli od doby postavení jeřábu, což je těsně před prováděním základové desky 
(do té doby zde bude řidič automobilového jeřábu). Dále pak řidič nákladního automobilu 
TATRA a geodet s pomocníkem pro jakékoliv vytyčení či přeměření. A v občasných 
případech řidič IVECO TRAKKERU ADN T33 W 4x4 s nástavbou na vanový kontejner 
(kontejner na odpad 5,5m3 bude umístěn na staveništi a jednou za čas se vyveze), popřípadě 
na odvoz suti od vybouraných hlav pilot. 
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Složení pracovní čety: 
 
0. odbourání hlav pilot 
2 pracovníci s pneumatickými bouracími kladivy Norwit BBG B28E 
1 řidič kolového nakladače JCB 436e HT 
1 pomocník 
1. štěrkový podsyp 
1 řidič kolového nakladače JCB 436e HT 
1 pracovník ovládající vibrační desku 
2 pomocníci s lopatami 
2. armatury 
1 statik (ten jediný, který vypracovával projekt) 
3 armovači pro kompletaci výztuže 
3 pomocníci 
3. bednění 
2 tesaři 
4 pracovníci pro sestavení a uložení bednění 
4. betonáž 
1 pomocník k autodomíchávači 
1 obsluha čerpadla 
2 pracovníci s ručně hladící lištou Profimat 
1 pracovník s vibrační lištou NTC VLHZ 
2 pracovníci s plovoucími hladítky na beton MBW MK8 75 
2 pracovníci s ručním hladítkem na beton WACKER CT 36 – 5A 
2 obsluha ponorného vibrátoru Norwit 
5. zateplení 
2 izolatéři 
1 obsluha míchačky  
1 pomocný dělník 
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5.6 STROJE A POMŮCKY 
Kolového nakladač s vysokým zdvihem JCB 436e HT 
Věžový jeřáb s vrchní otočí LIEBHERR 90 EC – B 6 
Digitální teodolit Pentax ETH-410 
Nákladní automobil TATRA T815 – 231S24/340¨ 
Autojeřáb AD 20 TATRA 
IVECO TRAKKER ADN T33 W 4x4 s nástavbou na vanový kontejner (kontejner 
na odpad 5,5m3 bude umístěn na staveništi a jednou za čas se vyveze) 
Vibrační deska WEBER CR 3 Hd 
Plovoucí hladítko na beton MBW MK8 75 
Ruční hladítko na beton WACKER CT 36 – 5A 
Ručně hladící lišta Profimat 
Vibrační lišta NTC VLHZ 
Ponorný vibrátor Norwit 
Kotoučová pila – stolní, GTKS 2200 PRO 230V 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 190 Professional 
Vysokotlaký čistič 
Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 Deutz 
Čerpadlo betonových směsí KCP 40RX-170 
Pneumatické bourací kladivo Norwit BBG B28E 
Ponorné kalové čerpadlo PS15 – 0,75 
Míchačka Atika Rekord 
Kolový nakladač s vysokým zdvihem JCB 436e HT 
 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: 12m žebřík pro vstup do stavební jámy, lopata, příklepová vrtačka Makita HP1631K, 
nerezová zubová stěrka, zednická lžíce, kbelík, polystyrenové hladítko, dřevěné 
hladítko 
 
Ochranné pomůcky: helma, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník sám), ochranné 
svářečské brýle, konzoly bezpečnostního zábradlí, které už jsou 
upevněny na IPE profilech 
 47 
5.7 PRACOVNÍ POSTUPY 
5.7.1 ZÁKLAD NAD ŽB PILOTAMI 
Nejprve odbouráme hlavy pilot pomocí pneumatických bouracích kladiv NORWIT B28E 
do hloubky -9,7m a odstraníme jejich úlomky naložením do vanového kontejneru (provádí se 
už v průběhu výkopových prací). Autojeřáb jej vytáhne z jámy, naloží na IVECO TRAKKER 
ADN 190 T33 W 4x4 a odveze skládku THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. v Brně 
Štýřicích vzdálenou 3,8km od stavby. Začneme pokládat po vrstvách (cca 200mm) 
štěrkopískový podsyp na dno stavební jámy, který průběžně hutníme vibrační deskou 
WEBER CR 3 Hd, Edef,2 = 40MPa při 95%. Celková finální mocnost štěrkopískového 
polštáře je 350mm. Následně pomocí autočerpadla na beton KCP 40RX-170 přelijeme 
podkladovým betonem C 12/15 o mocnosti min. 100mm, ten bude vyztužen při horním 
povrchu KARI sítí 6/150 x 6/150 mm. Nezapomeneme to vše  provést i v prohlubni, kde se 
bude v novostavbě  nacházet přečerpávací zařízení KSB. Mimo jiné připevníme tradiční 
bednění (pár fošen) jak kolem prostoru věžového jeřábu tak i na okrajích této hlubší části 
(KBS)  kvůli utěsnění proti vpádu štěrku a podkladního betonu z okolí. V prostoru budoucího 
autovýtahu, kde se momentálně nachází věžový jeřáb, se veškeré vrstvy včetně podlahy 
provedou až po odstranění zvedací techniky. 
Po ztuhnutí tohoto podkladu nainstalujeme veškerou výztuž základové desky včetně 
potřebného ohnutí armatur vyčnívajících z pilot tak, aby vše sedělo se statickými výkresy i 
včetně svaření těchto armatur navzájem k sobě. Podložíme je distančními podložkami a 
zajistíme tak, aby se nehnuly při dalším betonování.  
Nakonec vezmeme speciální těsnící plech BK s elastickou vrstvou, která spolehlivě utěsní 
spáru před stojatou i tlakovou vodou. Odstraníme spodní proužek fólie, vrchní proužek 
necháme, aby nemohlo dojít ke snížení účinnosti přilnavé vrstvy (ten odlepíme až těsně před 
betonáží další části). Pro potřebu větší délky plechu přeplátujeme alespoň 5cm a zajistíme 
svorkou, poté jej přivážeme pomocí otvorů na upevňovací hraně vázacím drátem k výztuži 
(zabetonování plechu by mělo být minimálně 3cm a maximálně polovina jeho šířky = 8cm).  
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Obr. 10 - Uložení speciálního těsnícího plechu BK 
 
Nyní nalijeme vodobeton z maximální výšky 1,5m na upevněnou výztuž, zavibrujeme 
ponornými vibrátory, rozprostřeme pomocí ručních hladících lišt a poté ještě celé zhutníme 
plovoucí vibrační lištou NTC VLHZ s benzínovým motorem, která finálně urovná povrch 
před užitím rotačních hladiček. Finální hlazení povrchu provedeme pomocí dvou Low rider 
power trowels MBW MK8 75, což jsou dvě plovoucí hladičky na beton, kde pracovník přímo 
sedí na stroji a ovládá jej s pomocí pák, a dvou jednoduchých, ručně ovladatelných hladiček 
na beton typu Wacker CT 36-5A Honda, u kterých musí pracovník stát. První typ využijeme u 
hlazení povrchu v prostoru a druhý typ ručně ovladatelný na leštění povrchu kolem 
vyčnívajících výztuží stěn a sloupů. 
Po ztuhnutí a ztvrdnutí tvoří tato konstrukce základovou desku přenášející zatížení do 
základových pásů a pilot.  
 
5.7.2 OBVODOVÉ KONSTRUKCE 
Suterénní železobetonové zdivo bude tepel. izolováno přiložením desek XPS 35-700SF. 
Pro tuto práci využijeme lepící tmel Atlas STOPTER K-10, který naneseme na celou plochu 
XPS desky zubovým hladítkem a zároveň i ve formě terčů tzv. buchet, kvůli nerovnému 
povrchu po stříkanému betonu. Desku je nutné ihned osadit na určené místo. Desku přitlačíme 
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dlouhým polystyrenovým nebo obyčejným dřevěným hladítkem. Při této činnosti je nutné 
kontrolovat přesné polohy desek. Vyteče-li tmel mimo desku v místech, kde dochází ke 
spojení je nutné jej odstranit. Okraje desek v místech spojení musí být čisté.  
Izolační desky v rozích a dalších řadách pokládáme s přesahem o polovinu délky. Desky 
XPS lze řezat pilou s jemnými zuby.  
Nejprve připevníme XPS do výšky, kterou budeme po nachystání bednění betonovat. Dále 
vyvrtáme příklepovou vrtačkou díry ve sklonu cca 20° (od roviny směrem dolů) skrz 
polystyren a stříkaný beton pažící stavební jámu. Do těchto dírek o ø 10mm vsadíme, 
případně vtlučeme roxory, žebírkovanou výztuž o délce 600mm. Nastavíme armatury do 
přesné polohy dle statického výkresu pomocí distančních podložek a přivážeme ji přes 
tepelnou izolaci až do betonového pažení stavební jámy. Mezi výztuží protáhneme veškeré 
přípojky a potrubí a upevníme na správná místa dle projektu. Zvláště potrubí jednotné 
kanalizace, které opouští budovu v 2PP. V tomto místě se napojuje dešťová kanalizace na 
splaškovou. 
Následně odlepíme ze speciálního plechu BK horní krycí vrstvu, aby po jejím přelití 
betonem vznikla vysoká soudržnost. Sestavíme opěrné kozy Univerzál F a jednostranné 
rámové bednění Framax Xlife firmy Doka dle návodu. Spojíme je dohromady šroubem 
opěrné kozy 27cm přes distanční vložkou 20cm a plochu bednící desky, ke které přilehne 
beton, postříkáme odbedňovacím prostředkem. Nainstalujeme tuto soupravu na místa 1. taktu, 
připevníme kotevní paždík a následně zakotvíme pod úhlem 45° vlnovou kotvou. Na jednu 
kozu použijeme dvě kotvy ve vzdálenosti 15 cm od její osy. Celá obvodová konstrukce v 2PP 
bude rozdělena na 4 takty. Při betonování (řidší vodobeton s menší frakcí kameniva) prvního 
taktu pracují dělníci na osazení armatury do přesné polohy v taktu druhém. Po ztvrdnutí 
betonu uchytíme sestavu spojených prvků na jeřáb, zvedneme a přesuneme na místo dalšího 
použití (druhý takt) nebo k meziskladování naležato. Tímto způsobem pokračujeme až do 
čtvrtého posledního taktu. Po každém odbednění očistíme desku od zbytků betonu škrabkou a 
stěrkou firmy Doka, nebo také vysokotlakým čističem.  
Maximální nosnost úchytného bodu na opěrné koze pro zavěšení na jeřáb je 2500kg (při 
přemisťování nikdy nezavěšujeme za bednící prvek). 
Vzhledem k výšce stropu nad podlahou v 2PP ( 5,6 m) je potřeba provést betonáž na dvě 
části, neboť váha čerstvého betonu je 25kN/m3. Takže 25*5,6*=140kN/m2 a dovolený tlak 
čerstvého betonu na bednění je 80kN/m2 (zatěžovací šířku bereme 1mb). Doba tuhnutí je max 
5 hodin. Provedeme zalití zhruba do 3,2m a druhý den dobetonujeme do 5,6m. 
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Obr. 11 - Potřebné jednotky opěrných koz Univerzál F pro stavbu Paláce Magnum 
 
(A) Opěrná koza Univerzál F 4,50m  
(B) Nástavbový rám F 1,50m  
(C) Nástavbový rám F 2,00m  
(D) Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m  
(E) Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m 
(F) Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m  
(G) Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m 
(H) Otočná spojka 48mm 
(I) Kotevní paždík 1,95m  
(J) Kotevní paždík 2,95m  
(K) Držák kotevního paždíku  
(L) Kotevní matka s podložkou 15,0 
 
Předběžná montáž bednění (opěrné kozy Univerzál F + rámové prvky Framax Xlife): 
→ Položte opěrnou kozu Univerzál F 4,50m a nástavbový rám F 1,50m na zem (případně také 
nástavbový rám F 2,00m). 
→ Demontujte vřeteno vpředu včetně maticové destičky z opěrné kozy Univerzál F 4,50m a 
namontujte do odpovídajícího nástavbového rámu (rozměr klíče 24 mm). 
→ Vyšroubujte zadní vřeteno z opěrné kozy Univerzál F 4,50m a našroubujte do 
odpovídajícího nástavbového rámu (rozměr klíče 46 mm). 
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Obr. 12 - Sestavení opěrné kozy 4,5 a nástavbového rámu 1,5 
 
→ Sešroubujte opěrnou kozu Univerzál F 4,50m s nástavbovým rámem (rozměr klíče 30 
mm). 
→  Postavte sešroubovanou opěrnou kozu a zajistěte proti převrácení. 
→ Postavte stejným způsobem další opěrnou kozu v požadované osové vzdálenosti a 
zavětrujte obě kozy pomocí lešeňových trubek (rozměr klíče 22mm).  
 
Obr. 13 - Zavěšení opěrné kozy na jeřáb 
 
→ Postavte stejným způsobem další opěrnou kozu v požadované osové vzdálenosti a 
zavětrujte obě kozy pomocí lešeňových trubek (rozměr klíče 22 mm). 
→ Postavte celou jednotku opěrných koz pomocí jeřábu.  
→ Namontujte kotevní paždík. 
→ Předmontovanou sestavu bednění přistavte jeřábem k jednotce opěrných koz. 
→ Upněte jednotku opěrných koz (spojovací prostředky jsou závislé na použitém bednícím 
systému). 
→ Vyvěste sestavu prvků z jeřábu. 
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Obr. 14 - Systémové bednění DOKA 
→ Celou jednotku bednění přemístěte jeřábem na místo použití  
→ Proveďte nastavení jednotky pomocí vřetena. 
→ Jednotku zakotvěte. 
 
Rámové prvky budeme spojovat pomocí 
upínačů uni Framax a upínacích kolejnic 
Framax, dosáhneme tak zvětšení plochy 
bednění. Pro obvodové železobetonové zdivo 
použijeme bednění o výšce 600cm 
(270+270+60), neboť potřebujeme zeď o výšce 
560cm. 
Pro zavěšení rámového bednění na jeřáb 
budeme dbát pokynů výrobce, ty naznačuje 
obrázek vpravo. 
Vyhneme se zhotovení vnitřních rohů u 
Obr. 15 - Zavěšení na jeřáb 
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jednostranně bedněných stěn. Přemístíme pracovní spáru do rohu. Je to takto lepší a navíc 
maximální výška tohoto bednění (rohového) je 4,05m, což je pro náš účel nedostačující. 
Pro provedení obloukových stěn použijeme kruhové bednění. Pomocí obloukových plechů 
Framax a prvků rámového bednění Framax Xlife lze provádět kruhové stavby polygonálního 
tvaru. Sestavy těchto spojených prvků předmontujeme nejprve naležato na rovném podkladu. 
Přimontujeme výstupový systém (žebříky) a betonářské plošiny s jednotlivými konzolami. 
Vše uchytíme na jeřábový závěs pomocí jeřábového oka, zvedneme, postříkáme 
odbedňovacím prostředkem, přemístíme a připevníme k opěrným kozám Univerzál F. 
Soustavu uvolníme od jeřábu. Na závěsné body dosáhneme z betonářské plošiny. 
 Tuto celou soustavu přemístíme na požadované místo za úchytný bod na opěrné koze. Po 
uvolnění nastavíme obloukové plechy pomocí horních a dolních napínacích vřeten. Musíme 
dbát na jejich rovnoměrné otáčení. Nakonec spojíme všechny soustavy k sobě, ukotvíme a 
můžeme betonovat. 
Pro jednodušší a bezpečné betonování zdí využijeme betonářské plošiny s jednotlivými 
konzolami. Konzola 90 Framax je široká 90cm. Upevníme ji na bednění v příčném profilu a  
nainstalujeme prkna na podlahu a  zábradlí dle příručky.horní a dolní  
Dále budeme využívat výstupový systém – žebříky. Ty se připevňují přes tzv. XS 
připojení v místě horní a dolní hrany bednění. Na ně se připevní samotné žebříky pomocí 2 
rychloupínačů RU. 
V neposlední řadě využijeme montážních plošin Staxo 100 s předsazeným rámem 1,20m. 
Konstrukci montujeme na stojato, neboli kolmo k staticky únosnému podkladu. Nejprve 
postavíme kostru prvního patra (z hlavic, rámu Staxo 100,diagonálního kříže a paty), 
položíme montážní podlážky do spodní roviny a zavřeme pojistku proti zvednutí.  Následuje 
montáž druhého, posledního patra stejným způsobem. Montážní mezipodlážku necháváme a 
využíváme po celou dobu armování.  
 
5.7.3 OBVODOVÁ STĚNA KOLEM AUTOVÝTAHU 
Rámové bednění Framax Xlife bude v kombinaci se šplhacím bedněním MF Doka a to 
proto, že v prostoru autovýtahu se průběhu výstavby nachází jeřáb. Bednění a šplhací lešení 
jsou spolu spojena a mohou se tak přemísťovat společně. 
V první fázi se toto bednění přikotví ve spodní části vlnovou kotvou přes víceúčelový 
paždík. I vrchní část se přikotví na přesnou vzdálenost (šířku zdi). V druhé fázi se posune, 
neboli vyšplhá, bednění o kousek výš. Takto budeme pokračovat až do konečné výšky zdi. 
Součástí bednění jsou montážní plošiny, které nezasahují do prostoru jeřábu. 
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Obr. 16 - Fáze šplhacího bednění 
 
5.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Vstupní kontrola ( počet, funkčnost, délka, typ):  
Dovezeného materiálu – TI, tmelu, betonu, výztuže, bednění, těsnících plechů 
Strojů – všech strojů potřebných k provádění daných prací 
Mezioperační kontrola: 
Dohlížení na správný postup roznášení štěrkového podsypu, jeho hutnění, provádění 
podkladního betonu, osazování armatur včetně distančních prvků, zalití, zhutnění a 
ošetřování betonu, vyztužení obvodových zdí, nainstalování armatur a přípojek, sestavení 
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bednění včetně nástřiku odbedňovacím přípravkem, jeho přesné ustavení a utěsnění, 
betonování opětovné hutnění, ošetřování betonu a nakonec odbedňování. 
Výstupní kontrola: 
Přeměření provedených prací, vodorovnost a svislost konstrukci, preciznost 
provedení, pevnost betonu, těsnost, správně umístěné dané prvky, hlazený beton. 
 
Na detailnější řešení jakosti a kontrolu kvality se odkazuji na kapitolu KZP . 
 
5.9 BOZ 
Na detailnější řešení jakosti bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu BOZP. 
 
5.10 ŽP 
Na detailnější řešení životního prostředí se odkazuji na kapitolu ŽP. 
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Pozn. Literatura stavebních strojů je uvedena ve strojní sestavě u každého zvlášť. 
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6.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o víceúčelový stavební objekt se 7 NP, dvěma suterény a plochou střechou. 
V budově se budou nacházet obchodní a administrativní prostory včetně technického zázemí a 
parkovacích ploch v podzemních podlažích.  
Budova se bude nacházet na okraji jádra města Brna v místě, kde se střetávají ulice 
Benešova, Divadelní a Orlí. Nepříliš jednoduché bude vypořádání se s omezeným prostorem, 
neboť tento objekt bude stavěn v proluce. Vzhledem k nestandardnímu tvaru pozemku a účelu 
objektu bude konstrukce budovy provedena jako monolitický skelet v kombinaci s ocelovými 
prvky. Ta bude vynášena pilotami navazujícími na železobetonovou bílou vanu.  
Zastavěná plocha je 688 m2. Objekt je umístěn do rovného terénu s nadmořskou výškou 
206,8m.n.m. Hladina podzemní vody se nachází v -8m pod UT. 
 
6.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÉ ČÁSTI (POPIS VLASTNÍHO 
PROCESU) 
V jednotlivých taktech budeme provádět vnitřní nosné betonové stěny, dále pak sloupy, 
také postavíme zdi ze ztraceného bednění a nakonec vybetonujeme stropní konstrukce. 
U sloupů a zdí se bude postupovat tak, že se nejprve nainstalují armatury, pak osadíme 
bednění pro budoucí prostupy zdmi, ustavíme bednění do přesné polohy dle PD (postříkané 
odbedňovacím přípravkem), utěsníme a zapřeme a vše důkladně zabetonujeme. Následuje 
ošetřování betonu. Po stanovené době dojde k odbednění dílců. U stropních konstrukcí se nám 
pouze přehodí provádění bednění s ukládáním armatur. Nejprve se totiž postaví bednění. 
 
6.2 MATERIÁL  
Bednění Doka: Firma DOKA vytvoří plán pro postupnou betonáž po jednotlivých taktech. 
Tak abychom neměli zbytečně mnoho dílů na stavbě najednou. Budeme potřebovat standardní 
oboustranné bednění na vnitřní nosné zdi, dále pak sloupové bednění (pro hranaté i jeden 
kulatý sloup) a celoplošné stropní bednění (stropní kce nad 2PP a 1PP). Dále pak konzoly 
Framax 90 (včetně dodaného zábradlí, sestavením vznikají betonářské plošiny) a montážní 
plošiny Staxo 100 s předsazeným rámem 1,20m. 
 
Beton  * vodobeton C30/37 XA1 S3 na obvodové zdi, které tvoří ŽB bílou vanu: 
537,319m3, včetně ztratného = 537,319 * 1,15 = 617,92 ≈ 168m3 
* prostý beton do vnitřních nosných konstrukcí C30/37 S3: 
370,074m3, včetně ztratného = 370,074*1,15 = 425,58 ≈ 426m3 
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* betonová mazanina do 2S11 C20/25: 
5,858m3, včetně ztratného = 5,858*1,15 = 6,74 ≈ 7m3 
* beton do ztraceného bednění C20/25: 
15,071m3, včetně ztratného = 15,071*1,15 = 17,33 ≈ 18m3 
 
Dodávka je závislá na objemu bubnu autodomíchávačů, které pošle betonárna 5, 7, 9m3. 
 
Armatury: betonářská výztuž: ocel R (10505), KARI (SZ) 
Stavební ocel: S 235 
Pozn. Veškerou betonářskou výztuž do nosných konstrukcí ze ŽB objedná statik, navíc se 
domluví se stavbyvedoucím, kdy a po jakém množství se pruty budou dovážet, tak aby 
byly připraveny pro uložení do konstrukcí a nemuselo se na ně čekat. Na druhou 
stranu není mnoho místa na uskladnění, proto se nemůže dovézt všechna naráz.  
Nákup vázacích drátů po klubkách, množství dle potřeby. Vezmou se při cestě pro armatury. 
 
Množství je přesné, samozřejmě se doveze o něco více, dodávka je také závislá na objemu 
bubnu autodomíchávačů 5, 7, 9m3. 
 
Speciální těsnící plech BK – ILLICHMAN  
- rozměry 2,5m x 16cm x 0,5mm 
- je potřeba je vložit mezi na sebe navazující obvodové konstrukce: 
= 107,2m → přeplátování (5cm na každé 2,5m) 107,2/2,5*0,05 =  2,144≈ 2,5m 
celková délka: 107,2+2,5= 109,7m 
počet kusů: 109,7/2,5 = 43,88 ≈ 44ks 
počet balení (10ks/bal): 44/10 = 4,4 = 5 balení 
- montážní třmen + zajišťovací svorky jsou součástí dodávky 44ks 
 
Roxory: vypočteny v rámci předchozího TP 
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DOPRAVA 
Beton budou dovážet autodomíchávače 5, 7, 9m3 z betonárny TRANSBETON sídlící na 
Vídeňské 120 619 00, v Brně. Na staveništi se bude vypouštět do čerpadla, které jej dopraví 
na místo určení. 
Armatury se dovezou z velkoobchodu s hutním materiálem FeroStal a.s. se sídlem na ulici 
Zaoralova 15, Brno - Líšeň,  628 00.  
Po výjezdu z areálu pojede doprava, po 2,7km se napojí na přípojku do města s názvem 
Ostravská (neplacený úsek dálnice) a pokračuje až k sportovnímu stadionu, Kajot aréně 
odkud má stejnou trasu jako všechny ostatní vozidla, která pojedou na stavbu. Trasa je délky 
12,2km a nemá žádné problémové body. Maximálně most těsně před odbočení na ulici Nové 
Sady, kde se dá projet s vozidlem do výšky 3,5m. 
Dovoz bednění bude zabezpečen nákladním automobilem z firmy DOKA sídlící na 
Kšírova 265, 619 00 v Brně Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby 6,1km. Z firmy se 
pojede směrem do města, přes kruhový objezd 3. výjezdem doprava ulicí Sokolovou. Po 
projetí železničního podjezdu (vozidla do výšky 4,2m) pokračujeme po ulici Bohunické, ze 
které vjedeme doprava na ulici Vídeňskou a dál pokračujeme stejně jako všechna vozidla 
jedoucí na stavbu. 
Manipulace s bedněním DOKA bude pomocí transportního jeřábového závěsu. Tvoří jej 4 
kruhové smyčky, které obejmou stoh ze všech stran a tvarově se mu přizpůsobí. Tímto 
způsobem není možné vyklouznutí prvků. Nosnost závěsu je 2000kg na všechny 4 smyčky. 
Vážou se přes pružné vázací čepy a prochází v drážkách prvků. Zavěšování i vyvěšování 
může provádět jen jedna osoba. 
 
Pozn.: Veškeré materiály (kromě betonu a štěrku) se budou snášet do stavební jámy pomocí 
jeřábu. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Veškeré armatury se uskladní vždy na dřevěných hranolech, některé s prokladky, či na 
paletách, zvláště proto, aby nedošlo k jejich ušpinění od hlíny apod. Navíc se přikryjí 
plachtou kvůli ochraně proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 
Bednění Doka je stohovatelné, ukládá se na dřevěné hranoly 8x10cm(š x v), přemísťování 
provádíme pomocí jeřábového transportního závěsu (nejsou potřeba stohovací konusy, prvky 
chránící proti vyklouznutí). Na sebe pokládáme maximálně 8 prvků (výška včetně podkladu 
1,1m).  
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6.3 PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 
K předání a převzetí staveniště dojde mezi investorem (objednatelem) a dodavatelem 
(zhotovitelem). Nabývá platnosti dnem, kdy došlo k podpisu obou smluvních stran v Zápise o 
předání a převzetí staveniště. Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti stavebního 
dozoru. Pracoviště si pak bude předávat dodavatel se subdodavateli.  
 
Investor předává dodavateli zpravidla tyto doklady-kompletní dokumentace: 
- stavební povolení 
- schválenou projektovou dokumentaci 
- potvrzení o vedení ing. sítí pod zemí na území staveniště 
- řešení připojení inženýrských sítí 
- hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body 
- vyznačenou hranici staveniště  
- základní vytyčení stavby 
Pozn.: Poslední dva body – domluva investora a dodavatele – vytyčí si dodavatel sám. 
 
Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 
stane.  Investor také předává místa pro odběr el. proudu a vody. Musí být vyznačena poloha a 
případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících 
staveništěm. [2] 
 
Obecné informace o stavu území: 
Pozemek staveniště je oplocen. Veškeré práce na základové desce jsou hotovy, obvodové 
stěny vybetonovány cca do poloviny celkové výšky (další část se provede až do dodělaní 
stropní kce nad 2PP).  
 
6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění vnitřních nosných konstrukcí (včetně dokončení obvodových stěn) začne v 1. 
července a bude probíhat do poloviny října 2013. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek je možné po dohodě s investorem práce odložit.  
Betonování (samotné, zdění a betonování), stejně jako armování (svary) se provádí do 
+5°C. Je však možné provádět betonáž za nižší teploty, avšak musíme přimíchat do betonu 
určité přísady, které proces tuhnutí betonu zpomalí. Teplota by neměla poklesnout pod 5°C 
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kdy se hydratace betonu výrazně snižuje a při teplotách pod 0°C se téměř zastavuje. Pod -
10°C betonáž raději neprovádíme.  
Všichni účastníci, kteří se budou v době provádění základových a nosných konstrukcí 
pohybovat na staveništi, musí podstoupit školení BOZ. Toto školení povede vzdělaný 
pracovník v oboru. O školení bude veden zápis ve stavebním deníku a vyžadován podpis 
zúčastněných osob. 
 
6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na provádění nosných konstrukcí od základové spáry po úroveň podlahy 1NP bude 
dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat kvalitu a 
množství dovezených stavebních materiálů.  
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje.  
Po celou dobu provádění těchto prací bude na stavbě přítomen jeřábník obsluhující 
věžový jeřáb, neboli od doby postavení jeřábu, což je těsně před prováděním základové desky 
(do té doby zde bude řidič automobilového jeřábu).  
 
Složení pracovní čety: 
1. vytyčení nosných konstrukcí 
1 geodet + 1 pomocník s oprávněním pro vykonávání geodetických prací 
2. sestavení a nainstalování bednění 
2 tesaři 
4 pracovníci pro sestavení a uložení bednění 
3. navázání výztuže 
1 statik (ten jediný, který vypracovával projekt) 
3 armovači pro kompletaci výztuže 
3 pomocníci 
4. betonování 
1 pomocník k autodomíchávači 
1 obsluha čerpadla 
2 pracovníci s ručně hladící lištou Profimat 
1 pracovník s vibrační lištou NTC VLHZ 
2 pracovníci s plovoucími hladítky na beton MBW MK8 75 
2 pracovníci s ručním hladítkem na beton WACKER CT 36 – 5A 
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2 obsluha ponorného vibrátoru Norwit 
5. provádění ztraceného bednění 
1 pracovník připravuje a nanáší maltu 
1 zedník, osazuje tvárnice a lícuje zdivo 
1 pomocník dopravuje materiál a připravuje jej na uložení do konstrukce 
 
6.6 STROJE A POMŮCKY 
Kolového nakladač s vysokým zdvihem JCB 436e HT 
Věžový jeřáb s vrchní otočí LIEBHERR 90 EC – B 6 
Digitální teodolit Pentax ETH-410 
Nákladní automobil TATRA T815 – 231S24/340 
Vibrační deska WEBER CR 3 Hd 
Plovoucí hladítko na beton MBW MK8 75 
Ruční hladítko na beton WACKER CT 36 – 5A 
Ručně hladící lišta Profimat 
Vibrační lišta NTC VLHZ 
Ponorný vibrátor Norwit 
Kotoučová pila – stolní, GTKS 2200 PRO 230V 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 190 Professional 
Vysokotlaký čistič 
Čerpadlo betonových směsí KCP 40RX-170 
Míchačka Atika Rekord 
 
Detailnější popis viz. Textová část – Strojní sestava 
 
Nářadí: 12m žebřík pro vstup do stavební jámy, lopata, příklepová vrtačka Makita HP1631K, 
nerezová zubová stěrka, zednická lžíce, kbelík, polystyrenové hladítko, dřevěné 
hladítko 
 
Ochranné pomůcky: helma, rukavice, pevná obuv (zajistí si každý pracovník sám), ochranné 
svářečské brýle, konzoly bezpečnostního zábradlí, které už jsou 
upevněny na IPE profilech 
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6.7 PRACOVNÍ POSTUPY 
6.7.1 VNITŘNÍ BETONOVÉ STĚNY 
Následuje provedení vnitřních stěn z železobetonu. Začneme stěnami kolem osobního 
výtahu. Vynecháme pouze obloukové části, které se dobetonují v průběhu betonáže schodiště 
(vetknuté mezipodesty tříramenného schodiště do zdi). Armatury se navážou, nastaví a 
uzavřou mezi oboustranné stěnové rámové bednění, které se složí naležato na vodorovném 
podkladu včetně opěr a výstupového systému. Sestavu zavěsíme, zvedneme, nastříkáme 
odbedňovacím prostředkem přeneseme na určené místo, zafixujeme opěry a uvolníme od 
jeřábu (na závěsné body dosáhneme z pracovní podesty). Zavěsíme betonářskou plošinu 
Farmax U na rovné bednění a v obloukových částech ji vytvoříme z jednotlivých konzol 
Farmax 90 provázaných prkny v podlaze a v zábradlí. Dále smontujeme naležato protibednění 
včetně protizábradlí, zavěsíme, zvedneme, nastříkáme odbedňovacím prostředkem, 
přesuneme na místo použití, namontujeme kotvy a odjistíme z jeřábu. Kotevní systém se 
skládá z kotevní tyče, kotevní matky s podložkou 15,0 a distančního držáku, ten je hotový 
k použití určitých tlouštěk stěn. Tímto způsobem řadíme sestavy spojených prvků k sobě a 
spojujeme je. Pro vytvoření pravoúhlých, ostroúhlých a tupoúhlých rohů i na ukončení zdi 
využijeme speciálních tvarovek. 
Dokonale ukotvená a utěsněná konstrukce se zalije prostým řidším betonem s menším 
kamenivem, aby se nemusel tolik hutnit beton, který je hluboko v úzké stěně, kam ani  
pořádně pracovní stroje nedosáhnou. I přesto se pokusíme alespoň částečně směs zavibrovat 
ponorným vibrátorem Norwit. Můžeme i zabouchat na bednění.  
 
Obr. 17 - Rozmístění pracovních taktů 
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6.7.2 VNITŘNÍ STĚNY KOLEM AUTOVÝTAHU 
Ze strany budoucího autovýtahu bude opět šplhací bednění a z druhé strany rámové 
bednění Framax Xlife podepřené opěrnými kozami Univerzál F. 
Bednění těchto vnitřních stěn a jejich betonování bude prováděno současně s obvodovými 
zdmi objektu. 
 
6.7.3 STĚNY RETENČNÍ NÁDRŽE 
Před prováděním PO nádrže musí 
být vybetonovány veškeré zdi kolem 
osobního výtahu, ty musí být obezděny 
z betonových bednících tvarovek BTB 
50/25/24 (P+D). Ta část vyzděné stěny, 
která se podle projektu dotýká PO 
nádrže bude zateplená 5cm EPS.  
Použijeme standardní oboustranné 
stěnové rámové bednění s opěrnými 
kozami Variábel. Po kompletaci výztuže 
přiložíme toto bednění, ukotvíme a utěsníme. Opět budeme provádět nádrž na jednotlivé 
pracovní takty (3). 
 
6.7.4 SLOUPY 
Přichystáme armatury od pilot do správných pozic, na ně navážeme sloupovou výztuž a 
doplníme ji o distanční prvky. Pro vybetonování přesného tvaru sloupů o rozměrech 750 x 
350mm využijeme sloupové bednění Framax Xlife 0,90m. Výšku univerzálních prvků 
zvolíme 4 x 3,30 a 4 x 2,70m. Možnosti nastavení šířky jsou po 5cm. 
Sestavení se provede tak, že nejprve předmontujeme poloviny bednění naležato a 
nastříkáme odbedňovacím přípravkem. První polovinu přemístíme k výztuži sloupu, zajistíme 
opěrami a uvolníme od jeřábu. Druhou polovinu přemístíme, spojíme s tou druhou a také 
uvolníme od jeřábu.  
K pohodlné a bezpečné práci při bednění sloupů použijeme sloupovou plošinu Doka 
150/90cm. Její výkyvná boční zábradlí zajišťují praktickou možnost vstupu na plošinu. Obě 
boční zábradlí je možno zajistit v otevřené i zavřené poloze. Na tuto plošinu se budeme 
dostávat pomocí výstupového systému připojeného k sloupovému bednění už od montáže 
naležato. 
Nyní provedeme betonáž sloupu.
Obr. 18 -  Rozmístění požárních taktů - PO nádrž 
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6.7.5 ZDĚNÉ STĚNY 
Stěny vynášející mezipodlaží v prostoru 2PP jsou vyzděny ze standardních betonových 
bednících tvarovek BTB 50/25/24 P+D typu H . Revizní otvory 0,6 x 1,0m pro průlez jsou 
0,55m nad podlahou 2PP pod pojezdem a mají plechová uzamykatelná dvířka. Otvory 
sloužící pro prostup vzduchotechniky o velikosti 0,3 x 0,5m ve výšce 1,2m nad podlahou 
(jeden ve výšce. A další otvory, např. pro prostup potrubí technologie autovýtahu ze strojovny 
do šachty, které je volně ložené na základové desce. Uzavření otvoru provedeme 
zmonolitněním tvarovek. 
S tvarovkami se pracuje stejně jako s klasickými prvky pro zdění, kdy se skládají na 
vazbu v poloze s otvory nastojato. U tvarové 
varianty pero-drážka klademe tvarovky vždy perem 
do drážky, čímž na sebe jednotlivé tvarovky lépe 
navazují. Celou konstrukci dodatečně zmonolitníme 
vyplněním svislých otvorů betonem požadované 
pevnostní třídy. Konstrukci vyztužíme ocelovými 
pruty jak ve svislém tak ve vodorovném směru. 
Vodorovná výztuž se vkládá do žlábků v horní ploše tvarovky, svislá se vkládá do svislých 
dutin skrz jednotlivé vrstvy tvarovek.  
Betonáž se provádí po vrstvách s vyčnívající výztuží pro spojení s následující vrstvou. 
Maximální výška vrstvy konstrukce pro vyplnění betonem je 1 metr. Vzhledem k tomu, že 
máme zeď vysokou 1,7m, provedeme vybetonování nejprve v úrovni 1m a pak v 1,7m. 
Technologická přestávka pro betonáž následující vrstvy je 24 hodin při normálních 
klimatických podmínkách ( teplota 5 – 20°C ). 
 
6.7.6 STROPNÍ KONSTRUKCE 
Na vybetonování stropních konstrukcí využijeme bednění firmy Doka. Flexibilní ruční 
systém Dokaflex 1-2-3 se díky jednoduchému přesazování nosníků Doka H20 top přizpůsobí 
libovolným půdorysům. Má malé množství vzájemně sladěných systémových dílů (z vrchu 
dolů): panely Dokadur (A), nosníky Doka H20 top 3,90 a 2,65m (B), spouštěcí hlavice H20 
(C), přidržovací hlavice H20 DF (D), stropní podpěry Doka Eurem 20 top (E) a opěrná 
trojnožka(F).  
Tloušťka stropní konstrukce pojezdu v 2PP je 250mm a stropu nad 2PP je 300mm. Tzn. 
že využijeme logický systém rastru 1-2-4 pro všechny stropy (=0,5 x 1,0 x 2,0m). 
Nejprve zasaďte spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry. Dbejte na spouštěcí výšku. 
Obr. 19 - Ztracené bednění 
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 Postavte opěrnou trojnožku do ní vsaďte stropní podpěru a upevněte  
upínací pákou. Před vstupem na bednění zkontrolujte 
ještě jednou správné upevnění. Spouštěcí hlavice natočte  
u obvodového nosníku tak, aby bylo možno při 
 odbedňování vytlouci klín.  
Pomocí montážních vidlic uložte podélné nosníky do  
spouštěcích hlavic. Znivelujte podélné nosníky podle výšky stropu.  
Pomocí montážních vidlic uložte s přesahem příčné nosníky.  
Maximální vzdálenost příčných nosníků: 1 značka. Dbejte na to, aby  
pod každým předpokládaným místem styku desek ležel nosník  
(příp. zdvojené nosníky).  
Montáž mezipodpěr: nasaďte přidržovací hlavici H20 DF  
na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistěte integrovaným  
třmenem. Maximální vzdálenost podpěr: 2 značky.  
Uložení panelů Dokadur. Namontujte ochranu proti pádu  
na okraj stropu. Uložte panely Dokadur kolmo k příčným  
nosníkům. 
 
 
 
Postříkejte panely odbedňovacím 
prostředkem. Pokud hrozí nebezpečí převrácení 
větrem, je nutné při přerušení prací a po pracovní 
době zajistit volné, neuzavřené stropní plochy. Na 
ochranu povrchu bednění doporučujeme použít 
vibrátor s ochranným gumovým krytem. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 20 - Bednění na stropní kce. 
Obr. 21 - Půdorysné uložení stropního bednění. 
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6.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ 
Na detailnější řešení jakosti a kontrolu kvality se odkazuji na kapitolu KZP . 
 
6.9 BOZ 
Na detailnější řešení jakosti bezpečnosti a ochrany zdraví se odkazuji na kapitolu BOZP. 
 
6.10 ŽP 
Na detailnější řešení životního prostředí se odkazuji na kapitolu ŽP. 
 
6.11 LITERATURA 
[1] Podklady z firmy MAGNUM City Center s.r.o. 
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 Pozn. Literatura stavebních strojů je uvedena ve strojní sestavě u každého zvlášť. 
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7. STROJNÍ SESTAVA 
 
Návrh strojní sestavy je vypracován na základě potřebných strojů k provedení určené 
technologické etapy vyjma věžového jeřábu, ten se bude využívat po dobu výstavby celého 
objektu. Stroje jsou navrženy účelně a ekonomicky tak, aby vyhovovaly pracovníkům ale také 
hlavně aby vykazovaly potřebné vlastnosti k provádění jednotlivých prací (jejich výkon nesmí 
být horší, ale ani zbytečně o moc vyšší, než je potřeba). 
Potřebné stroje pro jednotlivé etapy jsou vypsány v technologických předpisech, avšak 
základní informace o průběhu prací, ke kterým budou využívány a případné výpočty jsou 
uvedeny přímo u samotných strojů. 
 
 70 
OBSAH STROJNÍHO PARKU: 
 
7.1.1   Věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 90 EC-B 6………………………………. 
7.1.2   Benzínová řetězová pila Husqarna 345 e-series………………………………….. 
7.1.3   Digitální teodolit Pentan ETH-410………………………………………………… 
7.1.4   Vrtná souprava Bauer BG 15 H…………………………………………………… 
7.1.5   Maloprůměrová vrtná souprava Kelemm KR 702-2……………………………… 
7.1.6   Mísící centrum a pumpa pro tryskovou injektáž Metax JM 30A a Metax MP 7-690S.. 
7.1.7   Nákladní automobil TATRA T815 – 231S24/340…………………………………… 
7.1.8   Třístranný sklápěcí tandem……………………………………………………. 
7.1.9   Hlubinný podvalník Goldhofer STZ-VH 2+4…………………………………… 
7.1.10 Autojeřáb AD 20 TATRA………………………………….. 
7.1.11 Rýpadlo na pásovém podvozku JCB JS 210 LC 
7.1.12 Kolový nakladač s vysokým zdvihem JCB 436e HT 
7.1.13 IVECCO TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4 
7.1.14 Nástavba – řetězový nosič kontejnerů CTS 14 
7.1.15 Vanový kontejner Gulden AMK 10m3 
7.1.16 Vibrační deska Weber CR 3 Hd 
7.1.17 Plovoucí hladítko na beton MBW MK 75 
7.1.18 Ruční hladítko na beton Wacker CT 36 – 5A 
7.1.19 Příklepová vrtačka Makita HP1631K 
7.1.20 Vibrační lišta NTC VLHZ 
7.1.21 Ruční hladící lišta Profimat 
7.1.22 Ponorný vibrátor Norwit  
7.1.23 Vysokotlaký čistič 
7.1.24 Kotoučová pila – stolní, GTKS 2200 PRO 230V 
7.1.25 Ruční pila Bosh GKS 190 Professional 
7.1.26 Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
7.1.27 Míchačka na beton Atika Rekord 
7.1.28 Pojízdný kompresor Atlas Copco XAS 137 Deutz 
7.1.29 Čerpadlo Betonových směsí KCP 40RX-170 
7.1.30 Pneumatické bourací kladivo Norwit BBG B28E 
7.1.31 Bourací kladivo – Kanogo 900K 
7.1.32 Ponorné kalové čerpadlo PS15 – 0,75
 71 
7.1 SAMOSTNÉ STROJE 
 
7.1.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB S HORNÍ OTOČÍ LIEBHERR 90 EC-B 6 
Věžový jeřáb je navržen pro provádění celé stavby, nejen na řešenou etapu této práce.  
 
Požadavky a informace:  
1) Umístění jeřábu blízko budovaného objektu by mohlo ohrozit pažení stavební jámy při 
jejím hloubení a provádění základových konstrukcí i hrubé spodní stavby. 
2) Umístění jeřábu dál od objektu je ekonomicky nevýhodné. Zbytečně bychom museli 
vybrat únosnější typ s delším výložníkem.  
3) Nechceme mít zbytečně velký zábor území, jelikož ve středu města je každý m2 na den 
velmi drahý.  
4) Výška budovaného objektu je 28,720m (nad terénem). Spodní stavba je do hloubky 
9,7m (od spodní hrany základové desky). Dohromady je výška celé budovy  38,42m. 
5) Výška okolních budov nepřesahuje 40m. 
6) Dle bodů 1,2,3 vyplývá, že budeme muset dát jeřáb do šachty autovýtahu. Pak 
nejvzdálenější část budovy, která se od jejího středu nachází, je max. 35m. A 
vzdálenost k oplocení staveniště je max. 40m. 
7) Max. nosnost by měla být vyšší než 5tun. 
8) Požadovaná nosnost na konci výložníku není potřebná pro návrh. 
9) Požadovaná nosnost ve vzdálenosti 20m pro přenos bednění: (opěrné kozy s nástavbou 
+ lešeňové trubky + otočné spojky + kotevní paždík s držákem a s kotevní matkou 
včetně podložky) * 2 sestavy ≈ 1250 * 2 = 2500kg 
+ rámové bednění 2*(2,7*3,3m)prvek+(0,6*2,7m)prvek = 2*514,2+91,5=1119,9kg 
Celkem: 2500+1119,9 = 3619,9kg ≈ 3620kg 
 
Vybrala jsem tedy jeřáb s horní otočí od firmy LIEBHERR 90 EC-B 6. Věž se nebude 
otáčet a tím nebude ohrožovat výstavbu v jejím těsném okolí. Jak je už výše zmíněné, jeřáb 
bude umístěn v šachtě autovýtahu odkud ho vytáhneme až po dokončení celé hrubé stavby. 
Ve vyšších podlažích, kde by měla být skrz jeřáb vedena stropní konstrukce se v průběhu 
výstavby nechá otvor a armatury se zohnou aby nezasahovaly do prostoru věže jeřábu. Vše 
bude podloženo statickými výpočty. Po odstranění jeřábu se výztuž narovná do správné 
polohy, případně se doplní dalšími armaturami, nainstaluje se bednění a dobetonuje se zbylá 
část stropní konstrukce. 
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Obr. 22 - Jeřáb LIEBHERR 90 EC-B6 
 
Technické informace: 
Příkon: 28kW 
Jistič: 63A 
Základy: betonový hranol bez pilot, levnější varianta kotev 
Frekvenční měnič 
Max nosnost: 6 tun 
Max nosnost na konci výložníku (40m): 2,2 tuny 
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Obr. 23 - Vnitřní síly na patce jeřábu 
 
 
Předpoklad stability jeřábu: s výložníkem ve stavu mimo provoz lze volně otáčet. 
Postavení kočky mimo provoz: 2,5m od věže 
Otáčivý moment v provozu: 121 kNm 
 
Výpočet ceny: 
Montáž bez autojeřábu: 45 000 Kč 
Nájem za měsíc včetně oprav a servisu (pokud déle než 10 měsíců): 65 000 Kč/měsíc  
Doprava: 5 kamionů (pojedou 2 auta) 800 Kč/(hod za 1 auto) 
800 x 12hod x 2auta=19 200 Kč ≈ 20 000Kč 
Autojeřáb: 40 000 až 50 000 + 8000 (revize zdvihu a elektroinstalací) 
Kotvy: 2 500 € (cca 63 000 Kč) 
Navržení základu od statika: 8000 Kč (nebo autor statické části projektu Paláce Magnum) 
Vodostavební beton C 30/37, frakce kameniva 16mm, konzistence S3, třída prostředí 
XA1, 4x4x4m = 64m3 → 2375*16 = 38 000 Kč 
Vyztužení: 200kg/m3 →0,2*64 = 12,8tun *20 000 = 256 000 Kč 
Pojištění: 5% nájemní ceny: 3250 Kč/měsíc 
Jeřábník: 190 Kč/hod na doporučení 
Demontáž bez autojeřábu:  45 000 Kč 
 
Celková cena cca = 1 344 000Kč/12 měsíců bez jeřábníka 
 
Informace o jeřábu získané od pracovníka firmy Liebherr a z technické brožury Baukrane, 
Technische Daten.
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7.1.2 BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 345 e-series 
Využití benzínové řetězové pily v době přípravy území na kácení stromů a keřů, které 
zabraňují přímému nástupu na výkopové práce. Je potřeba pokácet 3 jehličnaté stromy o 
průměru 10-30cm, jeden velký listnatý o průměru 30-50cm a 2 o průměru menším. Následně 
je potřeba ořezat z kmene větve a samotný kmen nařezat na menší kusy pro jednodušší 
nakládání a přepravu do spalovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 
Specifikace motoru 
Zdvihový objem válce  45 cm³ 
Výstupní výkon  2,2 kW 
Rychlost při volnoběhu  2700 ot./min. 
Maximální otáčky motoru při zatížení  9000 ot./min. 
Objem palivové nádrže  0,5 litru
 
Řezací zařízení 
Rozteč řetězu  325" 
Doporučená délka vodící lišty, min-max  33-45 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon 17,3 m/s 
 
Emise, vibrace a údaje o hluku 
Hladina hluku  100,5 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, LWA 113 dB(A) 
Denní vystavení vibracím (A8) 2,35 m/s² 
Doba denních vibrací (časový faktor)  3,7 h 
Denní vibrace (Aeqv)  3,46 m/s² 
 
Celkové rozměry 
Hmotnost (bez řezacího zařízení)  8 kg
www stránky: www.husqvarnark.cz 
Obr. 24 - Pila HUSQVARNA 345 e-series 
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7.1.3 DIGITÁLNÍ TEODOLIT PENTAX ETH-410 
 
Využití digitálního teodolitu bude po celou dobu výstavby. Od zaměření staveniště, 
stavební jámy, výškových a směrových poloh základových spár a základů, tak také na 
umístění bednění nosných konstrukcí skeletu do správné polohy a na přeměření provedených 
konstrukcí. 
 
Hmotnost: 4,7 kg 
Obraz v dalekohledu:  Vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu:  30 x 
Průměr objektivu:  42 mm 
 Zorné pole ve 100m:  2,6 m 
Minimální zaostření:  2,00 m 
Kompenzátor:  Ne
Přesnost:  10" (30cc) 
Typ displeje:  LCD 
Počet displejů:  2, oboustranně 
Citlivost krabicové libely:  8' / 2mm 
Vodotěsnost:              IP44 
Citlivost alhidádové libely:  40" / 2mm 
Zvětšení optické centrace:  3 x 
Rozsah zaostření optické centrace:  0,5 m až nekonečno 
Trojnožka:  Odnímatelná 
Pracovní teplota:  -20°C až +50°C 
Typ napájení:  4x tužkové baterie 
Pracovní doba:  alkalické - cca 80 hodin 
Šířka přístroje:  168 mm 
Výška přístroje: 333 mm 
Délka přístroje:  158 mm
 
www stránky: http://www.geopen.cz 
 
Obr. 25 - Teodolit PENTAX ETH-410 
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7.1.4 VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 15 H 
 
Vrtná souprava Bauer bude využita na provedení vrtů o průměru 600mm po obvodu 
(budoucí) stavební jámy, do kterých se budou vkládat ocelové IPE profily válcované za tepla 
zajišťující její pažení. Vrty budou provedeny jako suché, pažené ve vrchní části ocelovými 
pažnicemi. Dále využijme tuto vrtnou soupravu na provedení hlavních nosných pilot objektu, 
včetně 4 pilot menšího průměru pro přenášení zatížení od jeřábu, který bude stát po dobu 
výstavby ve výtahové šachtě pro auta. Průměry spirálu jsou 520, 780, 1080mm a k tomu jsou 
pažnice o průměrech 630, 900, 1200mm. Když se provádí pažený vrt, vždy je průměr piloty 
(vrtu) větší. My vzhledem k hloubce vrtů použijeme metodu s pažnicemi. 
 
 
Obr. 26 - Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
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Obr. 27 - Vrtná souprava BAUER BG 15 H-transportní poloha 
 
Dovoz této vrtné soupravy na stavbu bude takový menší oříšek. V transportní poloze váží 
souprava 47 000kg. Přiveze se na hlubinném podvalníku, který zajistí co nejnižší výškovou 
polohu při přepravě, neboť některé průjezdy pod mosty, zvláště železničními, poblíž 
staveniště nejsou přizpůsobené na takovýto velko-objemový náklad. Vrtná souprava je 
v průběhu roku stále v provozu. Jezdí ze stavby na stavbu a jen zřídka se stává, že dojede zpět 
na firmu TOPGEO BRNO, spol. s r.o., od 
které si ji budeme zapůjčovat. Příprava trasy 
pro její transport je řešena pouze v bližším 
okolí stavby, neboť nevíme, kde se bude v tu 
dobu nacházet.  
Jízda do/ze svahu o maximálním sklonu 
15°. Nejčastěji s položeným sloupem, kdy je 
možné jet v jakémkoli směru. Při jízdě do/ze 
svahu se vztyčeným sloupem bez výbavy 
musí směřovat sloup kousek dopředu 
(směrem do svahu). 
 
 
 
 
www stránka: 
http://www.bauerpileco.com/wp-
content/uploads/downloads/2011/12/BG_1
5H.pdf
Obr. 28 - Vrtná souprava BAUER BG 15 H-rozměry 
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7.1.5 MALOPRŮMĚROVÁ VRTNÁ SOUPRAVA KELEMM KR 702-2 
 
Tato plně hydraulická souprava osazená na pásovém podvozku mající lafetu, která 
umožňuje provádět vrty pod libovolným sklonem má velkou produktivitu. Ta je dána 
mechanickým zásobníkem vrtných trubek, který usnadňuje a urychluje práci. Budeme s ní 
provádět tryskovou injektáž pro podchycení základů sousedních objektů a také vrty pro 
osazení pramencových kotev, které přenesou síly z pažení stavební jámy do zeminy. 
 
Technické informace: 
- hmotnost: 4,0 tuny 
- provoz buď na Diesel nebo na 
elektrický síťový zdroj 
- výkon: 95 / 55 kW 
- head room: > 2,2m 
- šířka: 750mm 
 
 
 
www stránka: 
http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer.de/pdf/bma/products/info_klemm.pdf 
 
7.1.6 MÍSÍCÍ CENTRUM A PUMPA PRO TRYSKOVOU INJEKTÁŽ METAX JM 30 
A METAX MP 7-690S 
 
Na tryskovou injektáž použijeme stejný stroj jako na vrty pro kotvení záporového pažení. 
Jediné co je třeba navíc je mísící centrum a pumpa umístěné ve speciálních kontejnerech. 
Tuto subdodávku zajistí firma 
TOPGEO Brno. 
Tryskovou injektáží podchytíme 
základy stávajících objektů na které 
budeme navazovat novostavbou.  
Provedeme ji v hloubce -1,5m pod 
terénem, protože základy budov 
sahají přibližně do -3m. 
 
www stránka: 
http://www.topgeo.cz/cs/katalog/stro
jni-park-prehled 
Obr. 29 - Vrtná souprava KELEMM KR 702-2 
Obr. 30 - METAX JM 30 a METAX MP 7-690S 
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7.1.7 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T815 - 231S24/340 
 
 
Obr. 31 - TATRA T815 - 231S24/340 
 
6x6 plně pohonné vozidlo 
325 kW 
 
Šířka:  2550mm 
Rozchod kol: předních 1992mm 
Rozchod kol: zadních 1774mm 
Vnější stopový průměr zatáčení: 20,0 ± 1m
Motor:    TATRA T3D-928-20, EURO 5, 325kW, 2 100Nm/1 100ot/min 
Převodovka:  TATRA  14 TS 210L synchronizovaná
Kabina:  2dveřová, sklopná, sedadla 2 
Rozvor:  3 440 + 1 320 mm
Max. přípustná 
hmotnost:  
33 000 kg
Stoupavost při 19 
000 kg: 
81,0 % 
Užitečné zatížení:  19 400 kg
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby:  Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 12m3
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Obr. 32 - TATRA T815 - 231S24/340-rozměry 
 
Využití Tatry 815 bude vícestranné. Začne s odvozem vykopané zeminy ze stavební jámy, 
což bude v průběhu první poloviny hloubení, kdy bude možnost sjezdu do snížených úrovní. 
Poté ji vystřídá Iveco trakker s nosičem vanových kontejnerů a autojeřáb Tatra AD 20 pro 
svislý transport. Následně využijeme Tatru pro dovoz výdřevy na záporové pažení, ocelových 
převázek, pramencových kotev, kari sítí, štěrku a to s pomocí třístranného sklápěcího 
tandemu, dále k dopravě stavebních strojů, bednění a některých armatur. 
 
www stránky: 
1) http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/tezarstvi/dalsi-vozy/6x6-
jednostranny-sklapec/,  
2) http://partners.tatra.cz 
 
 
7.1.8 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚCÍ TANDEM 
 
 
Obr. 33 - Třístranný sklápěcí tandem 
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celková hmotnost přívěsu: 18.000 kg 
pohotovostní hmotnost: 4.450 kg 
zatížení náprav: 2x 9.000 kg 
zatížení oje: 1.000 kg 
rozměry ložné plochy: 5.000 x 2.360 mm 
výška bočnic: 900 mm 
nákladový prostor: 10,6m3 
 
Vyztužená svařovaná konstrukce za použití vysoce kvalitní jemnozrnné oceli DOMEX. 
Centrální oj s našroubovatelným tažným okem o průměru 50mm, spojovací výška oka cca 
900mm, 1 x 100mm směrem nahoru výškově stavitelná. 
 
Nápravy:  rozvor kol: 1.310mm 
středová míra: 1.200mm,  
rozchod: 2.040mm 
pneumatické pérování 
jízdní výška: 400mm 
 
Sklápěcí rám: ložná plocha 5.000 x 2.430mm vhodné pro převoz palet 
výkyvné bočnice (pendl): výška 900mm - 1.100mm 
zadní čelo: výška 900mm - 1.100mm 
hydraulické třístranné sklápěcí zařízení HD 250 bar, úhel sklápění 45° - 47° 
 
Příslušenství:  čtvrtkruhový plastový blatník s lapačem nečistot na zadní nápravě 
2 ks podkládacích klínů s držákem 
2- stupňová teleskopická podpěrná noha zabudovaná z boku tažné vidlice 
 
Využití třístranného sklápěcího tandemu bude pro dovoz štěrku ze Žabčin, kdy se zahákne 
za nákladní automobil Tatra 815. Na stavbě se štěrk vysype rovnou do stavební jámy. Nesmí 
se však přiblížit příliš blízko k okraji, aby nedošlo k porušení zpevněných stěn (záporové 
pažení) či případnému sesuvu. Případné zbytky štěrku, které nespadly přímo do jámy přenese 
kolový nakladač a vysype je do jámy.  
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Stanovení doby trvání nakládání a vykládání včetně transportu materiálu: 
Je potřeba 283,93m3 zhutněného štěrku. Nezhutněného 283,93 * 1,2 = 340,72m3. 
Objem korby TATRY + tohoto přívěsu = 12,0 + 10,6 = 22,6m3 
Počet jízd: 340,72 / 22,6 = 15,08 → 16x (15x obě, 1x samotná TATRA) 
 
Délka trasy je 26km a bude trvat 22min. 
  23km po dálnici 90km/h 15,33min 
  3km po Brně s 30km/h 6min 
Doba naložení se předpokládá 10minut. 
Doba vyložení se předpokládá 10minut. 
Celkový čas = 22*2+10+10 = 64min → 64*16 = 1024min ≈ 1024/60 = 17,06hod 
Štěrk se naveze za 2dny (při pracovní době 8,5hodiny). 
  
V jámě se rozprostře rypadlem, pomohou i stavební dělníci s lopatami a po vrstvách se 
vše zavibruje obousměrnou vibrační deskou. 
 
Tento přívěs také využijeme na dovoz výdřevy (491m3) pro pažení stavební jámy.  
Vzhledem k vzdušným mezerám a ztratnému přepočteme objem na:  
491* 1,05 * 1,05 = 541,33 
Počet jízd: 541,33 / 22,6 = 23,95 ≈ 24x se otočí pro dřevo. 
Délka trasy je 11km a bude trvat 15min při průměrné rychlosti 50 km/h. 
Doba naložení se předpokládá 15minut. 
Doba vyložení se předpokládá 15minut. 
Celkový čas = 15*2+15+15 = 60min = 1hod→ 1*24 = 24hodin 
Výdřeva se doveze za 3 dny. 
 
www stránka: http://www.carnehl-vladyka.cz/produkty/3-stranny-sklapeci-tandem/  
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7.1.9 HLUBINNÝ PODVALNÍK GOLDHOFER STZ - VH 2+4 
 
 
Obr. 34 - hlubinný podvalník GOLDHOFER STZ - VH 2+4 
Charakteristickým znakem tohoto vozidla je nízko posazená ložná plocha, která dovoluje 
umístění vysokých nákladů těsně nad povrch vozovky. Je to výhoda zvláště při plánování 
trasy dopravy vysokých těžkých strojů, např. průjezdy pod sníženými mosty. My tuto 
soupravu využijeme pro přepravu 50ti tunové vrtné soupravy na pásovém podvozku. Trasa 
povede pravděpodobně přes Moravské náměstí po kolejích kolem Janáčkova a Mahenova 
divadla. 
 
Technické parametry: 
celková hmotnost návěsu 95.000 kg 
zatížení točnice  35.000 kg 
zatížení náprav  6 x 10.000 kg 
pohotovostní hmotnost  cca 25.500 kg 
nosnost cca. 69.500 kg 
ložná plocha v hlubině 7.300 x 2.750 mm 
roztažitelný o 4.600 mm na 11.900 x 2.750 mm 
 
2+4 nápravový, vzduchem odpružený agregát zn. BPW, všechny nápravy hydraulicky 
nuceně řízených 
- nezávislé hydraulické dořizování náprav 
- ložná výška v hlubině 440mm (+120/-150mm) 
- hliníkové bočnice na labutím krku 
- výstražný maják s držákem na zádi vozidla 
Obr. 35 - hlubinný podvalník GOLDHOFER STZ - VH 2+4 
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Rozměry jsou pro 4 nápravové vozidlo, pro naše 2+4 nápravové jsou rozměry totožné, jen 
je pak navíc volná plocha 3500mm nad dvou-nápravou hned za napojením – labutím krkem, 
což využijeme pro lepší uložení vrtné soupravy. Tímto se vyhneme zvětšování úložného 
prostoru o 4600mm (my zvětšíme jen o 3500mm) a navíc se lépe rozloží zatížení na vozovku. 
Obr. 37 - hlubinný podvalník GOLDHOFER STZ - VH 4-poloměry 
Pro naložení vrtné soupravy na pásovém podvozku můžeme využít nájezdové plošinky 
umístěné u 2+4 nápravovém podvalníku mezi hlubinou a zadní čtyř-nápravou. Výška ložné 
plochy je 440mm nad komunikací. Celkový náklad (včetně vrtné soupravy) bude mít výšku 
3840mm. Vozidlo nad 4,0 m musí mít zajištěný doprovod od trolejového vedení DPMB, kam 
tento náklad nespadá. Výška trolejového vedení na Moravského a Malinovského náměstí je 
4,0m, taktéž na hlavním nádraží vyjma viaduktu. Jinak standardní výška vedení je 5 až 5,5m. 
Souprava se tedy bude muset snažit jet velmi opatrně po městských částech a zvláště v centru 
města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
www 
stránka: 
http://www.goldhofer.de 
http://www.goldhofer.cz/prilohy/nabidka/1318412604/1318412604.pdf
Obr. 36 - hlubinný podvalník GOLDHOFER STZ - VH 4-rozměry 
Obr. 38 - rozměry hlubiny podvalníku 
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7.1.10 AUTOJEŘÁB AD 20 TATRA 
 
 
Obr. 39 - autojeřáb AD 20 TATRA 
Využití tohoto autojeřábu bude při vytahování vanových kontejnerů naplněných zeminou 
na Trakker. Začne se při těžbě v hloubce -4,5m pod terénem, kdy už nebude možné ponechat 
sjezd do jámy pro nákladní automobily převážející výkopek na skládku mimo staveništně. Je 
možné jej využít i na uložení stavebních buněk a finální vytažení rýpadla JCB JS 210 LC 
z jámy poté, co se dokončí veškeré výkopové práce. 
 
Rozměry (d x š x v): 10 530 x 2 500 x 3 750mm 
Šířka s vysutými opěrami: 4 600mm 
Celková hmotnost: 24 560kg 
Zatížení náprav (přední, zadní): 2x 7 380, 2x 8 590kg 
Nosnost (3m): 20 000kg 
Pojezd s břemenem: 4 000/ 2 800 kg/mm 
Délka základního výložníku(zasunutý, vysunutý): 8 900, 20 900mm 
Délka výložníku s nástavcem: 28 800mm 
Hydraulická soustava: 2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení: SLI 05 
Ovládání: mechanické, čtyřpákové ovládání rozváděčů 
Typ podvozku: TATRA T 815, MERCEDES, KAMAZ, IVECO / rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru: T 230 při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost: 80 km/h 
Tažné zařízení: ano - dovolená hmotnost přívěsu 18 000 kg
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Obr. 40 - Křivka nosnosti autojeřábu 
 
Přenos naplněných vanových kontejnerů: 
Váha kontejneru: 1525kg = 1,525tun 
Váha zeminy: 1666,7kg/m3*10m3 = 16 666,7kg = 16,7tun 
Váha celkem: 18,225 tun 
Vyhovuje do 3,5m od jeřábu. 
 
www stránka: http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-tatra.html
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7.1.11 RÝPADLO NA PÁSOVÉM PODVOZKU JCB JS 210 LC 
 
 
 
Obr. 41 - Rýpadlo na pásovém podvozku JCB JS 210 LC 
 
Objem lopaty 0,9m3 
Délka násady: 3,05m 
Operační váha: 20 003kg 
Stoupání na zpevněném povrchu až: 70% (35°) 
Rychlost pojíždění: nejvyšší 5,5km/h, střední 3,4km/h, nejnižší 2,5km/h 
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Rypadlo bude vykonávat práci při snímání horní vrstvy zeminy i při hloubení stavební 
jámy. Výkopek bude nakládat na nákladní automobil Tatra 815, nebo na vanový kontejner. Po 
dodělání veškeré práce v jámě, včetně rýh po jejím obvodě, které jsou zde navrženy jako 
základ pro obvodové nosné stěny, a roznesu štěrkového podsypu po dně výkopu se vytáhne 
pomocí autojeřábu Tatra AD 20. 
 
 
Obr. 42 - Křivka maximálního dosahu  JCB JS 210 LC 
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Stanovení časové náročnosti: 
Množství: ornice (vrchní vrstva) + samotný výkop = 137,60 + 6886,48 = 7024,08m3 
S nakypřením = 7024,08 * 1,2 = 8428,89m3 
Naložení Tatry (12m3) = 0,0085 Sh/m3 *12 = 0,10h ≈ 6min 
Naložení vanového kontejneru(10m3) = 0,0085*10 = 0,085h ≈ 5,1min 
 
Svislá doprava vanového kontejneru ( zaháknutí na oko jeřábu, zdvih, naložení na trakker, 
uchycení na řetězy, uchycení nového, přesun do jámy, odháknutí) = 5,0min 
Vzdálenost skládky: 3,8km 
Doba jízdy ( 30km/h): 3,8/30 = 0,1267h ≈ 7,6min 
 
Doba pro vyklopení: 
Tatra: 4min 
Vanový kontejner: 4min 
 
Objem ke zpracování: 
Tatra: 688*4,5*1,2*0,95= 3529,44m3  
Vanový kontejner: 8428,89- 3529,44 = 4899,45m3 
 
Celková doba jednoho pracovního cyklu: 
Tatra: 6+2*7,6+4 = 24min 
Vanový kontejner: 5,1+5+2*7,6+4 = 29,3 ≈ 30min 
 
Provedení veškeré práce: 
Tatra: 3529,44/12*24 = 7058,88 ≈ 7059hod všech tater 
Vanový kontejner: 4899,45/10*30 = 14698,35 ≈ 14699hod všech kontejnerů 
 
Kolik prostředků je třeba? 
Tatra vs. Rypadlo = 24min vs. 6min → 4x Tatra + 1x Rypadlo 
Vanová kontejner vs. Rypadlo = 30 vs. 5,1 → (5,88) 6x Vanový kontejner + 1x Rypadlo 
 
Celkový čas čistého hloubení:  
(3529,44/12*6+4899,45/10*5,1)/60= 71,06hodin 
www stránka: www.terramet.cz, www.jcb.com 
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7.1.12 KOLOVÝ NAKLADAČ S VYSOKÝM ZDVIHEM JCB 436e HT 
 
 
Obr. 43 - Kolový nakladač s vysokým zdvihem JCB 436e HT 
 
Údaje o stroji jsou stanoveny s lopatou o objemu 2,4m3 s přišroubovaným břitem a 
s pneumatikami Michelin. 
Nakladač se použije ve fázi přípravy 
území. Zvláště u nakládání dřeva 
z pokácených stromů a sutin z vybourané 
zdi u dvora České Pošty do vanového 
kontejneru. 
Kolový nakladač je vybraný 
s vysokým zdvihem kvůli nakládání na 
korbu Tatry v dalších etapách. Navíc bude 
vypomáhat při shozu štěrku do stavební 
jámy, kdy Tatra s přívěsem nemůže dojet 
na její samotný okraj, kvůli porušení 
stability paženého výkopu. Tímto bude shazovat štěrk částečně do jámy a částečně na horní 
povrch odkud jej kolový nakladač doshazuje.  
 
Obr. 44 - JCB 436e HT-vysoký zdvih 
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Převodovka: I. Stupeň 8,2km/h 
  II. Stupeň 14,5km/h 
  III. Stupeň 27,0km/h 
  IV. Stupeň 37,9km/h (pouze vpřed) 
 
 
NÁSADY NA SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ 
 
Průmyslový drapák s horním přítlakem. Tuto násadu využijeme při nakládání pokácených 
stromů a keřů při přípravných pracích. Při manipulaci 
s materiálem širším než je násada musí být drapák pevně 
sevřen. Výhodné je použití rychloupínacího držáku. 
 
 
 
 
 
Nakládací lopata 6 v 1. Tato lopata maximalizuje produktivitu nakladače. Dává řidiči na 
výběr z několika možností využití např. těžení, 
nakládání, kopání, rozhrnování, srovnávání, uchopování, 
dozerování. Zuby na lopatě mají dlouhou životnost. 
Výhodné je použití rychloupínacího držáku. 
 
 
Obr. 45 - Průmyslový drapák 
Obr. 46 - Nakládací lopata 
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7.1.13 IVECO TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4 
 
Na tuto nápravu nainstalujeme nástavbu řetězový nosič 
kontejnerů CTS 14. Na ni pak upevníme vanový kontejner pro 
převoz vykopané zeminy na skládku. 
 
 
 
Obr. 47 - IVECO TRAKKER ADN 190 T33 W 4x4-rozměry 
 
 
 
*) hmotnost zahrnuje řidiče a 300litrů nádrže paliva 
 
 
 
www stránka: http://www.iveco-profiautocz.cz 
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7.1.14 NÁSTAVBA - ŘETĚZOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ CTS 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro kategorii vozidel 16-18tun. 
Doporučený rozvor podvozku: 3600mm 
Doporučený objem hydraulické nádrže: 80 litrů 
Hydraulické nároky – doporučené hodnoty: min. 60 litrů/min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 48 - Řetězový nosič kontejnerů CTS 14 
Obr. 49 - Nástavba-řetězový nosič vanových kontejnerů 
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www stránka: http://www.cts-servis.cz/static/soubory/kategorie-3/cts-1414-tcz2011-71-24.pdf 
 
 
7.1.15 VANOVÝ KONTEJNER MULDEN AMK 10m3 
  
Je navržen vanový kontejner, neboť je požadováno, aby kontejner zůstal po celou dobu 
manipulace (nakládání a vynášení autojeřábem z pažené jámy) ve vodorovné poloze. Což 
přispěje i k tomu, že se jeho objem naloženého materiálu nezmenší (nevysype). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry kontejneru jsou 4000 x 1820 x 1800mm. Po stranách má vyrobené úchyty pro 
jednodušší vyklápění materiálu. K tomuto faktu také napomáhá sklopné čelo kontejneru. 
Navíc má háčky po obvodě za které se přichytí pramence jeřábu. 
Povrchovou úpravu tvoří základní barva a vrchní syntetická barva dle vzorkovnice RAL.  
 
Obr. 50 - Vanový kontejner MULDEN AMK 10m3 
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Obr. 51 - Vanový kontejner MULDEN AMK 10m3-rozměry 
Tento typ kontejneru pro dvouramenné mechanismy má možnost stohovatelnosti, neboli 
možnost skládat do sebe více kontejnerů.  
Neméně důležitá je i schopnost mechanismu překládat a manipulovat kontejnery na přívěsu, 
což významně zvyšuje efektivnost přepravy. Svou konstrukcí umožňují přepravovat 
kontejnery do velikosti dané vlastnostmi manipulačních ramen. 
http://www.monza.cz 
http://www.neliba.com/nelibacom/eshop/1-1-Nadoby-na-odpad/16-3-Vanove-kontejnery-
muldy/5/173-Vanovy-kontejner-10-m3-se-sklopnym-celem 
 
7.1.16 VIBRAČNÍ DESKA WEBER CR 3 Hd 
 
Vibrační desku využijeme jak na případné zhutnění (srovnání) zeminy, tak hlavně na 
zhutnění štěrkového podsypu o finální mocnosti 350mm, někde i 500mm, který se bude 
nacházet pod podkladním betonem. Ten budeme hutnit po vrstvách o mocnosti 100-150mm. 
 
Provozní hmotnost: 203 kg 
Odstředivá síla: 35 kN 
Frekvence: 80 Hz / 4800 rpm 
Pracovní šíře: 55 / 60* / 70* cm 
Typ motoru: Honda GX 270, benzín 
Max. výkon motoru: 6.0 kW / 8.2 HP 
Startér: ruční 
Pracovní rychlost: 0 - 20 m/min. 
Výkon při provozní rychlosti:  
5.1 kW / 7.0 HP při 3000 rpm 
 
www stránka: http://www.pujcovnystroju.cz/nabidka/data/Weber.pdf
Obr. 52 - vibrační deska WEBER CR 3 Hd 
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7.1.17 PLOVOUCÍ HLADÍTKO NA BETON MBW MK8 75 
 
Plovoucí hladítko na beton najde využití zvláště u provádění hlazených betonových 
povrchů v prostorách 2PP pod i nad pojezdem. Obsluha je jednoduchá. Pracovník jen musí 
doplňovat benzín a posypovou látku. Je to výhodnější použití, než pomocí ručního hladítka, 
neboť si nechodíme po právě uhlazeném povrchu. Tento stroj je velmi malý a tak by se měl 
dostat i do užších prostor avšak detaily kolem obnažených výztuží sloupů ponechá na 
pracovníky s již zmiňovaným ručním hladítkem. 
 
Lopatkující dráha: 63 palců 
Dvojitý 30" rotor 
Rotorová rychlost: do 180 RPM's 
8 nožů na jednom rotoru 
Benzínový motor 13 HP Honda  
Extrémně kompaktní a lehký 
Snadné použití v úzkých prostorách 
Dostane se až na ¼ palce ke zdi 
(Pozn. HP… horsepower) 
 
 
 
www stránka: http://www.mbw.com/pdf/manuals/divConstr/CreteEquip/MK8_75.pdf 
 
 
Obr. 53 - Plovoucí hladítko na beton MBW MK8 75 
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7.1.18 RUČNÍ HLADÍTKO NA BETON WACKER CT 36 – 5A 
 
Ruční hladítko se použije na hlazení povrchu betonu v místech, kde je složitější se dostat 
s plovoucím hladítkem. Jsou to například obnažené výztuže stěn a sloupů. 
 
Délka x šířka  x výška (s madlem): 2.005 x 915 x 1.040mm      
Váha: 73kg     
Transportní váha:100kg      
Velikost lopatek: 915 mm     
Počet lopatek: 4  
Otáček: 60-125 1/min      
Náklon: 0-30°  
Otáček: 3.800 1/min      
Objem: 165 cm3      
Motor: Honda luftgekühlt, 4-Takt, Einzelzylinder, benzín  
Velikost (bez madla) (L x B x H): 1.040 x 1.020 x 740 mm 
 
Max. výkon DIN-ISO 3046: 4,3kW   Při otáčkách: 3.800 1/min     
Jmenovitý výkon DIN-ISO 3046: 4,3kW      
Při otáčkách: 3.800 1/min     
Velikost nádrže: 3,6 l      
Spotřeba: 1,8 l/h 
 
www stránka: http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/115/wacker-ct-36-5a.html  
 
7.1.19 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA MAKITA HP1631K 
 
Příkon : 710 W 
Typ sklíčidla : rychloupínací 1,5-13 mm 
Otáčky naprázdno : 0-3200 min-1 
Počet úderů : 0-48000 min-1 
Vrtací výkon beton : 16 mm 
Vrtací výkon ocel : 13 mm 
Vrtací výkon dřevo : 30 mm 
Hmotnost : 1,9 kg 
 
www stránka: http://www.bono-naradi.cz/makita-hp1631k-1806.html 
Obr. 54 - Ruční hladítko na beton 
WACKER CT 36-5A 
Obr. 55 - Vrtačka MAKITA HP1631K 
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7.1.20 VIBRAČNÍ LIŠTA NTC VLHZ  
 
 
 
Snadná obsluha, nízká hmotnost, jednoduchým pootočením rukojeti vlevo nebo vpravo 
umožníme pohyb lišty vzad nebo vpřed. 
Vibrační lišty jsou určeny pro práci přímo na betonovém povrchu, takže není potřeba 
používat kolejnicové vedení. 
Tělesa lišt jsou vyrobená z hliníkové, poháněna zážehovým motorem, vibrace se nastavují 
pákou ovládání otáček. 
 
www stránka: http://www.ntc.cz/admin/files/ModuleCat/150-NTC_CZ.pdf  
 
7.1.21 RUČNÍ HLADÍCÍ LIŠTA PROFIMAT 
 
K ručnímu hlazení povrchu betonových ploch či 
jejich dorovnání před strojním hlazením. 
Lišta je vyrobena z pružné oceli, prodlužovací 
násady z lehké hořčíkové slitiny. Pomocí systému 
prodlužovacích násad je možné dosáhnout až na 
vzdálenost 5m. Pootočením násady se přes speciální 
dvoupolohový kloub nastavuje sklon lišty při hlazení 
k sobě a od sebe. Na lištu je možné připevnit další 
příslušenství (např. drsnící kartáče apod.). 
Součásti: lišta délky 1,2m, prodlužovací násada 1,8m, otočný kloub 
 
www stránka: http://www.profimat.cz/nase-sluzby/95/13/33/rucni-hladici-lista  
Obr. 56 - Vibrační lišta NTC VLHZ 
Obr. 57 - Ruční hladící lišta PROFIMAT 
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7.1.22 PONORNÝ VIBRÁTOR NORWIT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohonná jednotka: MAXIVIB 
Hmotnost: 5kg 
Napětí: 230V/50Hz 
Příkon: 2,3kW 
Jmenovitý proud: 10A 
Otáčky: 12000ot/min 
Ponorný vibrátor: VH 38 
Průměr hlavice: 38mm 
Délka hlavice: 345mm 
Délka ohebné hřídele: 4m 
Hmotnost: 4,1kg 
Otáčky: 13500ot/min 
 
www stránka: http://www.norwit.cz/ponorne-vibratory/ 
 
7.1.23 VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 
 
Maximální příkon: 1300W 
Maximální tlak: 110 bar (11 MPa) 
Průtok: 320 l/hod. 
Maximální teplota přívodu vody: 40 °C 
Hlučnost: < 85 dB 
Délka tlakové hadice: 3,5 m 
Tří pístové čerpadlo 
Pohon: elektrický 
Napětí: 230V 
Hmotnost s nasazeným příslušenstvím: 5,7 kg 
Pistole s funkcí START/STOP a aretací chodu 
Odnímatelný pracovní nástavec s integrovanou tryskou 
Délka přívodního kabelu 5 m 
Provozní dosah 9,5 m (+ délka proudu vody) 
Dodávané příslušenství: redukce na přívodní hadici, čistící jehla 
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 216 x 195 x 432 mm 
 
www stránka: http://www.ebazeny.cz/zbozi/vysokotlaky-cistic-sencor-shw-3001-1344 
Obr. 58 - PONORNÝ VIBRÁTOR NORWIT 
Obr. 59 - Vysokotlaký čistič 
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7.1.24 KOTOUČOVÁ PILA – STOLNÍ, GTKS 2200 PRO 230V 
 
Posuvný stůl, možnost jeho rozšíření (odpojitelný), rám z pozinkované oceli 
Vestavěné měření od 0° - 55°  
Natavení výšky řezu ručním kolem 
Vestavěné odsávání prachu do sáčku 
Připojení / frekvence: 230V ~ 50 Hz  
Výkon motoru: 2,2 kW / S3 20% kotouče rychlost: 
2800 min-1  
Pilový kotouč: 315 x 30 mm / HM 36 zubů  
Hloubka řezu při 90°: 82 mm  
Maximální hloubka řezu při 45°: 58 mm  
Velikost stolu (d x š): 800 x 550 mm  
pomocná tabulka velikosti (d x š): 800 x 400mm  
podavač (d x š): 240 x 230 mm Hmotnost: 61 kg  
Rozměry L x Š x H (mm): 950 x 640 x 900 mm 
 
http://www.svartop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1098&vypis=popis#zalozky 
 
7.1.25 RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 190 Professional 
 
Jmenovitý příkon: 1.400W 
Volnoběžné otáčky: 5.500 min-1 
Hmotnost: 4,2kg 
Ø otvoru pilového kotouče: 30,0mm 
Ø pilového kotouče: 190mm 
Hloubka řezu (90°): 70mm 
Hloubka řezu (45°): 50mm 
Hodnota emise vibrací: 2,5m/s2 
Nepřesnost K: 1,5 m/s2 
 
 
www stránka: http://www.bosch-
professional.com/cz/cs/ocs/N%C3%A1%C5%99ad%C3%AD/101349/23333/rucni-okruzni-
pily/gks-190/ 
Obr. 60 - Kotoučová pila – stolní 
GTKS 2200 PRO 230V 
Obr. 61 - Ruční okružní pila 
BOSCH GKS 190 Professional 
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7.1.26 SVÁŘEČKA CO2 MIG 155/6 W 
 
Svářečku využijeme při spojování jámu pažících ocelových válcovaných IPE profilů. Jsou 
potřebné v délce 13,3m, která převoz značně komplikuje a tak se přivezou v polovičních 
délkách 6,65m.  
Postup bude vypadat následovně. První polovina profilu se zahákne za oko jeřábu a vsune 
se do vrtu. V místě, kdy ještě vyčuhuje poslední kousek, vezmeme lešenářskou trubku a 
prostrčíme ji otvorem v pažině. Poté odhákneme oko jeřábu a zahákneme jej do druhého 
profilu. Ten zvedneme přímo nad první profil a v této poloze je svaříme dohromady. Nakonec 
hotovou pažinu nadzvedneme, odstraníme lešenářskou trubku, spustíme do vrtu a urovnáme. 
 
Vybavení: 2m svářecí hadice s hořákem, zemnící kabel se svorkou, redukční ventil s 
manometrem, ochranný svářečský štít se sklem DIN 11. 
Hmotnost (cca): 25 kg 
Napájecí napětí: 230 V 
Max. příkon: 5,7 kVA 
Min. pojistka: 16 A 
Napětí při chodu naprázdno: 48 V 
Doporučená tloušťka materiálu: 0,6-6mm 
Regulační rozsah: 25 - 120 A, 6 stupňů 
Max. tloušťka drátu: 1mm 
Doba zapnutí při max. proudu: 120 A ~ 
10 % /75 A ~ 30% 
Třída izolace: H 
Druh ochrany: IP 21 
 
www stránka: http://www.vbk.cz/266-svarecka-co2-mig-155-6-w.html 
 
7.1.27 MÍCHAČKA NA BETON ATIKA Rekord 
 
Max. náplň: 160l 
Výkon motoru: 0,75kW 
Pohon: 230V 
Hmotnost: 98kg 
 
www stránka: http://www.testa-jesenice.cz/prodej/michacky-
betonu/
Obr. 62 - Svářečka CO2 MIG 155/6 W 
Obr. 63 - Míchačka na 
beton ATIKA Rekord 
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7.1.28 POJÍZDNÝ KOMPRESOR ATLAS COPCO XAS 137 Deutz 
 
Skutečná výkonnost: 125 l/s 
Jmenovitý provozní tlak: 7 barů 
Objem olejového systému kompresoru: 13 l 
Hladina akustického výkonu: 99dB(A) 
Hladina akustického tlaku: 71dB(A) 
Maximální okolní teplota: 50°C 
Ventily výstupu vzduchu: 3 x 3/4" 
Hmotnost: 1800kg 
 
Využití najde pro dodání energie (stlačeného vzduchu) různým stavebním strojům, 
například pneumatickým bouracím kladivům, pomůže vytvářet stříkaný beton apod. 
 
www stránka: http://www.signum-plzen.cz/katalog/vzduchotechnika/pojizdne-kompresory-
atlascopco-xa-h-s-107-137-deutz 
 
 
7.1.29 ČERPADLO BETONOVÝCH SMĚSÍ KCP 40RX-170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifikace výložníku: 
Svislý dosah výložníku: 39,9 m 
Vodorovný dosah výložníku: 35,7 m 
Dosah výložníku od kabiny: 32,8 m 
Výška pro rozevření výložníku: 9,3 m 
Rotace výložníku: 370° 
Ovládání výložníku proporcionální: Ano 
Dálkové ovládání: HBC – standard 
 
Vodní čerpadlo: GRUNDFOS 
Tlak/dodávka: 20 bar/120 l/min 
Vnitřní průměr potrubí: 125 mm 
Délka koncové hadice: 4 m 
Přední opěry – rozpětí X – 6,18 m 
Zadní opěry – rozpětí X – 8,1 m 
Maximální váha nástavby: 22 500 kg
Obr. 64 - Pojízdný kompresor ATLAS COPCO 
XAS 137 Deutz 
Obr. 65 - Čerpadlo betonových směsí KCP 40RX-170 
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Specifikace čerpadla: 
Max. dodávka směsi: 170 m3/h 
Regulace dodávky: 20–170 m3/h 
Hlavní pracovní válec: 230 x 
2100mm  tvrdochrom 
Počet zdvihů: 32min-1 
Tlak na straně táhla: 72 bar 
Kapacita násypky: 0,6 m3 
 
Mazací systém násypky: centrální mazání 
Rozměr S-trubice: 200 x 180 mm 
Prac. tlak. Hydrauliky: 350 bar 
Hlavní čerpadlo hydrauliky:  
KAWASAKI – K3V140DT 
REXROTH – A11VO260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www stránka: www.kcppump.cz  
Obr. 66 - Možný dosah autočerpadla 
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7.1.30 PNEUMATICKÉ BOURACÍ KLADIVO NORWIT BBG B28E 
 
Využití těchto pneumatických kladiv bude na odbourání hlav pilot, které budou vyčnívat 
nad základovou spáru (přesněji nad horní povrch budoucího podkladního betonu). 
Hmotnost: 27,5kg 
Délka bez nástroje: 718mm 
Typ uchycení nástroje: S 28x160 
Tlakovzdušná přípojka: G 3/4" 
Počet úderů: 18,3 s-1 
Spotřeba vzduchu: 31,9 l/s 
Hlučnost: 107dB 
 
www stránka: http://www.norwit.cz/pneumaticka-sbijeci-a-bouraci-
kladiva/ 
 
7.1.31 BOURACÍ KLADIVO – KANGO 900 K 
 
Kango použijeme pro zbourání cihelného oplocení dvora České Pošty. 
 
- příkon 1600 W 
- síla úderu 7-27J 
- hmotnost 11kg 
- počet úderů při zátěži: 975 – 1950 min-1 
- 6m kabel 
- upínání šestihranných nástrojů Kango 21 mm  
- Konstrukce "in-line" pro zvýšenou páčivou sílu napomáhá ve svislé poloze snížením 
zpětného tlaku při vrtání nebo rozbíjení v úrovni podlahy 
- AVS (anti-vibrační systém) na všech rukojetích (zadní rukojeť, přídavná přední rukojeť) 
- Elektronika pro plynulou regulaci otáček 
- měkký rozběh 
- kontrolka servisního indikátoru 
- kartáče s automatickým odpojením 
- měkké držadlo na všech rukojetích 
 
www stránka: http://www.naradi-vesely.cz 
Obr. 67 - Pneumatické 
bourací kladivo 
NORWIT BBG B28E 
Obr. 68 - Bourací kladivo – KANGO 900 K 
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7.1.32 PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO PS15 – 0,75 
 
- masivní celolitinová konstrukce 
- dvojitá mechanická keramická ucpávka 
- otevřené litinové oběžné kolo 
- plovákový spínač 
- délka čerpadla: 403 mm 
- čerpání kapalin o teplotě +3 až +35°C 
 
Plovákový spínač automaticky zapne kalové čerpadlo, jestliže 
hladina vody překročí spínací výšku. Když hladina vody klesne na 
vypínací výšku, plovákový spínač čerpadlo vypne. 
Využívat se bude u výkopu stavební jámy od doby, kdy dosáhneme hloubky -8m 
od původního terénu a začne prosakovat podzemní voda. Čerpadlo bude v provozu 24hodin 
denně, 7dní v týdnu. Svůj účel bude plnit ještě při betonování základové desky. 
 
Max. výtlak: 15m 
Délka pohyblivého přívodu: 
10m 
Max.dopravní množství: 20 000 
l/h 
Max. ponor pod hladinu: 8m 
Přípojka na hadici: G2" 
Elektrický příkon: 750W 
Max. rozměr pevných částic v kapalině: 10mm 
Jmenovité provozní napětí: 230 V AC 
Hmotnost čerpadla: 21kg 
Třída el. ochrany, el. krytí: 1, IP 
 
Obr. 70 - Čerpací křivka čerpadla PS 15-0,75 
www stránka: http://www.ponorna-cerpadla.cz/ponorna-cerpadla/kalove-cerpadlo-ps15-0-75-
p-149964.html?cPath=216672
Obr. 69 - ponorné 
kalové čerpadlo PS15 – 
0,75 
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8. OCHRANNÉ POMŮCKY  
 
A) HELMA 
B) OCHRANA ZRAKU 
C) OCHRANA SLUCHU 
D) OCHRANA RUKOU 
E) PRACOVNÍ ODĚV 
F) VÝSTRAŽNÁ VESTA 
G) OCHRANNÁ OBUV 
H) UPÍNACÍ SOUPRAVA PRO VÝŠKOVÉ PRÁCE 
 
A) HELMA 
Ochrannou přilbu je nutno používat tam, kde hrozí riziko úrazu nebo poranění hlavy 
předměty padajícími z výšky, pohybujícími se nebo zavěšenými břemeny, nebo je zde riziko 
střetu hlavy s upevněnými předměty. Je povinností zaměstnavatele vybavit pracovníky 
ochrannými přilbami a ti jsou povinni je nosit. 
Ochranný účinek spočívá v tlumení nárazů díky elastickému a plastickému formování a 
díky pevnosti materiálu, ze kterého je přilba vyrobena. K tomu se přidává vysoká odolnost 
proti vznícení a vysokému elektrickému odporu. 
Normy: EN 397 Průmyslové ochranné přilby a EN 812 Lehké průmyslové přilby – čepice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité upozornění: Přilby z termoplastů (PE a ABS) by neměly 
být používány déle než 4 roky. Přilby z duroplastů by neměly být 
používány déle než 8-10let. 
Na stavbu jsou vesměs používány helmy z termoplastů 
(polyethylenů), takže ani my neuděláme výjimku. Tato ochranná 
Obr. 71 - Díly ochranné přilby 
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pomůcka hlavy je teplotně odolná do 70°C, materiálová neměnnost se dostává až do -40°C. 
Neabsorbuje žádnou vlhkost ani nemá tendenci křehnout. V místech, kde se bude požadovat, 
aby se helma používala, bude opatřena značka. 
 
B) OCHRANA ZRAKU 
Dle zákona každý pracovník, který je při práci vystaven nebezpečí 
poranění očí nebo obličeje, musí být vybaven vhodným ochranným 
prostředkem, jako jsou ochranné brýle, obličejová maska nebo 
ochranný štít. Všechny Pomůcky na ochranu očí by měly zajistit 
nejvyšší stupeň ochrany, zároveň by neměly při práci nijak omezovat 
a měly by poskytnout optimální pohodlí. 
Normy: EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí, EN 169 Filtry pro svařování a podobné 
technologie. 
Osobní prostředky k ochraně očí musí poskytovat ochranu před:  
1) mechanickými riziky (prach, náraz, pevné částice) 
2) riziky radiace (ultrafialové, infračervené, prudké světlo, laser) 
3) chemickými riziky (spršky kyselin, rozpouštědel, infikované krve) 
4) Tepelnými riziky (horké tekutiny, postříkání horkou kapalinou, plameny) 
Při průběhu realizace stavby Paláce Magnum nás ohrožuje zejména bod 1.  
 
C) OCHRANA SLUCHU 
Povinností zaměstnavatele je sledovat hladinu hluku a zajistit pro své zaměstnance zdravé 
pracovní prostředí. Pokud se na pracovištích vyskytuje nadměrná 
hlučnost, má zaměstnavatel zákonnou povinnost snížit hlukovou zátěž 
na povolené limity. Nejprve se zjistí příčina nadměrného hluku, poté 
se opatří vhodná ochrana sluchu v případě, že úroveň hluku přesáhne 
hladinu 80dB.  
Dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
Obr. 72 - Ochrana proti prachu, Svářečské brýle, Ochranný štít 
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nepříznivými účinky hluku a vibrací je limit základní hladiny akustického tlaku 40dB 2m 
před fasádou. Jsou možné i korekce. Zvuk neboli mechanické vlnění, které vnímáme sluchem 
může být v některých případech až škodlivé zdraví. Hlasitost je určena velikostí akustického 
tlaku = intenzita kmitání v jednotkách dB. Výška tónu je dána frekvencí = počet kmitů za 
sekundu s jednotkou Hz. Hodnota SNR = průměrná standardní tlumící hodnota (single 
number rating). 
Dle EN 352 máme dva druhy ochrany sluchu: 
1) zátkové chrániče = ochrana sluchu, která se vkládá do zvukovodu či přes něj 
2) mušlové chrániče = dvě mušle plně překrývající uši spojené náhlavním 
obloukem 
 
 
Obr. 73 - Zátkový chránič, Mušlový chránič 
 
D) OCHRANA RUKOU 
Povinností zaměstnavatele je zajistit analýzu nebezpečí na pracovišti a zhodnocení úrovně 
rizika pro zaměstnance. Definovat potřebné vlastnosti rukavic a opatřit je. Dokonce by je měl 
i vyškolit ohledně jejich používání. Všechny rukavice používané na pracovišti musí odpovídat 
směrnicím o osobních ochranných pomůckách.  
 
Rukavice musí poskytovat ochranu proti:  
1) mechanickým rizikům 
2) nebezpečným chemickým rizikům a mikroorganismům 
3) tepelným rizikům (teplo, oheň, chlad) 
4) radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření 
5) nečistotám 
Pro výstavbu Paláce magnum budou potřeba zvláště kvůli bodům 1,3,5. 
Správně zvolená a důsledně používaná ochrana rukou může zabránit poranění, nehodám, 
alergiím a nemocem z povolání. 
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Pro splnění kladených požadavků  musíme stanovit úroveň rizika a jemu odpovídající třídu 
ochrany. Kategorie ochrany: 
I. nízké nebo žádné nebezpečí poranění - úklid 
II. ochrana proti mechanickému poškození – vyžadují odolnost proti prořezání, 
propíchnutí a oděru 
III. ochrana proti nejvyšší úrovni rizik – proti chemikáliím, teplu, chladu, el. proudu 
Se stavbou Paláce Magnum zasahujeme do kategorie I a II. 
 
Obr. 74 - Velikosti rukavic jsou normovány. Přiložte ruku a zjistěte si svoji velikost 
 
E) PRACOVNÍ ODĚV 
Pracovní oděv si zřizuje každý pracovník sám. 
 
F) VÝSTRAŽNÁ VESTA 
Výstražné vesty jsou vhodné pro lepší orientaci jeřábníka či 
osob, které hledají na stavbě určitého člověka. Je také lepší 
přehlednost o pracovnících a předchází se úrazům z nedbalosti. 
 
F) OCHRANNÁ OBUV 
Bezpečnostní a pracovní obuv zabraňuje úrazům při pádu těžších břemen na nohu 
pracovníka. Jsou vyztuženy ocelovou tužinkou v oblasti paty a prstů na noze. Mají 
protiskluznou podrážku, jsou oděruvzdorné, případně voděodolné, odvádí vlhkost a zabraňují 
nežádoucímu propíchnutí. 
Obr. 75 - Výstražná vesta 
Obr. 76 - Ochranná obuv 
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G) UPÍNACÍ SOUPRAVA PRO VÝŠKOVÉ PRÁCE 
Bezpečnostní postroj Ropedancer je celotělový postroj určený 
jako záchranný postroj v případě pádu, umožňuje i krátkodobé 
zavěšení pracovníka. Velice snadno se obléká a nastavuje velikost, je 
vybaven opaskem s příchytkami pro zavěšení nářadí. 
Pracovník může být zavěšen vpředu na prsou, nebo vzadu 
pomocí karabiny a příslušného uchycovacího prostředku, jako je 
např. lanyard, tlumič pádu, nebo zatahovací zachycovač pádu 
Blockfor. 
 
[65] www stránka: www.emkol.cz  
 
 
[66] Zdroj A-F: katalog firmy HABERKORN ULMER s.r.o. z roku 2011, www.haberkorn.cz 
 
 
Obr. 77 - Bezpečnostní 
popruh 
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9.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z nejdůležitějších aspektů v době 
výstavby Paláce Magnum. Je vhodné věnovat této kapitole nemálo pozornosti a to zejména 
v rámci přípravy samotné realizace projektu.  
Bezpečnost práce na staveništi udává nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
 
Všichni pracovníci, kteří se budou na staveništi pohybovat, musí projít školením BOZ. 
Práce smějí vykonávat jen vyškolení pracovníci, kteří mají kvalifikaci na provádění zdané 
práce. Na pomocné práce musí být pracovník zaškolen alespoň v nutném rozsahu pro výkon 
dané práce. O proškolení pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost ověřovat znalosti pracovníku nejméně jednou za 3 roky a také 
vést evidenci zvláště o školení a zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti. Tímto předejde 
následným nežádoucím nehodám na staveništi a zvláště pak pracovišti. 
 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 
- vedení evidence pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště 
- vybavit veškeré osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 
pracovními prostředky 
 
Podmínky k zajištění bezpečného provádění stavebních prací musí být vytvářeny již v 
rámci projektové dokumentace a v rámci předvýrobní přípravy. Součástí dodavatelské 
dokumentace je také technologický postup, který musí být na pracovišti k dispozici. 
 
Technologický postup stanovuje: 
- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou činnost, způsob provádění prací, opatření pro případ 
ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy koordinační opatření při 
souběhu prací několika zhotovitelů) 
- použití strojů a strojních zařízení a pracovních prostředků 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny ap.) 
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- způsoby dopravy materiálu (vodorovné i svislé) včetně komunikací a skladovacích 
ploch 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště i okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
 
Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s především technologickým postupem prací, 
který se jich týká. Není nutné, aby řídil práce odpovědný pracovník osobně, pokud pracovní 
skupina nemá více než 5 pracovníků. [5] 
  
Z přílohy nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při nebezpečí pádu si popíšeme, které části spadají na realizaci hrubé spodní stavby Paláce 
Magnum. Budeme se zabývat zejména jeho přílohou s názvem Další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
ve výškách nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  
Vyberu tedy nejdůležitější informace z potřebných ucelených částí. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15m. Je-li výška nad okolní úrovní větší než 2m (náš případ), musí být 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1m 
nad podlahou.  
To bude zajištěno jak na obvodě stavební jámy tak i na pomocných konstrukcích 
bednění při provádění nosných prvků skeletu. Kolem jámy se osadí dřevěné zábradlí na 
lešenářské trubky už při začátku hloubení. Nejlépe do doby než hloubka jámy pod 
okolním terénem dosáhne 1,5m. A zůstane zde po celý čas provádění hrubé spodní 
stavby, kdy se skelet dostane do úrovně okolního terénu. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Ochranné pracovní prostředky odpovídající povaze práce zajistí zaměstnavatel aby 
zabránil předpokládaným rizikům. 
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III. Používání žebříků 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku, v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení. 
Po žebříku můžeme vynášet a snášet jen břemena o hmotnosti do 15kg. Navíc po 
žebříku smí pohybovat pouze jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek, pokud k němu není určen. U 
výstupu a sestupu je nutný přesah žebříku nad horní plošinu nejméně o 1,1m, což lze 
nahradit pevnými madly za které se vystupující zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku je min 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor min 0,6m. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12m nelze používat.  
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5m, zajištěn proti pádu OOPP. 
Tyto informace se vztahují na vstup do stavební jámy, výlezy na bednění obvodových 
a vnitřních stěn a stropních konstrukcí. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve 
výškách tak, že jsou zajištěny proti pádu, sklouznutí, shození jak během práce tak po jejím 
ukončení. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Ohrožený prostor pod místem práce musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně:  1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m 
  2m při práci ve výšce nad 10m do 20m 
 Šířka se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
 Důležité při práci na bednění a při přípravných pracích těsně vedle stavební jámy. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Montáž a demontáž lešení může provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá. 
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VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, střežení) a jeho 
okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu. 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popř. 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
U nás se to týká shozu štěrku do stavební jámy, který poslouží jako polštář pod 
základy. Tento proces se provede 16x. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé klimatické situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Zvláště z důvodů:  
a) bouře deště, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) vítr o rychlosti nad 8m/s při práci na žebřících nad 5m výšky práce, na 
pojízdných lešeních a při použití závěsu na laně, jinak platí 11m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30m 
d) teplota během provádění nižší než -10°C 
 
Silné povětrnostní podmínky nás až tak v jámě trápit nebudou, ale pozor si dáme na 
bouřku, déšť, námrazu a silné poklesy teplot. Vzhledem k tomu, že práce budou 
probíhat převážně v jarních a letních a částečně podzimních měsících, mrazu se 
nemusíme tolik bát. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Školení o BOZP ve výškách nad volnou hloubkou, zejména ve výškách nad 1,5m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných podlah. [6] 
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Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích se budeme taktéž věnovat přílohám. 
 
Příloha č. 1 Další obecné požadavky na staveniště.  
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Zabezpečení proti vstupu nepovolaným osobám. V zastavěném území využít souvislé 
oplocení min 1,8m. Náhradní komunikace řádně vyznačit a osvětlit. Zákaz vstupu příp. 
vjezdu nepovolaným osobám příp. vozidlům musí být vyznačen značkou na všech 
vstupech. 
Nepoužívané otvory prohlubně, jámy, propadliny při nebezpečí pádu fyzických osob 
zakrýt nebo zasypat. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 
zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během 
provádění prací je dodržuje. 
Udržovaní bezpečného stavu staveniště, pracoviště a dopravních komunikací. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Při realizaci Paláce Magnum máme zajištěno oplocení z trapézového plechu o výšce 
2m. Po celou dobu výstavby budou u vjezdů/vstupů viditelně zavěšeny značky ohledně 
zákazu vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd vozidel stavby, vstup jen s reflexní 
vestou a v ochranné přilbě, zákaz kouření. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný. 
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Napojení na energie včetně odvodu splašek do kanalizace se řeší v návrhu zařízení 
staveniště. Po provedení hygienického zázemí v novostavbě (včetně napojení na ing. 
sítě) se přesunou pracovníci i celé vedení do budovy. Stavební buňky se odvezou a už 
nebudou nadále využívány. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště a staveniště 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště musí být stabilní, popř. se bezpečně ukotví. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při změně geologických, hydrogeologických či provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel nezbytné změny technologických 
postupů. 
 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi. 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Seznámení se s místními podmínkami (únosnost půdy, sjezdy, podzemní a nadzemní 
vedení). Zajišťování stability strojů. Zejména u výkopových prací při sjezdech Tater a 
vrtných souprav. 
Není-li stanoveno jinak, dbá se na prázdný ohrožený prostor činností stroje, který je 
vymezen dosahem jeho pracovního nářadí se zvětšením o 2m. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Taktéž důležité při  sjezdu Tater či vrtných souprav. 
 
III. Míchačky 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou se provede kontrola zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání.  
 
IX. Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu 
vibrátoru. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Zatavení stroje, vypnutí pohonné jednotky, zaklínování, spuštění příslušenství k zemi, 
uzamknutí kabiny stroje i ovládání, vyjmutí klíče apod. 
 
XV. Přeprava strojů 
Přeprava v přepravní poloze se zajištěním proti podélnému či bočnímu posuvu. Při 
přepravě na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině ani na stroji nevyskytují žádné 
osoby. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
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Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu většiny vozidel po vlastní ose, např. 
Tatra, rýpadlo-nakladač, autojeřáb, ale i pro nutné zajištění dopravy hlubinným 
podvalníkem pro dovoz 50ti tunové vrtné soupravy skrz centrum města Brna.  
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Skladování dle pokynů výrobce, přednostně takové poloze, ve které bude zabudován 
do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
materiálu musí odpovídat jeho rozměru a hmotnosti a použitým strojům. Zajištění stabilní 
polohy podložkami, opěrami, klíny či provázáním. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3m. 
Upínání a odepínání prvků musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah do 
pracovní výšky 1,5m. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Vytýčení tras technické infrastruktury. Zaměření výkopu, určení způsobu těžby, 
zajištění pažení a zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním výkopu. 
Provedení opatření, které zabrání přítoku vody do stavební jámy. 
 
V době provádění výkopu bude pro hloubku od -8m (Hpv) zajištěno přečerpávání 
podzemní vody. To bude probíhat  do doby, než se provedou veškeré obvodové zdi do 
výšky 1PP. Voda se bude čerpat pomocí kalového čerpadla do místní kanalizace. 
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III. Zajištění výkopových prací 
Stavby ohrožené výkopem už musí být zabezpečeny. Výkop musí být zajištěn 
zábradlím se zarážkou u podlahy proti pádu osob. To může být přerušeno jen v místě 
vjezdu do stavební jámy. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků. 
 
Zajištění stavební jámy ochranným zábradlím včetně zarážky u podlahy. Přerušení 
nastane v místě vjezdu/vstupu do stavební jámy. 
 
IV. Provádění výkopových prací 
Pokud dojde k nepředvídatelnému ohrožení stability okolních staveb nebo k porušení 
některých částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability. Před prvním vstupem osob do výkopu nebo přerušení práce na déle než 24hod 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená za stěny výkopů, pažení a vstup. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení. 
Ohrožený prostor činnosti stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
nářadí zvětšený o 2m. Pokud obsluha nemá dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a údržbu zábradlí.  
Mechanické zhutňování zeminy pomocí pěchů nesmí ohrožovat stabilitu stěn výkopu. 
 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo i bezpečnost osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
sesouváním, popř. vyloučení nebezpečí ohrožení stability sousedních staveb. 
 
Zajištění stability stěn výkopu bude provedeno záporovým pažením na straně 
volného prostranství. U sousedních objektů bude potřeba provést tryskovou injektáž pro 
podchycení základů, které nesahají tak hluboko jako základy novostavby. Tímto se 
zaručí to, že se přilehlé domy nezřítí do stavební jámy při jejím postupném hloubení. 
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Zápory se budou vkládat do suchých, částečně pažených vrtů, neboť jejich 
zavibrování do půdy by narušilo statiku okolních objektů (stavba se nachází v centru 
města Brna, kde je vysoká koncentrace budov). 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
Bednění: těsné, únosné, prostorově tuhé, zajištěné proti pádu, statický výpočet, odstranění 
závad před zahájením betonářskými prácemi. 
Přeprava a ukládání betonové směsi: Pozor na zavalení betonovou směsí. Použití 
ochranných pomůcek, vybudování přístupových komunikací. Kontrola bednění 
při betonování. Důležité je domluvení komunikace mezi obsluhou čerpadla a 
osobou provádějící ukládání 
Odbedňování: Pozor na zřícení konstrukce. Při odbedňovacích pracích lze používat žebřík 
jen do 3m pokud je stabilita závislá na odstraňovaných částí. Po odbednění 
uložíme bednící konstrukce na určená místa tak, aby nepřekážela. 
Předpínání výztuže: Pracovní prostor je pouze pro osoby vykonávající předpínání a to 
hned vedle přepínacího zařízení. Kontrola všech částí. Po ukončení napínání a 
odstranění napínací pistole odstřihneme přečnívající konce. 
Železářské práce: Žádné přetěžování strojů, řádné uspořádání výztuží a dokonalé 
připevnění. 
 
X. Zednické práce 
Materiál musí být připravený ke zdění 0,6m od místa uložení – pracovní prostor. 
 
XII. Bourací práce 
Bourací práce nad 3m musí mít zajištěný stálý dozor pověřený zhotovitelem. Dozor 
vykonává pouze tuto práci a žádnou jinou. Provádění dle daného technologického 
postupu. Vymezení ohroženého prostoru. Oplocení minimálně 1,8m v zastavěném území.  
Zajištění dodávky el. energie. Bourací práce jsou zakázány, pokud k nim nebyl vydán 
písemný souhlas a pracoviště nebylo vybaveno pomocnými konstrukcemi a pomůckami 
stanovenými v technologickém postupu. 
Při bourání nesmějí být bourané konstrukce zatíženy. Postup vertikálním směrem 
shora dolů. 
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Staveniště je obehnanou oplocením výšky 2,0m z trapézového plechu, pro snížení 
hlučnosti, prašnosti, a omezení přístupu nežádoucích osob na staveniště . 
Bourací práce budou spočívat v odstranění cihelné zídky výšky 4m na pomezí 
pozemku novostavby a dvora České Pošty. Bránila by nám při výstavbě paláce Magnum. 
Bylo by nemožné ji zde ponechat.  
  
Literatura: 
[6] Nařízení vlády č 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích 
[7] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
nebezpečí pádu. 
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1 Výsuvný žebřík 12m
3 4 3 16
2 Betonářské práce
3 3 2 14
3 Betonářské práce
2 4 1 8
4
2 3 1 6
5
1 4 1 4
6 Betonářské práce
1 1 1 1
Závažnost rizika
* pokud je součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a 
ukládání betonové směsi, včetně hutnění
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika
* před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (včetně výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v podélné, příčné i vodorovné rovině
* správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, 
spojení, vlastní zhotovení - montáž, zavětrování)
* před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit
* k řízení pracovních činností pověřit odpovědnou osobu (např. vedoucího pracovní čety tesařů)
* úprava, vyrovnání případně zpevnění terénu, v měkkém terénu podložit podpěry deskami apod.
* nepřetěžovat žebřík (viz zatěžovací diagram)
* na žebříku neprovádět úkony, který by vyvinuly boční tlaky na vrcholu žebříku, nevychylovat nadměrně těžiště těla mimo osu žebříku
* nezvedat ani nevysunovat osoby ani materiál, nezvedat žebřík nad osobami
* nepoužívat žebřík na volném prostranství při rychlosti větru nad 38 km/hod (5 st. Bf)
* přetěžovat žebřík nad dovolenou nosnost (viz. manévrovací diagram umístěný na žebříku)
* správný postup při výstupu a sestupu, v případě zakolísání se alespoň jednou rukou přidržet
* bočně se nevyklánět mimo žebřík
Zakázané manipulace: 
* zdvihat žebřík při současném vysunování
* pokračovat ve vysunování, event. zasunování, zjistí-li obsluha nepravidelnost funkce pohybových mechanismů, že lano utvořilo smyčku, uzel, vysmeklo 
se z bubnu nebo kladek apod.
* zdvihat žebřík v nebezpečné blízkosti (v ochranném pásmu) elektrického venkovního vedení 
* zdvihat žebřík nad osobami
* vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob (uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a 
únosnosti)
* v technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému 
bednění na základě statického posouzení (stanovit max. vzdálenost zábradelních sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken - tloušťka 40 mm, šířka 130 - 
150 mm, stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků 
* pokud není dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kce
* volné okraje podlah, lávek zajistit osazením konstrukce ochrany proti pádu (zábradlí se zarážkou u podlahy) vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a 
pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky, konstrukce může být přerušena pouze v místech žebříkových přístupů
* při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu)
* žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 
Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka
Bezpečnostní opatření:
* bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít styčné plochy bednících dílců odbedňovací vrstvou
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je šlo bezpečně odbedňit a odstraňit
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích prací
* dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stádiu demontáže
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, zahájit 
jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí)
* součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa 
* ukládat armaturu dle projektu, ta musí být předepsané kvality s danými vlastnostmi a v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace
* armatura po konečném uložení nesmí být deformována
* přejímka uložené armatury a bednění
* správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)
* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolný proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru) 
* motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod, není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, 
je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)
* staveništní rozvaděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zásuvkami a zařízením zajišťujícím ochranu před dotykem neživých částí
* používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů 
* užívat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů, které jsou ponořovány do betonové směsi či drženy v ruce
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahujících hlavní jistič kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí
* před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě
* odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě
* šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí, izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení
* používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)
Betonářské práce
Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie
Bezpečnostní opatření:
Nezajištění resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí
Bezpečnostní opatření:
Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi, úraz el. proudem, působení vibrací
Bezpečnostní opatření:
Betonářské práce
Bezpečnostní opatření:
Číslo Předmět bezpečnostiIdentifikace nebezpečí
Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění, a při odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst 
betonářských prací (bednění), pracovních podlah, konstrukčních částí staveb
Pád žebříku, zvrácení žebříku do strany (po ztrátě stability), pád pracovníka nacházejícího se na žebříku
Bezpečnostní opatření:
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7 Pohyb po staveništi
1 1 1 1
8 Bourání a rekonstrukce
2 3 1 6
9 Vstupy, schodište, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě 
Pády pracovníků při vystupování (méně při sestupování), ze schodů a žebříků; uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách 3 3 1 9
10 Působení povětrnostních a přírodních vlivů 
2 2 1 4
11
2 3 2 6
12 Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou 
3 4 3 14
13 Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 
2 2 1 4
Pád a zřícení bouraného zdiva na pracovníky
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací 
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem a jinými věcmi
* včasné odstraňování komunikačních překážek
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP) 
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti
* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a 
el. kabelů mimo komunikace
*opatření okrajů výkopů ochranným zábradlím
Pád osoby v prostorách staveniště, na komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných pomocných pracovních podlah
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze proti pádu materiálu
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách
* na stavbách používat ochranné přilby
Bezpečnostní opatření:
Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních prostorách/ Přehřátí, úpal, oslnění, zánět spojivek v létě
Bezpečnostní opatření:
* průzkum zídky, stanovení technologického postupu
* při bourání a rekonstrukčních pracích postupovat podle projektu a technologického (pracovního) postupu a průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost 
narušovaného zdiva, vyloučit samovolné uvolňování bouraných částí
* vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení)
* určení a zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného objektu, udržování komunikací
* zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místem práce ohrožený bouráním
* dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu 
* ruční bourání nosných konstrukcí provádět vertikálním směrem shora dolů po menších vrstvách
Bezpečnostní opatření:
* přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno používat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, 
omezení používání žebříků ke vstupům do nižších pater objektu 
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě
* vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami a podobnými prvky a to při sklonu rampy 1 : 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 4 - 
50 cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe 
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
Bezpečnostní opatření:
Břemena a předměty - pád z výšky
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem nebo 
jiným strojem), pád úmyslně shazovaného materiálu, nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 
Bezpečnostní opatření:
* poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti) / přikrývka hlavy, sluneční brýle, zástěny
* podávání teplých nápojů / chladných nápojů
* přestávky v práci v teplé místnosti / ve stínu
* při pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení zraku (např. u vrtaček s příklepem při vrtání do cihel nebo betonu) používat ochranné brýle nebo 
obličejové štíty
* používání brýlí, popř. i obličejových štítů k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného (řezaného) 
materiálu a řezacího kotouče 
* obsluha musí být na zaseknutí vrtáku připravena, ať už je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či ne a ihned nářadí odložit
* vypínač nářadí udržovat v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka
* soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení
* u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků)
* používat nářadí jen pro práce a účely pro které jsou určeny a s nářadím pracovat s citem a nepůsobit na něj nadměrnou silou
* opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě 
* pád pracovníka z výšky - z volných okrajů bednění a stavební jámy, lešení apod.
Bezpečnostní opatření:
Zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkami, bouracími kladivy (elektrickými i pneumatickými),  
vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky… např. při zaseknutí vrtáku
* vybavení stavby ochrannými a záchytnými konstrukcemi pro práce ve výškách
* průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m to jednou z těchto alternativ: 
    a) kolektivním zajištěním - tj.ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi - zábradlím se zarážkou a to zejména volné okraje podlah nezajištěné
        zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory výtahových šachet, volné okraje schodišťových ramen a podest
    b) osobním zajištěním (především u krátkodobých prací, příp. u montáží a demontáží lešení)
    c) kombinací kolektivního a osobního zajištění
* vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP při provádění náročnějších prací ve výškách
* zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu
* kontrolu svislosti zdí a podobné práce neprovádět přímo z vyzdívané zdi
* zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní osobní zajištění prostředky osobního zajištění 
* montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem)
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu
* používání lešení až po jeho celkovém sestavení a předání do užívání
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování)
Bezpečnostní opatření:
                                 125
14 Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 
2 2 1 4
15 Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně 
2 4 1 8
16 Pracovní stroje a nářadí
Nadměrná hlučnost, poškození sluchu 3 3 1 9
17 Automobilové přepravníky směsí 
2 4 1 8
18 Čerpadla
3 3 1 9
19 Pojízdný kompresor
1 3 1 3
20 Nakladače kolové lopatové čelní 
2 4 1 8
Poznámka: Z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí působí 
pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a styk s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak dochází ke svalové křeči, k 
zástavě dechu i k fibrilaci srdečních komor. Při zasažení el. proudem může dojít následně k pádu pracovníka z výšky.
* opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě
* nepoužívání elektromechanického nářadí určeného pro ochranu nulováním nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových kcích
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím (v případě závad → oprava)
* nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem a kabel nikdy nenamáhat tahem
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k vytažení vidlice ze zásuvky
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany, podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému poškození
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně označený a určený pro toto prostředí
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky 
* používání OOPP k ochraně sluchu
* dodržování návodu k obsluze
* pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků 
* udržování RMŘP - ruční motorové řetězové pily v řádném technickém stavu 
* postavení stroje na rovném terénu 
* dodržování dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a vyprazdňování směsi na sklonitém terénu dle 
návodu, pojíždění na svahu se sklonem max. 10°
* vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů a jam .
* správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi, zajištění volných průjezd
* stanoviště stroje a obslužné místo musí být přehledné, bez překážek při přejímce a při ukládání betonové směsi, použití ochranných rukavic
Převrácení, či sjetí domíchávače mimo komunikaci, do výkopu, náraz na překážku, zasažení osob při vyprazdňování 
* při jízdě s naloženým materiálem mít pracovní zařízení v takové poloze, příp. mít jej zajištěno tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení viditelnosti v kabině
* při pojíždění nakladače s naplněnou lopatou udržovat lopatu nízko nad terénem (cca 40 cm), ale dostatečně vysoko, aby nenarážela na nerovnosti 
nebo překážky na pojezdové rovině
* při jízdě ze svahu nebo do svahu pracovní zařízení rýpadel dát do takové polohy, aby klopný moment byl co nejmenší
* provozování nakladače na rovném terénu, dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru  na sklonitém terénu 
dle návodu (max. podélný sklon kolových nakladačů je zpravidla 15 - 30%); 
* správný způsob řízení a technika jízdy, přizpůsobení rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti 
* zajištění volných průjezdů
* při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší rychlost, dodržování zákazu jízdy bez zařazené rychlosti; 
 Převrácení, ztráta stability nakladače, sjetí nakladače mimo komunikaci, náraz nakladače na překážku
Bezpečnostní opatření:
 Úraz el. proudem 
Bezpečnostní opatření:
* čerpadlo připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku a v návodě k používání
* staveništní rozváděče zásadně s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem
* čerpadlo zapojit pouze do zástrčky pro tři linky s uzemněním, před spuštěním čerpadla zkontrolovat zda je dobře uzemněno
* před připojením na síť mít spínač v nulové poloze
* udržování těsnosti (kabelový vstup, spoje, kryty a těsnění)
* neprovozovat čerpadlo s volnými nebo chybějícími kryty
* zkontrolovat zda je čerpadlo umístěné tak, aby se při provozu nepřevrátilo, nesjelo, nesklouzlo či nespadlo a zda je výtlačné potrubí/hadice volné a 
průchodné
* pravidelné kontroly a revize el. zařízení čerpadla, údržby, ochrany, čištění při odpojení ze sítě
* šetrné zacházení s el. kabelem, nepoužívat poškozené kabey a kabely nevhodné pro venkovní prostředí
Přiražení, přitlačení končetin při zapojování a odpojování soupravy či nežádoucí odpojení soupravy od tažného vozidla při přepravě na 
komunikacích, popálení pracovníka při manipulaci s horkým olejem, ohrožení osob výfukovými plyny
Bezpečnostní opatření:
* správné připojení závěsného zařízení na kouli a v uzavřené poloze kulovou spojku aretovat
* při připojování tažné oje se závěsným okem o 40 mm správně výškově nastavit tažnou oj, po dotažení matice zajistit pérovými pojistkami, po spojení oje 
se závěsným zařízením zajistit čepem, za tažné vozidlo připojit pojistné lanko
* při výměně horkého oleje vyloučit přímý kontakt oleje s pokožkou, vypouštět olej do připravené nádoby
* při provozování kompresorové soupravy v uzavřených prostorách zajistit dostatečný přívod vzduchu
Bezpečnostní opatření:
* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí
* nepracovat v rukavicích
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod.
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v klidu
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad
* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování používat ochrannou masku (respirátor), brousit za mokra dle druhu nářadí
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Úraz obsluhy elektrickým proudem 
Namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo vlasů, rukavic na rotující nástroj ( vrták, rotující upínací součásti brousících, leštících, 
hladících kotoučů), ohrožení dýchacích cest
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21 Nakladače kolové lopatové čelní 
2 3 1 6
22 Nakladače kolové lopatové čelní 
3 3 4 4
23 Nakladače kolové lopatové čelní 
2 3 4 6
24 Nakladač kolový, rypadlo na pásovém podvozku, vrtná souprava
1 4 1 4
25
1 3 1 12
26
2 4 2 8
27
2 3 1 6
28
3 3 1 9
Bezpečnostní opatření:
* zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení
* neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst
Bezpečnostní opatření:
Pád vazače z výšky (z vozidla, ze stohu)
Přetížení jeřábu - ztráta stability autojeřábu, převrácení, pád autojeřábu, působení "havarijního" větru
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou kvalifikací
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a 
tvaru břemene
* nezávadné vázací prostředky
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohrožen
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného 
šikmého tahu
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu
* použití jeřábového háku s bezpečnostní pojistkou
Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka, vazač neodborně uváže břemeno, rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky 
lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana
Přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem nebo jeho částí k části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly
* umístění autojeřábu na určeném místě a odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu
* optimální rozmístění kooperujících mechanismů
* odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu
* zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle rozměru zvedaného a manipulovaného břemene
* úprava příjezdových komunikací a manipulačních ploch
* funkční zvuková výstraha (houkačka) ovládaná z kabiny jeřábníka
* funkční brzda mechanismu otoče
* vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu a vjezdu dopravním prostředkům 
* označení zdrojů nebezpečí bezpečnostním označením (černožlutým šrafováním), označení pohybujících se částí zasahujících do prostorů do nichž není 
zakázán přístup, např. kladnice, otočné a sklopné části apod.
Bezpečnostní opatření:
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje
* případě, kdy obsluha nakladače nevidí na pracovní činnost - zajistit signalizaci smluvenými znameními poučenou osobou
* používání zvukového znamení pro upozornění osob aby se vzdálily z nebezpečného prostoru stroje
* vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se nakladače, zejména při couvání, signalizace
* nabraný materiál nemá přesahovat obrys lopaty
* soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny
* při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit nakladač proti nežádoucímu pohybu způsobem dle návodu k používání (brzdou, klíny, zařazením rychlosti 
nebo jejich kombinací)
* dodržovat zákaz přepravy osob na nakladači a pracovním zařízení (přeprava osob dovolena jen na pomocném sedadle)
Bezpečnostní opatření:
* tahač, návěs, hlubinný podvalník při najíždění nakladače, rypadla či vrtné souprvy bezpečně stabilizovat
* používat pevné nájezdové rampy, s max. dovoleným sklonem
* najíždět s hnací nápravou vzadu
* najíždět pomalu, souměrně s podélnou osou podvalníku
Sjetí a pád (převržení) rypadla, nakladače, vrtné soupravy při nesprávném najíždění na tahač, návěs, hlubinný podvalník 
Bezpečnostní opatření:
* správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce bezpečnostních a pojistných 
zařízení, brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů)
* zajištění stability autojeřábu v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce
* zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu
* zajištění vodorovnosti polohy jeřábu při ustavení a ukotvení jeřábu, vybavení jeřábu zařízením pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr, vodováha apod.)
* práce jeřábu v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení statické a dynamické stability
* nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení)
* vyloučení bočního zatížení výložníku
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a natočení nástavby vůči podvozku
* mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak svislým pohybem kladnice (vrátkem zdvihu břemena) a jednak sklápěním výložníku - břemeno ze země 
nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení → přetížení
* opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti velkých vyložení při zvedání břemen s vysunutým teleskopickým výložníkem (Ohyb)
* funkční signalizace, která upozorní jeřábníka na blížící se stav přetížení
* funkční zařízení k omezení drah jednotlivých pohybů, koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otáčecího a sklápěcího ústrojí 
* zajištění stability protizátěží (jen u některých typů autojeřábů)
* nezávadné nosné ocel. lano jeřábu, jeho pravidelné prohlídky kompetentními osobami 1 x týdně
Zasažení, rozdrcení, přejetí, přimáčknutí osoby pracovním zařízením, zasažení osoby padajícím materiálem
Bolesti zad, dolních končetin u strojů, které se při práci pohybují, neuropsychické potíže(nervozita, pocení, chvění rukou) u řidičů
* výběr pracovníků, dobrý zdravotní stav řidiče, lékařské prohlídky
* správný režim práce a odpočinku
Bezpečnostní opatření:
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo
* nákladní vozidla přistavovat k nakladači tak, aby obsluha stroje otáčela pracovním zařízením nad ložnou plochou nikoliv nad kabinou vozidla
* je-li nutné při nakládání manipulovat s pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné osoby
Bezpečnostní opatření:
Náraz nakládaného materiálu, kamene, větších pevných částí a pod. na kabinu nakládaného vozidla s možností ohrožení osob
Bezpečnostní opatření:
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29
3 2 1 6
30
3 3 2 6
31
3 4 2 8
32 Hydraulická ruka 
2 3 1 6
33 Hydraulická ruka 
2 3 1 6
34 Hydraulická ruka 
2 3 1 6
35 Provoz věžového jeřábu
3 3 1 9
36 Provoz věžového jeřábu
3 3 1 8
37 Provoz věžového jeřábu
3 3 2 9
38 Provoz věžového jeřábu
3 3 1 9
* uzavření dlouhodobých a krátkodobých smluv a dodržování smluvních podmínek
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů
* určení kompetentní osoby uživatele
Nevhodný výběr pracovníků pověřených k ovládání jeřábů (vazačů, signalistů, pracovníků údržby), provádění nebezpečných a 
zakázaných manipulací a činností, ohrožení osob, poškození jeřábů, drah, příslušenství, identifikace pracovníků
* výběr, zácvik, zajištění odborné kvalifikace pracovníků k jednotlivým činnostem při provozu jeřábů a jejich zdravotní způsobilost 
* zpracování systému bezpečné práce jeřábů
* dozor pověřeného pracovníka
* viditelný ochranný oděv, viditelné značení přileb
Neoprávněný výstup osoby na jeřábovou dráhu, na jeřáb
* dodržování zákazu neoprávněného výstupu
* vstup na dráhu jen s vědomím jeřábníka (souhlas jeřábníka k výstupu)
* umístění informační tabulky u výstupu
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Neuzavřená smlouva k pronájmu, stanovení odpovědnosti u nežádoucích událostí, zvýšená pravděpodobnost vzniku úrazu/havárie
Vznik nepřípustných zatížení na výložník
* nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu
* dodržování dostatečného odstupu pracovníka od břemene a od bočnice (zadního čela)
* břemeno spouštět opatrně a pomalu
Bezpečnostní opatření:
* při přepravě jeřábu mít otočnou část pevně zajištěnou (u věžového jeřábu, který sahá nad střechy budov nezajišťovat otoč - vítr)
* nemanipulovat s výložníkem před jeho odjištěním z přepravní polohy a uvolnění kladnice ze závěsu
* nepřepravovat osoby v kabině jeřábové nástavby
* při jízdě na pozemních komunikacích nemít zapnuto nouzové osvětlení
* po ukončení provozu
    - vypnout všechny mechanismy a pohony
    - přestavit jeřáb do přepravní polohy
    - zkontrolovat zatažení kotev a jejich zajištění
    - zkontrolovat je-li zasunutý teleskopický výložník, nebo základní výložník příhradový v poloze nad kabinou, přepravní polohy, zajištění 
    - zkontrolovat zavěšení kladnice za hák v závěsu nebo její bezpečné uložení na plošinu jeřábu a zajištění (s volnou kladnicí nepojíždět)
    - zkontrolovat, jsou-li zajištěny všechny odnímatelné části a příslušenství na plošině jeřábu a jeřábové nástavbě
    - uzamknout kabinu
Zřícení, pád vozidla po ztrátě stability, pád břemene po zrátě stability po odvěšení
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob, poškození zařízení
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
Přiražení osoby břemenem k bočnicím vozidla
Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu vozidla, zasažení osoby el. proudem - přiblížení a dotyk s vedením (22kV)
* k výstupu a sestupu použít žebříků a jiných prvků a zařízení (stupadel, nášlapných prvků, madel)
* udržování přístupových prvků a zařízení v řádném stavu
* vyloučení přiblížení výložníku HR k nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení
* vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení, zejména při pojíždění s břemenem
* dodržování dostatečného odstupu jeřábu od vodičů venkovního vedení vn a vvn (ochranná pásma), případně dodržení zvláštních podmínek při práci v 
blízkosti vn a vvn (vypnutím elektrického proudu, organizační opatření stanovená v technologickém postupu 
* vybavení autojeřábu signalizačním zařízením k upozornění jeřábníka v kabině na blízkost hranice ochranného pásma elektrického vedení pod střídavým 
napětím nad 22 kV a na trakční vedení stejnosměrného proudu 3 kW
* v případě kontaktu autojeřábu s venkovním el. vedením nebo nebezpečného přiblížení výložníku k vodičům musí řidič zůstat v kabině, nesmí se dotýkat 
vodivých částí a nesmí dovolit, aby se někdo ke autojeřábu přiblížil a dotkl se ho, dokud se nepřeruší spojení nebo nevypne proud
* zajištění stability dvěma hydraulickými podpěrami, prvky, v dostatečné vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných nebezpečných míst, dostatečná únosnost 
podkladu, popř. úprava a vyztužení podkladu, v případě měkkého terénu podložení podpěr vhodnou podložkou (fošna, hranol) 
* stojí-li vozidlo na svahu, musí vyrovnat příčný sklon i podélný sklon, sklon nebyl větší než 30
* nepřetěžování HR, dodržování max. nosnosti v závislosti na vyložení, dle zatěžovacího diagramu
* zabrzdění podvozku vozidla ruční parkovací brzdou proti nežádoucímu samovolnému pohybu 
* vyloučení bočního zatížení výložníku
* uložení břemene na rovný, tvrdý podklad
* použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek
* zajištění svislosti uloženého břemene zejména při stohování
* fixace břemene na vozidle proti nežádoucímu pohybu
Bezpečnostní opatření:
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
* použití určených přístupových cest ke vstupu/výstupu do jeřábové kabiny s otočnou nebo pojízdnou kabinou 
* pracovník (jeřábník) při výstupu a sestupu používá madla, držadla, nášlapné a jiné‚ prvky
* pracovník (jeřábník) se nepohybuje po stroji mimo určené přístupy, neseskakuje ze stroje apod. 
* udržování obslužného stanoviště, přístupových komunikací, plošin, příčlí, stupadel, nášlapných prvků, madel, v čistotě a v protiskluzné úpravě
* dodržování zákazu jízdy na stupačkách, schůdcích, rámu a jiných částech jeřábu, které k tomu nejsou určeny
Bezpečnostní opatření:
Ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob, poškození zařízení, úraz el. proudem - dotyk výložníku s venkovním vedením 
Mobilní jeřáby - autojeřáby 
Pád, uklouznutí jeřábníka popř. jiné osoby (při výstupu a sestupu na stanoviště obsluhy)
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39 Provoz věžového jeřábu
3 3 1 9
40 Provoz věžového jeřábu
3 3 2 9
41 Svařování
1 2 1 2
42 Svařování
2 3 1 8
43 Ruční manipulace
3 2 1 6
44 Ruční manipulace
2 2 2 8
45 Nakládka a vykládka dopravních prostředků 
2 3 1 6
ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ
P1 Nahodilá
P2 Nepravděpodobná
P3 Pravděpodobná
P4 Velmi pravděpodobná
P5 Trvalá
N1 Poranění bez pracovní neschopnosti
N2 Poranění s pracovní neschopností
N3 Vážnější úraz s trvalými následky
N4 Těžký úraz s trvalými následky
N5 Smrtelný úraz
H1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
H4 Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 
H5 Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí 
0-3 Bezvýznamné riziko 
4.10 Akceptovatelné riziko 
11-50 Mírné riziko
51-100 Nežádoucí riziko
101-125 Neprřijatelné riziko
* rovnoměrné rozložení
* výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace
* správné způsoby ruční manipulace
* nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg
* vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami 
Pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření, zranění o povrch břemene o hrany, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky...
* správné provádění svařování
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku
* vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru
Pády osob, uskřípnutí částí těla, uklouznutí, zlomeniny, přetížení a namožení, natažení svalů a šlach, vznik tříselné kíly, poškození 
páteře, bolest zad...následkem fyzického přetížení a nepřiměřené námahy
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Ohrožování dýchacích cest a plicní choroby svářečů působením areosolů prachů, dýmů, toxických látek vznikajících při svařování
Popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček roztaveného kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím 
odstraňování, (i zapadnutí žhavé částice do pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem 
                Stavba: Jaroška - centrum pro sociálně znevýhodněné - dokončení rekonstrukce a dostavba.
Zdroj: [67] Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
* úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí
* vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.
* používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, píchnutí)
N - Pravděpodobnost následků
H - Můj osobní názor
R - Míra rizika
Pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu odběru, posunutí převážených břemen během jejich dopravy
P - Pravděpodobnost vzniku a působení rizika
* vhodné umístění jeřábu, vyloučení pohybu v ochranném pásmu vn, vvn bez souhlasu provozovatele vedení a stanovení podmínek
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* neopouštět jeřáb při zapnutém jeřábovém spínači a při zavěšeném břemeni na háku
* zajištění jeřábu dle návodu k používání
* spustit břemeno, vypnout všechny polohy, uzamknout hl. vypínač, odstavit jeřáb mimo provoz
* přestavit jeřáb do polohy určené výrobcem - poloha pro volné otáčení
Úraz el. proudem při práci a pohybu jeřábu v blízkosti nadzemního elektrického vedení a přiblížení výložníku jeřábu k el. vedení
* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťujících jeho stabilitu
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých paletách
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na 
druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. prostředků, 
na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky (upínací pásy 
s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou) 
* při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s 
vyšším těžištěm (stojany s materiálem)
* při otevírání bočnic, klanic a zadního čela musí otvírající pracovník zabezpečit, aby jimi nebo uvolněným nákladem nemohl být nikdo zasažen
* těžké předměty se nemají opírat o bočnice ani zadní čelo, vysoké předměty se musí zajišťovat proti ztrátě stability
* používat vhodné prostředky pro zavěšení a uchopení břemen tak, aby bylo vyloučeno nebo maximálně omezeno vypadávání materiálů
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
Bezpečnostní opatření:
* zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu
* vzduchotechnické opatření - omezení přístupu škodlivin k dýchací zóně použití místních odsávacích jednotek s umístěním sacích nástavců do vhodných 
poloh a vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene
* použití dýchací masky - respirátoru (při svařování těžkých nebo lehkých kovů (kadmium, zinek, mangan, chrom)
* používání OOPP
* využívání zástěn, clon, krytů pro usměrňování proudu dýmů od zařízení i od svářeče
* volba technologického postupu s ohledem na základní materiály, přípravné materiály a způsob svařování 
Opuštění jeřábu jeřábníkem bez zajištění, ponechání jeřábu bez dozoru, možnost působení "havarijního větru"
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10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Jedním z důležitých aspektů, na které budeme dbát v průběhu výstavby paláce Magnum 
je shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, 
využívání a odstraňování. Důležité informace o nich najdeme v Zákoně č. 185/2001 o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Ten stanovuje pravidla pro předcházení 
vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany 
zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.  
A ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) č. 381/2001. 
Dále pak Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Tímto vláda nařizuje hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo 
obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví a 
hodnocení rizik hluku a vibrací pracoviště. Nařizuje také hygienické limity hluku pro 
chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb, hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní 
prostor staveb a způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
 
Zákon č. 185/2001. 
 
Odpad je každá movitá věc, které se zbavujeme nebo máme povinnost se jí zbavit. Vzniká 
jako vedlejší produkt, nebo pokud její původní účel zanikl a nevnikl žádný jiný. 
Pro nás důležité pojmy:  
Nebezpečný odpad je uveden v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím 
právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost 
uvedenou v příloze č. 2 tohoto zákona. 
Komunální odpad, což je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob. 
Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s 
odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 
činností 
Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a 
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování, 
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Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku  
Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly nashromážděny do zařízení k 
tomu určeného a jejich ponechání v něm 
Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 
uložením na zemi nebo do země 
Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 
k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění 
Odstraňování odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu 
 
Dále je důležité správné zařazení odpadu podle Katalogu odpadů (vydává ministerstvo). 
Pokud zatřídíme odpad jako nebezpečný, tak s ním tak i zacházíme. Směsný komunální odpad 
nespadá do kategorie nebezpečný.  
Jak předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a snižovat nebezpečné 
vlastnosti? Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 
způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto 
zákonem a se zvláštními právními předpisy. Ten kdo vyrábí, dováží nebo uvádí výrobky na 
trh je povinen uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo 
jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí 
výrobků. 
Jinak dáváme přednost využití odpadu před jeho odstraněním. A přednost má vždy ten 
způsob odstranění, který je šetrnější k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Nakládání 
s odpady se provádí pouze v zařízeních k tomu určených. Osoba která přebírá odpad musí být 
k tomu oprávněná. Ředění nebo míšení za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku 
a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Výjimečně 
pouze se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti příslušného podle místa nakládání 
s odpady.  
Nachází se zde možnost uzavření smlouvy s obcí na využití jejich zavedeného systému 
pro nakládání s opadem (pro právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání).  
 
Po dobu výstavby multifunkčního domu nevznikne žádný odpad, který by musel být 
skladován přímo na stavbě. Vzniká pouze odpad komunální, ten se bude shromažďovat a 
po naplnění nádoby odvezen na určené místo, dále pokácené stromy a křoviny následně suť 
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a výkopek a v neposlední řadě obaly od výrobků (př. od TI). A živočišný odpad se naváže z 
hygienického zařízení provizorní kanalizační přípojkou na místní kanalizaci. 
Máme povinnost přepravovat odpad dle stanovených předpisů, navíc ho lze spalovat, jen 
jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření 
s energií. 
 
Nepředpokládá se tedy manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou 
po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů či jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
na stavbě bude neutralizátor. Zneutralizuje případnou kapalinu a ta se odveze na určené 
místo. O této skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku. 
Důležité je zajištění regenerace odpadních olejů, popř. spalování a pokud ani jedna 
varianta není možná, zajistíme jejich skladování nebo odstranění podle dalších právních 
předpisů. 
 
Skupiny odpadů: Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby, dále jinak nespecifikované 
  (můžeme mít) Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 
   Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 
   Q4 Použité, ztracené nebo jinou událostí znehodnocené výrobky 
Q5 Materiály znečištěné běžnou činností (zůstatky z čištění, 
obalové materiály, nádoby) 
Q6 Nepoužitelné součásti (použité baterie, katalyzátory) 
Q12 Znečištěné materiály 
 
Nebezpečné vlastnosti odpadů vyskytujících se na stavbě v průběhu realizace: 
 H3-B Hořlavost 
 H8 Žíravost 
 
Využívání odpadů: 
 R1 Využití odpadu jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie 
 R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
 R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
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Způsoby odstraňování odpadů: 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování zeminy z vrtu těsně 
vedle něj a po dokončení se provede zpětný přesun a výkopek samotné jámy 
bude odvezen až na skládku v Brně Štýřicích) 
D10 Spalování na pevnině (nepředpokládá se na staveništi) 
 
Dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi se odpady rozdělují na 3 kategorie, přičemž 
stavební a demoliční odpad, který je vhodný k úpravě a recyklaci patří do kategorie č.1. 
Spadají sem tyto materiály (pro výstavbu paláce Magnum): 
12 01 01 Piliny a třísky neželezných kovů 
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje 
13 07  Odpady kapalných paliv 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu), při 
realizaci zadaných etap: papírové, lepenkové, plastové, dřevěné, směsné 
16 01 Vyřazená vozidla (autogramy) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 
16 06 Baterie a akumulátory 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly  
17 01 03  Tašky a keramické výrobky (tvárnice Porotherm) 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  
17 02 Dřevo, sklo, plasty 
17 04 05 Železo a ocel – ocelové jehly, kusy vázacích drátů 
17 06  Izolační materiály 
17 04 08 Kabely 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 02 a 03 
20 Komunální odpady 
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Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu 
účelu, doporučuje se (s výjimkou vytěžené zeminy) odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na 
recyklát a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními 
předpisy, nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad v místě k tomu určenému. 
Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na  
povrchu terénu (s výjimkou vytěžené zeminy), protože u neupravených stavebních a 
demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a 
tedy je nelze neupravené využívat na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.  
Odpad podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie ostatní odpad lze mimo místo 
vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených, např. k uzavírání a 
rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k 
terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených 
pozemků. Vhodnou výkopovou zeminu lze též využívat na povrchovou úpravu terénu. 
Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a 
železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné využít 
jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), využívat nebo 
odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění,) v zařízeních k tomu určených (recyklačních 
linkách). 
 
Stavební a demoliční odpady budou odváženy na skládku v Brně Štýřicích vzdálenou od 
stavby 3,8km. Komunální odpad bude, jak už je zmíněno výše s podložením podepsané 
smlouvy, odvážen společností SAKO Brno, a.s. do Divize svozu sídlící na ulici Černovická 
15 v Brně Komárově. 
 
Nařízení vlády č. 148/2006. 
 
Toto nařízení vlády udává hygienické limit pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného 
a proměnného hluku při práci vyjádřený: 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h, což je 85dB 
b) expozicí zvuku A EA,8h, což je 3640Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak 
 
Z důvodů velmi hlasité práce na stavbách se musí dodržovat určité hygienické limity pro 
zaměstnance pracující v okolních budovách. Takže je stanoven hygienický limit pro 
pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu vyjádřená 
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ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h=60dB. Jako doba hodnocení se v tomto 
případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku. 
 
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb: 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku ALAeq,T a hladinou 
maximálního akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku je v denní 
době stanovena na 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h). 
 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T  se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V pracovních 
dnech pro dobu mezi 7. a 21. hodinou se přičte korekce +15 dB. Hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti v pracovních 
dnech pro dobu kratší než 14 hodin se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení.  
 
 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní 
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h).  
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T se přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební 
činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
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Příloha č. 2: korekce pro stanovení hyg. limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb. 
+15dB Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace  
+20dB Prodejny, sportovní haly  
 
Příloha č. 3 část B: Korekce v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti. 
  6:00-7:00  +10dB 
  7:00-21:00  +15dB 
  21:00-22:00  +10dB 
  22:00-6:00  +5dB 
 
Vyhláška č. 381/2001, příloha č. 1 Katalog odpadů. 
 
Odpad se řadí podle šestimístného číselného kódu XX YY ZZ.  
XX je skupina, YY je podskupina a ZZ je druh odpadu. Odpad který vzniká na stavbě už je 
uveden včetně číselného kódu výše. 
 
Závěr: 
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v samotném centru města Brna, kde je velká 
koncentrace budov a lidí, jsou zde kladeny velké požadavky na ochranu ŽP.  
V okolí stavby se nachází prostory čekáren, vestibulů veřejných úřadoven, kulturní 
zařízení, kavárny, restaurace a prodejny, tímto je možné zvýšit maximálně přípustnou 
hladinu akustického hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb min o 15dB. Ve 
venkovním prostředí se taktéž může tato hladina zvýšit o korekci hluku ze stavební činnosti 
dle daných časových intervalů. Navíc veškeré řešené práce budou prováděny v hluboké 
stavební jámě, bude docházet k další eliminaci akustického hluku, který pohltí její stěny.  
Prašnosti při pracovních činnostech zvláště u hloubení se nevyhneme a vzhledem 
k tomu že by mohla obtěžovat veřejnost i pracovníky při jejich výkonu v okolních objektech, 
bude vhodné použít zkrápění vodou z hadice s rozstřikem. Uplatnění bude v době od 
započetí s výkopovými prácemi po dosažení hloubky cca -8m, kde se nachází hladina 
podzemní vody.  
A jak už bylo zmíněno, stavební a demoliční odpady budou odváženy na skládku v Brně 
Štýrácích a komunální odpad bude odvážen společností SAKO Brno, a.s. 
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Vizuálně, měřením - 
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opakovaně zápis do SD
 ČSN 73 6133 HSV Vizuálně, měřením opakovaně
ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0205
HSV, TDI, GD
zápis do SD
Odstranění zeleně Odstranění stromů a keřů vyhláška č. 
395/1992 Sb., 
ČSN 83 9061
PSV Vizuálně jednorázově zápis do SD
ČSN 73 6006, 
ČSN 73 0202
HSV, GD Vizuálně, měřením jednorázově
Vizuálně, měřením jednorázově zápis do SD
zákon č. 183/2006 
Sb.
HSV, TDI
Kontrola oplocení 
staveniště
Přeměření polohy, 
správnost osazení brány
Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.
PSV
Vizuálně, měřením, 
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jednorázově zápis do SD
zápis do SDVizuálně, měřením - 
pásmem
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 zápis do SDjednorázověVizuální, přeměřenímDoklady Kontrola stavebních 
dokumentů - PD, stavební 
povolení…
ČSN 73 0420-1 HSV , TDI, GD
Převzetí staveniště Převzetí staveniště a 
předání PD včetně její 
kontroly
4
5
Vytyčení stávajících  
sítí a přípojek
Vyznačení ing. sítí a 
přípojek v blízkosti 
navrhované stavby
6
8
 
 
Vizuálně, měřením opakovaně zápis do SD
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S
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P
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7
Stroje pro zemní 
práce
Kontrola technického stavu 
vozidel a těžebních strojů
9
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Vytyčení stavební 
jámy
Kontrola stprávného 
vytyčení stavební jámy
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
PSV zápis do SD
zápis do 
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Vizuálně jednou 
denně
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vody
Kontrola čerpadla - jeho 
funkce, odčerpané 
množství, velikost částic
ČSN 73 6133
PD,                  
ČSN 73 6133
ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0212-3
HSV, TDI
V
S
T
U
P
N
Í
technické listy 
strojů
STR
1
2
3
Kontrola záporového 
pažení
Kontrola správného osazení 
zápor a stability, pevnosti i 
rovinnosti stěn
zápis do SD
Vizuálně jednorázově zápis do SD
15
16
Vizuálně, měřením - 
pásmo, nivelační 
přístroj, 3m lať
jednorázově
Čistota základové 
spáry
Kontrola čistoty základové 
spáry
ČSN 73 0205 HSV, TDI
Geometrie zemních 
prací
Kontrola hloubky a 
rovinnosti dna stavební jámy 
i její rozměry
14
Výkopy stavební 
jámy
Kontrola souladu postupu 
prací s časovým plánem, 
sklon sjezdu do jámy
ČSN 73 6133, TP, 
technické listy 
sjíždějících strojů 
HSV, GE, S Vizuálně opakovaně zápis do SD
PSV, TDI Vizuálně, měřením 1x denně 
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geologickým 
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Kontrola vytěžené zeminy s 
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ČSN 73 6133, 
ČSN 73 1001
HSV, PSV 1x denně po 
dobu výkop. 
prací 
Měřením - latí s 
nivelačním přístrojem
zápis do SD
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HSV, PSV, GE Vizuálně 1x denně po 
dobu výkop. 
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11
Zabezpečení výkopu  Kontrola zabezpečení 
výkopu proti pádu osob a 
předmětů
TP, Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.
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ZKRATKY: 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI    technický dozor investora 
GD   geodet 
GE  geolog 
TP   technologický předpis 
PD   projektová dokumentace 
STR  strojník 
S  statik 
SD  stavební deník 
 
SEZNAM NOREM 
ČSN 73 0420-1  Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení, září 2003 
ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 
1995 
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací nahrazuje 
ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995 
ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, říjen 1988 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3. 
Pozemní stavební objekty, únor 1997 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní  
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništích 
 
 141 
 
11.1.1 PODROBNÝ POPIS KONTROLY: 
VSTUPNÍ: 
1) Doklady – kontrola stavebních dokumentů jako jsou územní rozhodnutí, stavební 
povolení, platná projektová dokumentace vyskytující se na stavbě, vlastnické listy, 
založení stavebního deníku. 
 
2) Převzetí geodetických bodů - kontrola geodetických bodů se provádí  opakovaným 
měřením (druhým vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou 
přesností anebo použitím kontrolních prvků. Kontrola je součástí vytyčení a výsledek je 
porovnatelný s PD. Je to jeden výškový a dva polohopisné body, ty nesmí být nijak 
poškozeny. Kontrola se provádí: 
a) stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami, které použijeme při 
standardním vytyčování 
b) jiným postupem s podobnou přesností 
c) pomocí kontrolních geometrických prvků, kde je důležitá úplnost kontroly, např. 
zaměřením dalších geometrických prvků 
 
3) Převzetí staveniště – staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné 
a prosté nároků třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště) a 
to se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a 
veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body odběru energií pro 
potřeby zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová 
čára s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení objektu. Obvod 
staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména v místech, kde jej netvoří sousední 
objekty a komunikace. Kontrola nainstalovaného osvětlení staveniště a zda je dostačující. 
Přístupnost a funkčnost hygienického zázemí a jeho dostatečnou kapacitu.  
A v neposlední řadě se překontroluje vyvěšení informačních tabulek u vjezdu/výjezdu 
ze staveniště – zákaz vstupu nepovolaným osobám, pozor stavba, výjezd vozidel ze stavby, 
vstup povolen pouze v helmě a ochranné vestě apod. 
 
4) Kontrola oplocení staveniště – prostorové přeměření obvodu staveniště pomocí pásma a 
nivelačního přístroje dle PD, souvislost jeho hranice, nepoškozenost, správné umístění 
brány pro vjezd/výjezd potřebně stavební mechanizace, její šířka - 3,5m, ponechání 
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obousměrné komunikace pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací – 1,1m, 
mobilní oplocení z trapézového plechu výšky 2,0m (min. 1,8m).  
 
5) Vytyčení stávajících sítí a přípojek - kontrola polohy vyznačení všech stávajících 
inženýrských sítí a podzemních vedení dle podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je 
prováděna v blízkosti navrhované stavby a nově vybudovaných přípojek vizuálně a také 
přeměřením pomocí pásma.  
 
6) Odstranění zeleně - kontrola odstranění stávajících a překážejících porostů, včetně jejich 
nařezání, naložení a odvozu do Divize společnosti SAKO Brno a.s., kde jej spálí. Vše se 
bude řídit zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech a navazujícími právními předpisy, což je 
vyhláška ministerstva životního prostřední č.381/2001 Sb., kde se nachází katalog odpadů 
a vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
MEZIOPERAČNÍ: 
7) Stroje pro zemní práce – kontrola způsobilosti strojů vykonávat určené práce. Technický 
stav hladiny provozních kapalin, celistvost zvedacích lan, promazání součástek, které to 
vyžadují, funkčnost výstražných signálů, žádné mechanické poškození, funkčnost 
pohonné jednotky, brzd apod. Po ukončení práce se musí překontrolovat, zda jsou stroje 
zaparkovány na vhodném místě, ve stabilní poloze, zabržděny a uzamčeny a opatřeny 
nádobami, které by zachytávaly případný únik kapalin. Při provádění výkopových prací se 
nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem 
zařízení zvětšeným o 2m. Šířka dráhy pro jednosměrný provoz, odvoz zeminy, je 3,5m 
(pro 2 dráhy 7,0m) 
 
8) Odkopávky (skrývka ornice) - je nutno dodržovat max výšku a  navršení snímané vrstvy 
na nákladní automobil. Tloušťka snímané ornice dle TP je 200mm a je kontrolována 
hlavním stavbyvedoucím jak vizuálně tak i měřením v průběhu a na konci této činnosti. 
Sejmutá horní vrstva se ihned naloží a odveze na skládku v Brně Štýřicích, takže se 
nemusí řešit žádné plochy pro její uskladnění ani výšky uložení, délky skladování (max 
2roky) a při delší době skladování její přeložení. Kontroluje se pouze nežádoucí obsah 
stavební suti, velkých kořenů či jiných předmětů v těchto odkopávkách. 
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9) Vytyčení stavební jámy - je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení 
průběžných a rohových laviček a zajistit vyznačení dvou polohopisných a jednoho 
výškového bodu. Místo dvou polohopisných bodů může být alespoň jedna směrová 
přímka. Na lavičkách musí být zaznamenány výškopisné údaje a také musí být 
zkontrolována vzdálenost laviček od vyvápnění jámy, ta je max 1,5m. Kontrola se provádí 
vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech 
geodetických značek, zda-li nedošlo k jejich poškození. 
 
10) Kontrola  záporového pažení  – jelikož se stavba nachází v zastavěném území, je nutné 
zapažení výkopu hlubšího než 1,3m. Hloubka stavební jámy je -10,3m, takže je nutné 
provedení záporového pažení. Při postupném hloubení se kontroluje rovinnost, svislé i 
vodorovné deformace IPE profilů (odchylka svislosti 1% délky zápory), nepříliš velké 
vykopávky za hranicí zápor max 0,2m, důkladně provedené výdřevy, správné přivaření 
ocelových převázek, dokonalé zainjektování pramencových kotev včetně jejich předepnutí 
na projektem stanovenou sílu. Odstřižení přečnívajících pramenců, aby nezasahovaly do 
prostoru budoucí obvodové zdi. Připevnění KARI sítí s přesahem jakožto výztuže pro 
stříkaný beton, správné provedení stříkaného betonu, tl. 50mm. Rozprostřenost, rovinnost, 
hladkost torketovaného betonu, kvůli následnému obkladu TI deskami. 
 
11) Zabezpečení výkopu – Ochranné zábradlí musí být nainstalováno na okraji stavební jámy, 
která je hlubší 1,5m, sahá do -10,3m. Zábradlí bude výšky min 1,1m s jednou mezilehlou 
částí a jednou spodní částí pro ochranu proti nežádoucímu pádu předmětu do stavební 
jámy. Pro fyzické osoby pracující ve výkopu je nutné zřídit bezpečný vstup/výstup 
pomocí žebříku u nějž překontrolujeme jeho stabilitu při jakémkoliv přesunu. Zábradlí 
bude po celém obvodu stavební jámy s výjimkou vjezdu/výjezdu vozidel a vstupu/výstupu 
fyzických osob po žebříku. 
 
12) Soulad s inženýrsko-geologickým průzkumem - v průběhu výkopových prací je nutno 
kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli 
pochybností povoláme geologa, který zhodnotí situaci a navrhne nápravná opatření. Vše 
musí sedět s původním inženýrsko-geologickým průzkumem. Případné odlišnosti a 
nápravná opatření (i vyhotovení zvláštního inženýrsko-geologického protokolu danou 
firmou) musí být zapsána do stavebního deníku.  
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13) Výkop stavební jámy - kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových 
prací provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen 
zjišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. Při kontrole 
přesnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována půdorysná odchylka max. 
±50mm. Výšková odchylka dna výkopu max ±42mm.  
 
14)  Čerpání podzemní vody - kontrola správně umístěného kalového čerpadla uloženého 
v plastové trubce s DN 500mm, které zabrání čerpání větších částic do kanalizace. 
(Čerpadlo je na to stavěné, ale platí určité množství kalu, které se může vypouštět do 
místní kanalizace.) Umístění čerpadla bude vždy v hlubší části výkopu (cca o 1m). Při 
delším čerpání se kontroluje také koroze sít a jejich zanesení.  
 
VÝSTUPNÍ: 
15)  Geometrie zemních prací - kontrola úpravy dna a stěn stavební jámy, pokud k nim 
přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonána s přesností mezních odchylek +30 mm a 
-50 mm nebo -0,75*dmax v mm od PD (směrodatná hodnota = vyšší hodnota). Pokud 
k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar (t.j. nejmenší 
předepsaná hodnota). Kontrola úpravy dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná 
plocha, musí být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10e-1) v mm od 
projektované výšky.  
 
16)  Čistota základové spáry - základová spára musí být čistá, srovnaná (dle bodu 15), 
nerozmočená, neporušená, nepromrzlá či jinak mechanicky nepoškozená. Při zjištění 
případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a nahradit ji novou.  
K
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ZKRATKY: 
HSV   hlavní stavbyvedoucí 
PSV   pomocný stavbyvedoucí, mistr 
TDI    technický dozor investora 
GD   geodet 
TP   technologický předpis 
PD   projektová dokumentace 
S  statik 
SD  stavební deník 
 
SEZNAM NOREM: 
ČSN EN 206-1  Beton – Část1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
ČSN 73 0210-1  Geometrická přesnost ve výstavbě.  
ČSN 73 0210-2  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210-3  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: zkouška rozlitím 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: 
technické požadavky na ocelové konstrukce 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
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11.2.1 PODROBNÝ POPIS KONTROLY – SLOUPY, ZDI: 
VSTUPNÍ: 
17) PD – kontrola platné projektové dokumentace zpracované technologicky optimálním 
způsobem v úplném znění. Po celou dobu provádění monolitických konstrukcí se musí 
vyskytovat na stavbě. 
 
18) Kontrola pracovní spáry - kontrola rovinatosti ±5mm a pevnosti podkladu a správnosti 
provedení vyčnívající výztuže, její délka ±20mm, směr, počet kusů. Dále čistota podkladu 
– bez prachu a ropných látek. 
 
19) Kontrola armatury – kontrola přivezeného materiálu (při přejímka i před zabudováním). 
Kusová výztuž: délka, průměr, žebrování, počet kusů, čistota (mohla by mít za následek 
nesoudržnost oceli s betonem), míra poškození, ohýbaná/rovná dle identifikačního štítku a 
PD, skladování na zpevněné odvodněné ploše pod plachtou na dřevěných prokladcích 
vzdálených metr od sebe.  
 
20) Kontrola systémového bednění DOKA – kontrolujeme shodu dodacího listu s objednacím 
a zároveň i s dodanými díly. Jejich druh, počet kusů, čistotu, míru poškození, hladkost, 
rovinatost a rovnoměrný nástřik před betonáží. Skladování se provádí na odvodněné 
zpevněné ploše v takové pozici, ve které nedojde k jeho deformaci. 
 
MEZIOPERAČNÍ: 
21) Kontrola uložených armatur - kontrola správného uspořádání výztuže, počet kusů a jejich 
druh v jednotlivých sloupech a zdech, pevné přivázání/přivaření k vyčnívajícím prvkům, 
čistota, žádné skvrny od ropných látek. Kontrola krytí – distančních tělísek a také zda jsou 
správně rozmístěny. Vzhledem k práci ve výškách použijeme nosnou konstrukci Staxo 
100 = pojízdné lešení (uvedena v Technologickém předpisu). Ohýbání provádíme do -
5°C.  
 
22) Kontrola zhotoveného bednění – částečně předmontovaného i spojovaného přímo u prvku. 
Kontrola rovnoměrného nanesení odbedňujícího přípravku. Přeměření přesnosti umístění, 
použití správných dílů, svislost sloupu: půdorysný rozdíl horní a spodní hrany bednění 
max(±15mm, h/300), pevné spojení, zabezpečení bednění proti posunu- pro obvodové zdi, 
jednostranné bednění, použijeme opěrné kozy Univerzál F 4,5m + nástavbový rám F 1,5m 
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(do výšky betonáže 6m), naše max výška je 5,1m. Vzhledem k práci ve výškách 
namontujeme betonářské plošiny z jednokusových konzol(kvůli obloukovým zdem). 
Průchozí šířka bude 1,1m pro obousměrný provoz a výška zábradlí bude sahat minimálně 
do výšky 1,1m. Podlahu musí tvořit fošny o tl. min 60mm. 
Nesmíme zapomenout zkontrolovat umístění obednění prostupů inženýrských sítí, 
procházejících skrze stěny dle PD. 
 
23) Kontrola průběhu betonáže – teplota čerstvého betonu nesmí klesnout pod 5°C. 
Kontrolujeme konzistenci betonu – sednutím kužele, vždy první dodávky dne a při změně 
dodávky jiného druhu betonu, jinak po každých 25m3. Z jedné dodávky každého druhu 
betonu se odlijí zkušební vzorky do krychelných forem o hraně 150mm a zhutní se. To 
bude sloužit pro pozdější kontrolu krychelné pevnosti.  
Maximální doba dopravy čerstvého betonu z betonárny na staveniště se uvádí 90min 
při cca 20°C nebo dopravní vzdálenost 25-3km. Prodloužení této doby požaduje použití 
zpomalujících přísad. 
 
Dále kontrolujeme množství, pevnost, max obsah chloridů a max zrno kameniva 
dodaného betonu dle objednacího a dodacího listu i čas kdy byl naložen autodomíchávač 
(max doba na uložení než začne beton tuhnout). Beton ukládáme v souvislých vrstvách 
z výšky max 1,5m. Postupně hutníme ponornými vibrátory. Vzdálenost sousedních 
ponorů nesmí být větší než 1,4 násobek viditelné účinnosti vibrátoru a hloubka 
zhutňované vrstvy je rovna max 1,3 násobku délky jeho účinné hlavice. Navíc by měl 
vibrátor vnikat i do předchozích vrstev o 50-100mm. 
Provádění dilatačních a pracovních spár se provádí dle projektové dokumentace. Před 
betonáží na provedenou spáru je nutné očistit povrch od nečistot a olejových skvrn, 
odstranit výstupky cementového mléka a navlhčit beton, ne však tak, aby na něm vznikly 
louže. 
Výškové uložení betonové směsi do bední nesmí přesáhnout odchylku ±15mm.  
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Měření konzistence - postup zkoušky sednutí kužele: 
Na vlhkou podložku se postaví zevnitř navlhčená forma kužele. Ta se postupně 
naplní třemi vrstvami čerstvého betonu. Každá z nich se zhutní 25 vpichy 
propichovací tyčí. Poté se odstraní přebytek betonu a povrch se srovná do roviny s 
formou. Z podložky se odstraní zbytky betonu. Forma se zdvihne během 2 až 5 
sekund tak, aby nebyla nijak ovlivněna zkouška. Forma nesmí v průběhu zdvihaní 
žádným způsobem podpírat sesedající beton vně formy. Výsledkem zkoušky je 
rozdíl výšky sednutého kužele betonu měřeného v nejvyšším bodě oproti výšce 
formy kužele. Změřený rozdíl se zaokrouhlí na 10mm. Doba trvaní zkoušky od 
plnění až po změření sednutí by neměla být delší než 150s. Pokud je část betonu 
kužele usmýknuta, je třeba zkoušku opakovat z jiného vzorku, případně zvolit 
jinou metodu zkoušení konzistence. 
 
Obr. 78 - Zkouška sednutí kužele 
Pozn. Ukládání betonové směsi, která už začala tuhnut se zakazuje. Pokud se v rámci 
jedné konstrukce nestihne zabetonovat následující vrstva do doby, než ztuhne vrstva 
první, přizná se pracovní spára a musí se počkat alespoň 18hodin na pokračování v další 
betonáži.  
 
24) Kontrola ošetřování betonu – tato kontrola má zabránit ztrátě vlhkosti betonu při 
hydratačních jevech. Ve výsledku zabrání snížení pevnosti betonu, vzniku trhlin, či 
deformaci konstrukce. Hydratace se zpomaluje působením slunce, větru, mrazu. Vhodná 
je ochrana vlhčenou geotextílií, nebo provádění pravidelného mlžení povrchu vodou, nebo 
nástřikem parotěsnou látkou, která zamezí odpaření vody z konstrukce. Je zde také 
možnost ponechání bednění kolem prvku delší dobu. Ošetřování musí trvat alespoň 
12hodin a zároveň minimálně do té doby, než pevnost v tlaku na povrchu vrstvy 
nedosáhne 50%. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10°C teplejší, než je 
teplota povrchu betonu. Pokud okolní teplota klesne pod 5°C beton se nevlhčí. Při 
klesající venkovní teplotě se musí beton zahřívat.  
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25) Technologická pauza – Pevnost betonu v tlaku musí dosahovat minimálně 70% pevnosti 
navrhované, následně můžeme provést odbednění. Tuto pevnost na konstrukci změříme 
Schmidtovým kladívkem. Např. doba tvrdnutí pro beton C 20/25 viz tabulka. 
 
Průměrná teplota prostředí [°C] 5 10 15 20 25 30 35 
Doba tvrdnutí betonu C 20/25 [dny] 14 10,5 8,4 7 6 5,25 4,7 
 
Tato tabulka se vztahuje k výpočtu doby tvrdnutí betonu při okolní teplotě 20°C dle 
představitelů Kloknera a Soula. 
 
Rbd = Rb28d (0,28+0,5 log d)  Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů 
      Rb28d pevnost betonu v tlaku za 28 dnů 
      d počet dnů trvání 
 
f = (t+10°) d    f faktor zrání 
      t průměrná denní teplota ve °C 
      d doba tvrdnutí betonu ve dnech 
  
VÝSTUPNÍ: 
26) Geometrie prvků  – kontrola úhlů, svislosti sloupu/stěny dvoumetrovou latí, povolená 
odchylka od osy je max (±15mm, h/300), zakřivení sloupu pomocí olovnice (±15mm, 
h/300), rovinnosti max ±8mm na 2m, prostor mezi sousedními sloupy může být max 
(±25mm, l/200). 
Můžeme sem zařadit také vizuální kontrolu povrchu betonu (pohledový beton), výskyt 
hnízd, prasklin či děr. 
 
27) Geometrie vyčnívající výztuže – stejná kontrola jako u vstupní kontroly. Max délka 
vyčnívající výztuže je ±20mm. Kontrola směru a počet kusů.  
 
28) Kontrola pevnosti – kontrola krychelné pevnosti podle provedených vzorků. Pokud nebyl 
proveden zkušební vzorek a investor bude chtít potvrzení o pevnosti betonové konstrukce, 
je nutné provést zkoušku na vzorku odebraném přímo z konstrukce (deformační metoda). 
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Pokud není třeba provádět deformační metodu, je možnost provést kontrolu pevnosti 
konstrukce poklepáním Schmidtovým kladívkem (nedeformační metoda).  
Dle normy ČSN EN 12390-8. se zkouší vodotěsnost betonových konstrukcí. Je 
potřeba jednotný tlak vody 500 ±50kPa po dobu 72 ±2 hodiny. Beton je vodotěsný, 
jestliže průměrná hloubka průsaku je menší než 20mm a maximální hloubka jednotlivých 
průsaků není větší než 50mm.  
Zkoušky se provádí se v laboratořích po 28 dnech. 
 
11.2.2 PODROBNÝ POPIS KONTROLY – STROPY: 
Pro provádění vodorovných konstrukcí je postup stejný s výjimkou prohození postavení 
bednění a uložení armatury. Nejprve sestavíme bednění a poté na něj ukládáme armatury. 
Další změny jsou u zhotovování bednění, kdy je potřeba nejprve rozmístit podélné 
nosníky na stojky pomocí montážních hlavic včetně provedení zavětrování  trojnožkami. 
Následně na podélné nosníky položit příčné nosníky, na které naskládáme panely Dokadur 
s doplněním nařezaných dílů speciálně pro danou konstrukci. Překontroluje se rovinnost dle 
tablky, stabilita, těsnost bedění, rozměry desek pásmem, pravoúhlost dle úhlopříček, jejichž 
rozměr je ±25mm. Finálně se zkontroluje obednění prostupů inženýrských sítí. Vše dle 
projektovaných výkresů na míru od firmy DOKA. 
 
Tolerance rovinnosti rovinných ploch dle ČSN 73 0210-1 
Dílka desky 
 do 1m 1-4m 4-10m 10-16m nad 16m 
Úchylka [mm] 4 6 12 15 20 
 
Tato tabulka platí jak pro rovinnost připraveného bednění tak i pro výstupní kontrolu 
geometrie vybetonované stropní konstrukce. Tloušťka stropní konstrukce by měla být 
v mezích ±8mm od PD. 
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12. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
12.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Pozemek pro budoucí staveniště a stavbu podsklepeného multifunkčního domu se nachází 
v městské části Brno střed na křižovatce ulic Benešova, Divadelní a Orlí. Parcelní čísla 265/1, 
267, 268/2 o výměře 688m2 jsou ve vlastnictví firmy Magnum Office, s.r.o, což je plocha pro 
budoucí stavbu. Parcelní čísla 261/1 a 268/1 vlastní Česká republika a č. 270 vlastní Statutární 
město Brno. Na částech těchto parcel bude umístěno zařízení staveniště o ploše 415m2. 
Celková plocha staveniště bude tedy 688 + 365 = 1053m2.  
Oplocení pozemku při výstavbě bude realizováno mobilním oplocením City z trapézového 
plechu o výšce 2,0m s jednou vjezdovou bránou šířky 3,5m. Délka 82m 
Příjezd ke staveništi se zajistí veřejnou komunikací od Nových sadů, kolem Hlavního 
nádraží v Brně, po ulici Benešova až ke stavbě. Vjezd na stavební pozemek se realizuje 
prostřednictvím uzamykatelné brány.  
 
Obr. 79 - Půdorys budoucího objektu včetně ZS pro provádění skeletu 
12.2 ZDROJE ENERGIÍ 
V době realizace řešené části stavby už budou hotovy veškeré přeložky inženýrských sítí 
SO 04 01, SO 04 03 a SO 04 04, přípojky SO 05 a provizorní šachty ze kterých budeme 
odebírat energie pro zařízení staveniště i pro stroje a různé technologie. Zažádá se také o 
provizorní elektroměr a vodoměr. Také zajistíme ochranu kabelů Českého telecomu a.s. a VO 
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kabelů TS Brno a.s. vložením do chrániček (SO 04 03, SO 04 04) a to v místech vjezdů dle 
požadavků správců (vlastníků) těchto sítí (na místech vjezdů budoucí stavby) a dále překrytím 
stávajících chodníků v místech zařízení staveniště betonovými panely.  
Vodovodní přípojka bude ukončena v provizorní vodoměrné šachtě (VŠ). V průběhu 
stavby bude prodloužena SO 05 02. VŠ umístíme mimo překládané resp. stávající kabely VN, 
NN dle platných předpisů a ČSN. Staveništní přípojka NN délky 2m bude ukončena ve 
staveništním rozvaděči hl. jističem a měřením dle platných norem. 
Veškeré spotřeby energií jsou vypočteny na konci této kapitoly (13.15). 
 
12.3 ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE 
Zázemí pro zaměstnance budou tvořit  tři obytné a jedna sanitární buňka firmy Coma 
Modular Construction s.r.o. Ty však využijeme až od 23.4.2013, do té doby bude dostačující 
pouze mobilní WC TOI TOI. Jedna z obytných buněk bude určená pro vedení stavby. 
 
STAVEBNÍ BUŇKY 
Na stavbě při realizaci Paláce Magnum budeme mít umístěny dva typy dočasných 
stavebních buněk. Jeden typ budou obytné buňky sloužící jako šatna pro pracovníky, či 
zázemí pro vedení stavby a druhý typ budou buňky hygienické. Vzhledem k maximálnímu 
počtu pracovníků 16, ploše kontejnerů 6x2,5=15m2 a připadající plochy na jednoho 
pracovníka 1,5 m2, je jedna obytná buňka pro 10lidí. Avšak nesmíme zapomenout na prostor, 
který zabírají skříňky, čehož plyne, že jedna buňka pobere 8 pracovníků. Ve výsledku je 
jasné, že budeme potřebovat 2 obytné buňky pro 8 pracovníků.  
 
Pozn. Počet zdrojů – pracovníků byl pro vypořádání se s buňkami snížen. Sice se nám 
prodlouží doba realizace, ale podstatnější je, že prostor staveniště je velmi stísněný a 
jedna buňka navíc by nám zkomplikovala prostorovou strukturu celé stavby.  
 
Stavební buňky jsou štosovány (2 a 2) a v horním patře je spojitá dřevěná podesta, která 
slouží jako vstup do buněk. Na ni se dostaneme po dřevěných schodech šířky 750mm. 
 
ULOŽENÍ BUNĚK 
Kontejnery uložíme na zpevněný vodorovný podklad v možné toleranci ±5mm, který 
bude tvořen ze štěrkového podsypu a betonových panelů (dle požadavků vlastníků ing. sítí). 
Vyčleněná plocha pro tyto buňky je 35,87m2. 
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NAPOJENÍ NA PŘÍPOJKY ENERGIÍ 
Stavební buňky budou napojeny na přípojku vody v provizorní vodoměrné šachtě vedoucí 
z Benešovy ulice. Přívod nízkého napětí bude z trafo stanice nacházející se na rohu 
přiléhajícího objektu taktéž z Benešovy ulice. Na kanalizaci se sanitární kontejnery napojí v 
ulici Orlí, kde bude napojena i novostavba Paláce Magnum. 
 
OBYTNÁ BUŇKA COMA MODULAR CONSTRUCTION C3L 04 - 3x 
 
Rozměr: 6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm 
Stěny a strop: laminovaná dřevotříska 
Podlaha: PVC tl. 1,5 mm7 
Okna: 1ks 1765 x 1335 mm, plast, OS, sklo ditherm, integrovaná roleta s bezp. zarážkami 
Vstupní dveře: 1ks ZK 875 x 2000 mm, oboustranně lakované 
Elektroinstalace: 2ks osvětlení zářivky 1x36W  
3ks vnitřní zásuvky 220V  
1ks topidlo AEG 2kW  
rozvaděč s jističi  
2ks venkovní zásuvky 380V 
Sanitární vybavení: není 
Stohovatelnost: 3x stohovatelný 
 
 
Obr. 80 - Půdorys obytné buňky 
Obr. 81 - Axonometrie obytné buňky 
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SANITÁRNÍ BUŇKA COMA MODULAR CONSTRUCTION C3S 10 – 1x 
 
 
Obr. 82 - Půdorys sanitární buňky 
 
Rozměr: 6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm 
Stěny a strop: laminovaná dřevotříska 
Podlaha: vytahované voděodolné protiskluzové PVC tl. 2,5 mm s podlahovou vpustí 
Okna: 2ks 600 x 450 mm, plast, sklopné, sklo ditherm, bez rolety 
Vstupní dveře: 1ks ZK 875 x 2000 mm 
 oboustranně lakované 
Elektroinstalace: 2ks osvětlení zářivky 2x36W  
5ks vnitřní zásuvky 220V  
2ks topidlo AEG 0,5kW  
1ks topidlo AEG 1kW 
rozvaděč s jističi  
2ks venkovní zásuvky 380V  
1ks pevné připojení pro bojler 220V  
Sanitární vybavení: 2ks WC  
2ks pisoár   
4ks umyvadlo se zrcadlem, poličkou a háčkem na ručník / teplá -studená  
1ks umývátko se zrcadlem, poličkou a háčkem na ručník / teplá - studená  
Voda 
2ks sprcha 
1ks bojler 200l 
1ks paravan 
Stohovatelnost: 3x stohovatelný 
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OBECNÉ INFORMACE O BUŇKÁCH 
Technický popis obou typů kontejnerů (C3L 04 i C3S 10) je stejný v: 
Variabilita stěn: ne 
Rám: svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, opatřený vrchní 
akrylátovou dvousložkovou barvou 
Střecha:  
Konstrukce: pozinkovaný trapézový plech 29mm, tl. 0,7mm 
Izolace: Minerální vata tl. 100mm 
Vnitřní obložení: Laminovaná dřevotříska tl. 10mm, bílá 
Odtok vody: organizovaný 4 svody Ø60 mm, ve vnitřních rozích 
Požární odolnost: 15' 
Stěna:  
Opláštění: pozinkovaný profilovaný plech 0,55mm 
Povrchová úprava: lakování dvousložkovou akrylátovou barvou: RAL 5010, 1013, 
9010, 9002, 7035, 703 
Izolace: minerální vata tl. 60mm 
Požární odolnost: ne 
Podlaha: 
Konstrukce: rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profil 
Izolace: minerální vata tl. 80mm 
 
Podlaha C3S:  cemento-vláknitá deska (CETRIS) tl. 22m 
Podlaha C3L: dřevotříska (V100) tl.22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska 
(CETRIS) tl. 22m 
Elektroinstalace: 
Rozvod: ve stěnách stropu 
Přívod – výstup: 400V/32A 
Světla: 2ks zářivek 1x 36 W s krytem 
Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač – rozvody ve stěnách 
El. rozvaděč: 1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 
 
www stránka: http://www.koma-modular-construction.cz/ 
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WC TOI TOI FRESH 
 
Tuto mobilní toaletu budeme na stavbě využívat v době přípravy území a při výkopových 
pracích od 29.3.2013 do 23.4.2013 Pro následující etapy budou dovezeny stavební buňky 
obytné a sanitární. 
 
Vybavení TOI TOI Fresh: 
fekální nádrž (250 litrů) 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus 
jeřábová oka 
zrcadlo 
háček na oděvy 
Zvláštní vybavení: 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
zásobník papírových ručníků 
dávkovač tekutého mýdla 
Technická data: 
šířka: 120 cm 
hloubka: 120 cm 
výška: 230 cm 
hmotnost: 82 kg 
 
www stránka:  http://toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-
fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno= 
 
12.4 SKLADOVACÍ PROSTORY 
 
Skladovaní materiálu bude v uzamykatelném skladu ZL 2-10 a na zpevněných rovinných 
odvodněných plochách. Umístění je znázorněno ve výkrese ZS. 
Kusový materiál budeme skladovat do výšky 1,8m, materiál na paletách do výšky 2m. 
Obr. 83 - Mobilní záchod 
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rozměr   2.990 x 2.435mm    
Vnější 
výška                  
2.591mm     
sv.výška 2.431mm 
podlaha  překližka 350kg/m2 
(700kg/m2)  
dveře venk.  2160/2285mm 
elektro Není 
stohovatelnost            3x stohovatelný 
požární odolnost Není 
 
 
www stránka: http://www.koma-modular-construction.cz/koma/public/cs/data/zl-pudorysy/zl-2/ 
 
12.5 SESTAVENÍ JEŘÁBU 
Jeřáb bude postaven v místě, které bude v novostavbě využito jako prostor pro autovýtah. 
Po vykopání stavební jámy včetně rýh pod budoucími krajními nosnými zdmi a menší jámy 
cca 4x4x4m (uvnitř velké jámy) vytvořené pro betonový základ autojeřábu se provede 
odstranění hlav ŽB pilot a začištění základové spáry. Do těchto upravených prostor se uloží 
armatury včetně kotvícího systému a celé se to zalije betonem. Kotvy jeřábu zůstávají 
v základu napořád. Piloty, které budou přenášet zatížení od jeřábu budou nejvíce namáhány 
na tah.  
Firma, jejíž jeřáb budeme na stavbě využívat, ho přijede smontovat. Doveze díly, neboli 
části, ze kterých se skládá a pomocí autojeřábu jej složí. Důležitá je pevnost spojů mezi 
jednotlivými díly. Sestavení jeřábu provádí jeden řidič pomocného autojeřábu a dva 
pomocníci, kteří jsou na již postavených dílech a chytají a připevňují další jeho kusy. Na zemi 
jim pomáhá ještě jeden pomocník který uvazuje samotné díly na pomocný autojeřáb postupně 
tak, jak na sebe navazují když je jeřáb složen. Navíc pak musíme započítat dva řidiče, kteří 
budou postupně dovážet jednotlivé díly. Sestavení jeřábu bude trvat jeden den. 
 
12.6 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění staveniště může být zapotřebí pouze v případě přívalového deště, to se vyřeší– 
přečerpáním vody kalovým čerpadlem do stávající kanalizace v ulici Orlí. Jinak při hloubení 
od -8m až do doby provedení obvodových základových stěn se ponechá vždy hlubší místo 
v jámě, odkud se bude stále přečerpávat podzemní voda. Čerpadlo bude umístěno v plastové 
trubce ø 500mm, kvůli snížení vniku nečistot do kanalizace. 
Sklon staveništních ploch (skládek i zařízení staveniště) je dle původního sklonu 
chodníků.
Obr. 84 - Sklad 
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12.7 TRASY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Přímo v prostoru staveniště se nachází mnoho stávajících a přeložených ing. sítí. Navíc se 
zde vybudovaly v první etapě přípojky pro nový objekt. Všechny tyto sítě vedou po obvodu 
stavební jámy, kde se bude nacházet zařízení staveniště. Musíme tedy dbát zvýšené opatrnosti 
kvůli možnému poškození. Napojení na tyto sítě pro zařízení staveniště je popsáno v zázemí 
pro zaměstnance – napojení na přípojky energií, které platí i pro veškeré práce na stavbě.  
Staveništní rozvody se budou nacházet v chráničkách.  
 
12.8 OSVĚTLENÍ 
Na stavbě budou celkem 3 halogenové reflektory, které budou v průběhu výstavby 
osvětlovat staveniště v době snížené viditelnosti a v nočních hodinách. Dva z nich se připevní 
na štíty přiléhajících budov a jeden bude osazen na věžovém jeřábu. Osvětlení v okolí 
staveniště bude navíc podporovat veřejné osvětlení. 
 
13.9 TRASY V PROSTORU STAVENIŠTĚ 
Trasy pro pěší přesun jsou po obvodu stavební jámy z jedné strany na druhou. Jsou 
tvořeny původním chodníkem, takže se nemusí řešit žádné speciální podklady. Jejich šířka je 
přinejmenším 0,75m, ale nejlépe pro obousměrný provoz 1,5m. Vzhledem k tomu že se tato 
cesta nachází přímo u okraje stavební jámy, je ohraničena zábradlím výšky 1,1m se střední a 
spodní zarážkou (fošna). 
Vertikální doprava je řešena nejprve Autojeřábem Tatra AD 20 (výkopové práce), 
později (na další práce) využijeme věžový jeřáb Liebherr s horní otočí. Pro přesun osob do 
stavební jámy je využíván 12m hliníkový žebřík ALVE (přepravní délka 6m, 42kg). Veškeré 
vertikální přechody pracovníků na staveništi mají vysoké riziko nehodovosti a proto je třeba 
dbát na všechny bezpečnostní pokyny. 
Horizontální doprava je řešena pomocí kolového nakladače JCB s vysokým zdvihem 
(současně vertikální doprava). Pro přepravu materiálu na paletách využijeme násadu 
paletizační vidle. 
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12.10 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
Příjezdová cesta vede veřejnou komunikací od Nových sadů, kolem Hlavního nádraží 
v Brně, po ulici Benešova až ke stavbě. Tudy pojedou všechny dopravní prostředky, které 
mají cílovou stanici na stavbě. Bude zde sjednána výjimka od Magistrátu města Brna pro 
průjezd nákladních automobilů s větší tonáží (naplněný autodomíchávač má cca 30tun).  
Jediná výjimka bude doprava vrtné soupravy na hlubinném podvalníku, která se přiveze 
směrem z Moravského náměstí ulicí Rooseveltovou kolem Národních divadel až ke stavbě. 
Jde o to, že hlubinný podvalník má veliký poloměr zatáčení a proplétání mezi lidmi, auty a 
městskou hromadnou dopravou v prostoru hlavního nádraží by bylo velmi složité. Navíc 
naložený váží 47+25+10 = 82tun (vrtná souprava+návěs+tahač), což je výhodnější přijet po 
kolejích, které bývají namáhány každodenně těžkou tramvajovou dopravou, a výška celého 
nákladu je 3840mm, ta se vleze pod trolejové vedení , které po této trase sahá do výšky 4m. 
Odjezd vozidel ze stavby bude buďto po stejné trase zpět a nebo po výjezdové rampě 
kolem Paláce Morava navazující na Koliště směr Komárov, Vaňkovka, Bratislava, Wien. 
 
12.11 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB 
Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce 
daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. Osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Objekt bude po dobu 
výstavby oplocen mobilním oplocením City výšky 2,0m z trapézového plechu. Pouze při 
příjezdu a odjezdu vozidel ze stavby se musí dbát zvýšené opatrnosti, neboť se přejíždí 
chodník, na němž se mohou vyskytovat osoby. Ten bude označen a v hodinách s nízkým nebo 
žádným přirozeným světlem osvětlen pomocí veřejného osvětlení a doplňkového osvětlení 
zajištěného ze stavby. 
Další požadavky na zajištění bezpečnosti na staveništi jsou popsány v kapitole Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci. 
 
12.12 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Vjezd/výjezd ze staveniště bude označen cedulí stavba, nepovolaným vstup zakázán a 
v obou směrech jízdy kolem hlavní brány pozor výjezd vozidel stavby. Nejlépe však vystihne 
veškeré náležitosti tabulka pozor staveniště, tu umístíme na okraj staveniště k bráně. 
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Existuje pouze jedna jediná vnitrostaveništní komunikace délky 2,5m vedoucí od 
vjezdu/výjezdu ze staveniště k okraji stavební jámy, takže není třeba zřizovat nějaké další 
dopravní značení, kromě stopky a dej přednost v jízdě  tramvaji u výjezdu ze staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávající přechod v místě hlavního vjezdu na staveniště bude přesunut na druhou stranu 
stykové křižovatky směrem k Malinovského náměstí. A přimontuje se dodatková cedule 
s popisem: „mimo vozidla stavby“ k značkám (zákaz odbočení vlevo a přikázaný směr jízdy) 
na ulici Benešova. 
 
12.13 VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Žádné stávající objekty se zde nevyskytují, takže není možnost ani nějaké využívat, avšak 
po provedení stropní konstrukce nad 2PP je možné skladování materiálu v nově postavených 
prostorách. I zázemí sloužící jako převlékací místnosti je také možno přesunou dovnitř. 
 
12.14 PRACOVNÍ DOBA + ORIENTAČNÍ LHŮTY 
Provoz na stavbě bude probíhat pouze pondělí až pátek v denní dobu od 8:00 do 16:30 
s půlhodinovou pauzou na oběd tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních 
hodinách. Ochrana okolí a opatření proti hluku, prachu a dalším negativním znakům je 
podrobněji řešena v kapitole životní prostředí. 
Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. 
Přehled rozhodujících dílčích termínů: 
Předpokládané zahájení stavby:     03/ 2013  
Předpokládané ukončení hrubé spodní stavby:   10/ 2013
Obr. 85 - Označení u vstupu na staveniště 
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12.15 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Ta budou vyvěšena v buňce stavbyvedoucího, aby se dalo v nouzových situacích velmi 
rychle jednat. 
 
Tísňová volání: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání   112 
Hasiči        150 
Záchranná služba       155 
Městská policie       156 
Policie ČR       158 
První pomoc: 
Lékařská služba první pomoci pro dospělé 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno    545 538 538 
Lékařská služba první pomoci pro děti 
Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9    532 234 935 
Stomatologická pohotovost 
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno    545 538 421 
Lékárenská pohotovostní služba,  
Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47  545 525 811 
Plyn         545 211 809 
Voda         543 212 537 
Elektřina        840 111 222 
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12.16 PŘEDMĚTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:  
 
HALOGENOVÝ REFLEKTOR Kanlux Sali 1500-B  
Na stavbě budou celkem 2 halogenové reflektory, které budou v průběhu výstavby 
umístěny na štítech stěn přiléhajících budov, které budou osvětlovat staveniště v době snížené 
viditelnosti a v nočních hodinách. 
Materiál: slitina hliníku + tvrzené sklo 
Napájecí napětí: 230V 
Max. výkon: 1500W 
Objímka: RX7s  
Třída izolace/stupeň krytí IP: I / 44  
Světelný zdroj: lineární halogenová žárovka J délka 
254mm, není součástí dodávky 
Min. vzdálenost od osvětleného objektu: 2m  
Váha: 2730g  
Certifikační znaky: CE 
www stránka: www.elektro-paloucek.cz 
 
MOBILNÍ OPLOCENÍ CITY 
Toto pevné, neprůhledné oplocení je vhodné pro stavby v centrech měst. Zamezuje 
pohledu na stavbu, zachycuje prach a nečistoty a omezuje hlučnost. Pro objednávku 
stanovíme požadovaný obvod plochy včetně počtu bran. 
Technická data: 
• rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
• výplň rámu: kovový trapezový plech 
• průměr trubky: 42 mm vertikálně 
• rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
• hmotnost: 38,5 kg 
 
www stránka: www.toitoiploty.cz  
 
Obr. 86 - Halogenový reflektor 
Obr. 87 - Mobilní oplocení 
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12.17 ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 
ROZVOD VODY 
Vodu na staveništi využijeme zvláště na sociálně hygienické účely a samozřejmě pokud 
by nastal požár, tak i jako protipožární ochranu (zdroj na protipožární ochranu – veřejný 
hydrant). Přivádět budeme vodu pitnou, která je snadno dostupná z vodovodní sítě. V první 
fázi realizace Paláce Magnum se postavila vodovodní přípojka ukončená provizorní 
vodoměrnou šachtou. Odtud bude zřízen rozvod vody pro zařízení staveniště. 
 
Pro stanovení odběrného množství potřebujeme znát předpokládanou spotřebu za den: 2610 l. 
Spotřeba vody - Provozní 
účely 
měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma 
Spotřeba 
[l] 
Ošetření betonu m2 230 7,0 1610 
  
Spotřeba vody - Sociálně 
hygienické účely 
měrná 
jednotka 
množství 
m.j. 
střední 
norma 
Spotřeba 
[l] 
Pracovníci na staveništi 1 pracovník 25 40 1000 
 
a) provozní účely 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) = (1610*1,5)/(12*3600) = 0,056 l/s 
b) sociálně hygienické účely 
Qb = (Pp*Ns*kn)/(t*3600) = (16*40*2,7)/(8*3600) = 0,060 l/s 
Celkem = 0,056+0,060=0,116 l/s → 20%  ≈ 0,116*1,2 = 0,139 l/s → DN 15mm (tab) 
 
KANALIZACE 
V období výkopových prací se bude na stavbě nacházet pouze mobilní záchod TOI TOI 
s objemem fekální nádrže 250 l. Později při provádění základů, obvodových stěn a nosných 
konstrukcí skeletu už budou na stavbě sociální buňky s toaletami. Odvod odpadních vod 
z těchto buněk je pomocí již zabudované přípojky DN 110mm. Navíc se do kanalizace bude 
odvádět voda dešťová a voda podzemní (od hloubky -8m pod úrovní terénu), která bude 
přečerpávána pomocí kalového čerpadla. Případně odpadní voda vzniklá čištěním vozidel. Ta 
budou ale čištěna před výjezdem ze staveniště mechanicky. Případné znečištění komunikace 
v okolí staveniště bude řešeno najmutím pracovníků tzv. „čističů“, kteří budou lopatami či 
smetáky odklízet hlínu ze silnice.  
Čerpadlo bude umístěno v plastové trubce ø500mm, kvůli snížení vniku nečistot 
do kanalizace.
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ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Elektrickou energii využijeme pro pohon stavebních strojů či jiných mechanizmů, 
k osvětlení staveniště, pracoviště a stavebních buněk, někdy i k jejich vytápění. Je dodávána 
ve formě nízkého napětí. Což je třífázové vedení s napětím 400/240V přetransformované 
z vysokého napětí veřejné rozvodné sítě. Staveništní přípojku vybudujeme v první 
technologické etapě a zavedeme ji do elektroměrné skříně vybudované v rámci ZS. Odtud už 
budou navazovat veškeré staveništní rozvody. 
Je vhodné v případě poruchy veřejné sítě zajistit náhradní dodávku el. energie a to pomocí 
pojízdných generátorů. 
Pro výpočet příkonu el. energie určíme součet výkonů jednotlivých strojů, které se mohou 
používat zároveň v jednotlivých fázích výstavby. 
Příkon elektromotorů příkon [kW] 
počet  
ks 
Celkem 
 [kW] 
Věžový jeřáb 28 1 28 
Okružní pila ruční 1,4 1 1,4 
Kotoučová pila stolní 2,2 1 2,2 
Vysokotlaký čistič 1,3 1 1,3 
Kalové čerpadlo 0,75 1 0,75 
Svářečka 5,7 1 5,7 
Vrtačka 0,71 2 1,42 
Ponorný vibrátor 2,3 2 4,6 
Obytná buňka-topidlo 2 3 6 
Sanitární buňka-topidlo 2*0,5 1 1 
Sanitární buňka-topidlo 1 1 1 
suma: 45,37 
Vnitřní osvětlení příkon [kW] 
Počet 
 ks 
Celkem 
 [kW] 
Obytná buňka 2*0,036 3 0,072 
Sanitární buňka 2*2*0,036 1 0,144 
suma: 0,216 
Venkovní osvětlení příkon [kW] 
počet  
ks 
celkem  
[kW] 
Halogenová světla 1,5 3 4,5 
 
Požadovaný příkon elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)½  
S = 1,1*((0,5*45,37+0,8*0,216+4,5)2+(0,7*45,37)2)½ 
S =  46,11kW 
 
P1 instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2 instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3 instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
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13. POROVNÁNÍ DVOU VARIANT SOUČASNÉHO 
HLOUBENÍ A PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PILOT 
 
Pro skloubení dvou pracovních činností – hloubení stavební jámy a provádění 
základových pilot, máme dvě možné alternativy postupu, tím i dvě alternativy finanční 
náročnosti a také časového plánování. Pro informaci a snadnější pochopení uvedu pár 
informací. Stavba se nachází ve stísněném prostoru v tzv. rohové proluce na hranici 
samotného jádra centra města Brna. Tyto prostory znemožňují provádění dlouhých sjezdů do 
stavební jámy, zvláště vzhledem k tomu, že její hloubka sahá do -10,3m a maximální 
půdorysná vzdálenost hran výkopu je 33m a minimální 15m, je zcela nemožné sjet při 
adekvátním sklonu až na samotné dno jámy. Další překážkou je opravdu malý prostor zařízení 
staveniště, kdy bude velmi těžké zde uložit zázemí pracovníků a vedení, natož objemných 
mechanizmů. Pokračováním ve výčtu záludností se stává téma MHD, zvláště pak tramvajová 
doprava vedoucí těsně kolem novostavby. Výška trolejového vedení sahá kolem prostoru 
zařízení staveniště do 4m nad zem. Standardní výška se pohybuje něco málo kolem 5 až 5,5m. 
Výjimku tvoří průjezd od Moravského náměstí až po Hlavní nádraží skrz ulici Rooseveltovu a 
Malinovského náměstí, což jsou již zmíněné 4m. U viaduktu dokonce, jako na jediném místě 
v Brně, poklesne na 3,3m. 
Když se vrátím ještě ke sjezdům do stavební jámy, tak vrtná souprava má pro 
stoupání/klesání maximální dovolený sklon 15°, což samozřejmě značí sklon zpevněného 
svahu a pojezd se sklopeným sloupem (jedině do svahu se může jet se vztyčeným sloupem). 
Tatra má možnost až 35°. Váha vrtné soupravy v transportní poloze je 74 000kg. 
První z možností je provedení cca 7 pilot ještě před začátkem hloubení stavební jámy. 
Pak se práce na pilotách zastaví a dále se těží zemina. Při dosažení -3,0m pod povrchem se 
pokračuje v pilotáži 9 pilot a ihned se navazuje v hloubce -4,5m v dalších 37 pilotách. Horní 
části pilot, tzv. hluché vrty se nevybetonovávají, ale zasypou se zpět vytěženou horninou. Až 
na prvních 7 pilot, ty se zalijí hubeným betonem, neboť se nachází na místě sjezdů do výkopu 
a nebylo by vhodné, kdyby se po pouhém zasypání svah propadával. Nakonec se po 
dokončení pilot dotěží zemina ze stavební jámy. 
Druhá varianta představuje hloubení jámy bez přestávky až na její samotné dno ( cca 
0,5m nad základovou spáru, aby se neporušila) a následné spuštění vrtné soupravy. Provedení 
všech 53 pilot najednou. 
Vzhledem k tomu, že mi bylo doporučeno řešení od odborníka z praxe: provádění pilot 
z poloviční hloubky výkopu s provedením hluchých vrtů jako efektivnější, zvažovala jsem 
tedy na začátku pouze tuto úvahu. Avšak později po snaze zjistit i jinou možnost, jsem 
dospěla k závěru, že to nebude až tak špatný nápad, využití únosnějšího autojeřábu pro 
spuštění vrtné soupravy až na dno stavební jámy. 
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Zhodnocení časové stránky. Rychlejší metodou se stává varianta číslo jedna (21dní), 
neboť obě tyto činnosti se provádějí prakticky skoro pořád současně, kdežto u té druhé 
(24dní) se nejprve provádí výkop a pak až teprve piloty. Při porovnání zjistíme, že jde o 
pouhé 3 dny, což není nic tak závažného. 
Zhodnocení složitosti provádění. Jednoznačně metoda číslo dvě je jednodušší. Nemuseli 
bychom pořád převážet vrtnou soupravu z místa na místo (ze stavby na stavbu) a nevznikaly 
by prostoje pracovníků a strojů. Převozy jsou myšleny tak, že firma TOPGEO BRNO, spol. 
s.r.o., od které si zapůjčíme vrtnou soupravu je v průběhu roku stále v provozu. Je plně 
využívána den co den a tak se zřídkakdy stane, že dojede zpět na firmu. Stále pendluje mezi 
jednotlivými stavbami.  
Zhodnocení dopravy jednotlivých strojů. Při variantě číslo jedna je nutné dopravit 
vrtnou soupravu hlubinným podvalníkem plánovanou trasou: Moravského náměstí – ulice 
Rooseveltova – Malinovského náměstí – ulice Divadelní – stavba a to celkem 4x. Stejnou 
trasou musíme při variantě číslo dvě nechat přijet autojeřáb Demag AC 120 2x a 1x vrtnou 
soupravu.  
Nebude potřeba ani doprovodných vozidel, poněvadž autojeřáb ani vrtná souprava 
uložená při přepravě na hlubinném podvalníku nepřesahuje výšku 4m, ani šířku 3m. 
V prostorách kde se nachází trolejové vedení tramvají se museí projíždět pomalu, ale jejich 
výška je neohrozí. Jedině, co bude potřeba je povolení pro průjezd tohoto nákladu s velkou 
hmotností. Považuji vybranou trasu za vhodně zvolenou, neboť po ní jezdí několikatunové 
tramvaje, takže s únosností nebude veliký problém. 
Tento spor tedy vyhrává druhá varianta. 
Nakonec si porovnáme finanční zátěž. Dle jedné nejmenované firmy (z Brna Maloměřic) 
vzdálené od stavby 9km jsem zjistila cenové relace pro autojeřáb Demag AC 120: 
Doprava na místo určení   100Kč/km 
Pronájem (včetně času na zapatkování)  2300Kč/hod 
 
Výpočet:  9*4cesty*100 = 3 600Kč 
  (0,5*4zapatkování/odpatkování+práce 4* 1,5hod)*3600 = 28 800Kč 
 
Celkem:  3 600+28 800 = 32 400Kč 
 
Oproti tomu 52 hluchých pilot délky 5m navíc, kdy cena je 1000-1500 Kč/mb.  
(bez nákladů na nájem, provoz, údržbu a pracovníka obsluhujícího vrtnou soupravu)
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Výpočet: 52*5*1000= 260 000Kč  
 
Finančně vychází druhá varianta lépe a to dokonce 8x.  
 
Závěrem chci podotknout, jak se říká: „Peníze jsou vždy až na prvním místě,, a tak je 
vhodnější vybrat druhou variantu jako tu nejlepší – vytěžení celého výkopu najednou a až 
poté provést základové piloty. Ale vzhledem ke složitým podmínkám, jako je trakční vedení 
procházející v těsné blízkosti staveniště a vzhledem k nutné šířce jednak zapatkování 
autojeřábu (7m) a druhak vrtné soupravy ( je tento způsob komplikovanější. Naprosto finální 
výsledek je ten, který je řešen v této bakalářské práci – varianta č.1. 
 
 
AUTOJEŘÁB DEMAG AC 120 
 
 
 
 
Obr. 88 - Rádius – vodorovný dosah, length - svislý dosah. 
 
Informace o vrtné soupravě jsou v kapitole Strojní sestava, strana č. 76. 
 
www stránka:  
[58] www.autojerabymalina.cz  
[59] www.mammoet.com  
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ZÁVĚR 
 
Dodržení stanovených cílů této bakalářské práce nebylo jednoduché, ale všechny jsem 
splnila. Snažila jsem se optimálně skloubit jednotlivé aspekty zasahující do procesu výstavby 
paláce Magnum: technologie provádění, potřebné zdroje, omezený prostor, širší dopravní 
vztahy, bezpečnost práce, ochrana ŽP, časové a finanční možnosti, kvalita díla. Pro 
zpracování jednotlivých informací, bylo potřeba získat nové znalosti, naučit se pracovat s 
počítačovými programy jako například BuildPower, CONTEC, a v neposlední řadě začít 
komunikovat se zástupci firem a tím i získávat nové kontakty ve světě stavebnictví. 
Nejtěžší a zároveň velmi zajímavé bylo vypořádaní se se stísněným prostorem stavby a 
jeho okolím. Zařízení staveniště bylo navrženo tak, aby byl dostatek místa pro veškeré 
potřebné činnosti a zároveň aby byl co nejmenší zábor veřejného území. Cena stavby by se 
pak mohla značně zvýšit. Navíc prostorem staveniště prochází spousta inženýrských sítí, které 
se musí v průběhu výstavby chránit proti poškození.  
Založení objektu na pilotách si vyžádalo speciální dopravu vrtné soupravy na staveniště a 
to na nízko ložené ploše hlubinného podvalníku. Trasa byla  naplánována z jiné strany, než 
bude standardní příjezd vozidel na stavbu. 
Neméně zajímavý je návrh hloubení stavební jámy. V I. fázi se bude vytěžená zemina 
nakládat na nákladní automobily a vyvážet přímo z jámy a v II. fázi se bude nakládat do 
vanových kontejnerů a vynášet autojeřábem. Je to dáno díky tomu, že základová spára se 
nachází v -10,3m pod původním povrchem a není možné provést sjezd až na samotné dno 
stavební jámy. 
Na závěr chci říci, že mě vypracování návrhu na realizaci hrubé spodní stavby paláce 
Magnum velmi obohatilo a posunulo o stupínek výš k tomu, abych se stala odborníkem ve 
stavební činnosti.  
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